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. 
RESUMO 
 
O presente trabalho tem como objetivo avaliar se o processo de controle corretivo de 
contratos administrativos de obras públicas instituído pela Constituição e regido pela lei 
orgânica do TCU e pelas disposições das leis de diretrizes orçamentárias é eficaz quanto ao 
propósito de instar os órgãos fiscalizados a corrigirem as ilegalidades ou 
anularem/rescindirem os contratos, antes da consumação dos efeitos jurídicos das 
irregularidades. Como objetivo secundário, a pesquisa visa perquirir as relações causais entre 
a situação de eficácia/ineficácia do processo de controle corretivo de contratos e a observância 
pelo TCU e pelo Congresso Nacional das normas processuais que regem tal modalidade de 
controle. O TCU possui o poder de determinar a correção de contratos irregulares, ficando o 
Congresso Nacional encarregado de sustar a execução dos contratos se as ilegalidades não 
forem corrigidas pelo órgão responsável. O TCU pode sustar a execução dos contratos, em 
caso de omissão do Congresso Nacional.  Ambos os órgãos detêm poder cautelar em matéria 
de contratos. A partir da análise dos dados de uma amostra de processos de fiscalização de 
obras públicas autuados entre 2003 e 2014, é possível afirmar que o sistema de controle 
corretivo de contratos se mostrou eficaz, por ter induzido a correção das irregularidades ou a 
rescisão/anulação dos contratos antes do exaurimento dos efeitos jurídicos dos contratos, na 
maioria dos casos investigados. No que se refere ao cumprimento das normas processuais de 
regência, o estudo mostra que o TCU, em alguns casos, não decidiu o mérito dos processos de 
fiscalização devido ao exaurimento dos contratos. Em nenhum processo da amostra, o TCU 
deu seguimento ao processo de fiscalização com vistas à adoção, pelo Congresso Nacional ou 
por ele próprio, do ato de sustação. A racionalização do processo de fiscalização de contratos 
constitui um fator favorável à eficácia do controle corretivo de contratos, pois possibilita a 
expedição de determinação corretiva e, se for o caso, do ato de sustação, antes da conclusão 
do contrato e/ou da execução integral das despesas irregulares. 
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 ABSTRACT 
 
The present study aims to assess whether the corrective control process of public works 
contracts established by Constitution, governed by TCU organic law and the budget directive 
law, is effective to urging the supervised bodies to correct illegalities or terminate contracts, 
prior to the consummation of the legal effect of the irregularities. As a secondary objective, 
the research aims to investigate the causal relations between the corrective control process 
effectiveness and the observance by TCU and National Congress of procedural rules 
governing such control mechanism. TCU has the power to determine corrective measures on 
irregular contracts, while National Congress has the mandate to stop contracts execution if 
illegalities are not remedied by the accountable body. The TCU may stop contract execution, 
in case of National Congress omission. Both institutions have a precautionary power 
procurement. From the analysis of a sample of public works supervisory cases, filed between 
2003 and 2014, it is possible to affirm that the corrective control system showed to be effective 
as it has induced deficiencies correction or contracts termination before the contract legal 
effects ceased, in most cases. With regard to compliance with procedural rules of TCU 
mandate, the study shows that, in some cases, the Court of Accounts has not managed to judge 
supervisory processes because contracts had ended before. TCU has not started any inspection 
process, considering the sample cases, with the objective of suspending contracts, neither by 
the National Congress nor by itself. The streamlining of the monitoring process of public 
works contracts enhances the corrective control process effectiveness because it allows TCU 
to determine corrective measures, even contract suspension, before contract conclusion and/or 
complete expenditure execution. 
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INTRODUÇÃO 
Consoante o art. 70 da Constituição, a fiscalização da União e das entidades da 
administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das 
subvenções e renúncia de receitas, é exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle 
externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder. 
Trata-se do controle orçamentário e financeiro das unidades administrativas da União, 
modalidade especial do controle da Administração Pública, por envolver o exame da atividade 
e dos atos que dizem respeito à realização da receita e execução da despesa pública. 
O art. 71 da Constituição, por sua vez, estabelece que o controle externo, a cargo do 
Congresso Nacional, é exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União (TCU), o qual 
possui uma série de atribuições exclusivas estabelecidas nos diversos incisos do referido 
comando constitucional. 
Dentre as diversas competências reservadas ao TCU, destacam-se a de assinar prazo 
para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se 
verificada ilegalidade (inciso IX), e, no caso de contratos administrativos, a de dar notícia ao 
Congresso Nacional sobre o eventual descumprimento das medidas por ele determinadas, a fim 
de que ele delibere sobre a sustação do contrato (§ 1°).  Se o Congresso Nacional ou o Poder 
Executivo, no prazo de noventa dias, não efetivar as medidas previstas no § 1º, o Tribunal 
decidirá a respeito (§ 2º).  
Tais atribuições inserem-se no denominado controle corretivo de contratos 
administrativos, que é efetuado pelo TCU e pelo Congresso Nacional e possui como propósito 
impor ao órgão controlado a correção das irregularidades verificadas pelo TCU na formação ou 
execução dos contratos e, em caso de descumprimento, impedir a execução das despesas dele 
decorrentes.  
Além do mecanismo de controle corretivo de contratos previsto na constituição, foi 
instituído um procedimento de controle de obras públicas nas diversas leis de diretrizes 
orçamentárias editadas a partir de 1998, que se materializa pela realização de uma série de atos 
pelo TCU, pelo Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de 
Irregularidades Graves (COI), pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização (CMO) e, por fim, pelo Congresso Nacional, que pode culminar com a suspensão 
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da execução orçamentária, física e financeira dos contratos de obras nos quais o TCU tenha 
identificado indícios de irregularidades graves. Cuida-se de procedimento de caráter 
preventivo, cujo propósito é evitar a consumação dos efeitos financeiros dos indícios de 
irregularidades identificados pelo TCU, enquanto o Tribunal aprecia o mérito da matéria em 
seus processos de fiscalização. 
Por constituir uma modalidade de controle concomitante à execução orçamentária da 
despesa, o controle corretivo de contratos administrativos está sujeito ao risco de ser concluído 
em um momento em que não seja mais viável a correção das irregularidades, devido ao 
exaurimento dos efeitos financeiros do contrato, ou a sua proximidade. Tal situação é agravada 
pelo caráter processual da fiscalização de contratos, que exige a realização de contraditório dos 
responsáveis e o esgotamento dos recursos cabíveis, antes que a deliberação do TCU sobre a 
matéria seja exigível.   
Dito isso, formularam-se as seguintes hipóteses a serem desenvolvidas no presente 
trabalho:  
a) O controle corretivo dos contratos administrativos de obras públicas previsto em 
nosso ordenamento jurídico, que se desenvolve por meio a efetivação de uma série de atos 
encadeados em um processo, não é eficaz quanto ao propósito de instar os órgãos fiscalizados 
a corrigirem as ilegalidades ou anularem/rescindirem os contratos, antes da consumação dos 
efeitos jurídicos das irregularidades; 
b) O controle corretivo dos contratos administrativos de obras públicas previsto em 
nosso ordenamento jurídico não é eficaz devido ao caráter processual da fiscalização de 
contratos, que impõe ao TCU e ao Congresso Nacional a realização de vários atos processuais 
antes da decisão definitiva que apreciar a legalidade dos contratos e fixar prazo para a sua 
correção. 
O objetivo principal do presente trabalho é avaliar se o processo de controle corretivo 
de contratos administrativos de obras públicas instituído pela Constituição, complementado 
pelas disposições das leis de diretrizes orçamentárias, é eficaz no propósito de instar os órgãos 
fiscalizados a corrigirem as ilegalidades ou anularem/rescindirem os contratos, antes da 
consumação dos efeitos jurídicos das irregularidades. 
Como objetivo secundário, buscou-se examinar as relações causais entre a situação de 
eficácia/ineficácia do processo de controle corretivo de contratos administrativos de obras 
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públicas e a observância pelo TCU e pelo Congresso Nacional das normas processuais que 
regem tal modalidade de controle. 
A pesquisa cingiu-se aos processos de controle corretivo de contratos administrativos 
de obras públicas, devido a existência de dados organizados na página do TCU na internet sobre 
o conjunto das fiscalizações de obras públicas realizadas anualmente e as irregularidades 
identificadas, além da própria materialidade e importância de tais contratos, como vetores da 
consecução de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do país. 
Alguns estudos relacionam a quantidade de desvios com o nível de corrupção de um 
país e a qualidade institucional do controle externo. Embora o presente trabalho não cuide do 
fenômeno corrupção, que, por sinal, constitui apenas um dos aspectos, talvez o mais grave, da 
má conduta administrativa, ele busca examinar o desempenho do controle em um dos setores 
mais sensíveis, que é o das contratações públicas.  
Nesse cenário, entende-se importante um estudo empírico sobre o sistema de controle 
corretivo de contratos, especialmente se as disposições normativas estão sendo eficazes no 
propósito de proporcionar a correção das ilegalidades apontadas e, assim, evitar a realização de 
despesas irregulares. 
O presente estudo se revela importante no escopo da relação entre direito e políticas 
públicas, na medida em que o contrato administrativo constitui umas das formas mais utilizadas, 
atualmente, para a obtenção de bens e serviços necessários à satisfação dos objetivos traçados 
pelo Governo. Por consequência, o seu controle constitui elemento intrínseco da respectiva 
política pública, porquanto permite a correção imediata de irregularidades e o fornecimento de 
informações que podem contribuir para a melhoria da eficácia e da eficiência dos resultados 
alcançados.  
Portanto, ao contrário do que se possa imaginar a partir de uma análise superficial do 
problema, um sistema de controle eficaz e tempestivo tem mais a contribuir do que prejudicar 
a escorreita execução de políticas públicas, uma vez que, muito além de punir e recuperar 
eventuais prejuízos, ele possibilita a tempestiva correção dos problemas identificados e serve 
como instrumento de dissuasão e fonte de boas práticas para a atuação futura dos agentes 
públicos, colaboradores privados e órgãos fiscalizados. 
Para cumprir os objetivos expostos, o trabalho foi estruturado da seguinte forma. 
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Inicialmente, buscou-se apresentar, no capítulo um, a ideia central e as acepções do 
termo “controle”, tendo sido exposta a maneira como o fenômeno se manifestou na relação 
entre os poderes políticos e, em seguida, no desenvolvimento da atividade administrativa. Nesse 
passo, foram apresentados os aspectos principais do controle orçamentário e financeiro da 
Administração Pública, desenvolvido pelo Parlamento com o auxílio de instituições de 
fiscalização técnica criadas para esse fim. No caso do Brasil, foram apresentadas as 
características principais do TCU, sua natureza, posição institucional e atribuições, em especial, 
a de exigir a revisão e a correção de atos irregulares. 
No capítulo dois, foram expostas as características principais da atividade corretiva 
desenvolvida pelo TCU, primordialmente, a de contratos administrativos. Nesse ponto, foi 
apresentado o histórico do controle de contratos, que sempre contou com a atuação colaborativa 
do TCU e do Congresso Nacional. Ademais, foram examinados os papeis do TCU e do 
Congresso Nacional no controle corretivo de contratos administrativos de obras públicas, à luz 
das normas de regência e da doutrina especializada, tendo sido explorados os pontos de 
divergências entre os diversos autores que se debruçaram sobre o tema e as conexões entre as 
atribuições dos referidos órgãos na realização dessa modalidade de controle. 
No capítulo três, foram apresentadas as normas relativas ao rito do processo de controle 
corretivo de contratos, tanto no âmbito do TCU como do Congresso Nacional. O objetivo foi 
mostrar o caráter processual da fiscalização de contratos e, em seguida, possibilitar a verificação 
se as normas de regência estão sendo utilizadas na prática. Na oportunidade, foram enfatizadas 
as normas relativas ao controle de contratos de obras públicas, por constituir o tema objeto da 
presente pesquisa. 
Por fim, no capítulo quatro, foram expostos o conceito de eficácia adotado no trabalho 
e, em seguida, os resultados da pesquisa empírica realizada sobre os resultados do controle 
corretivo de contratos administrativos de obras públicas. O trabalho utilizou o conceito de 
eficácia extraído do Manual de Auditoria Operacional do TCU, que define a expressão como o 
grau de alcance das metas programadas de uma determinada atividade em um certo período de 
tempo, independentemente dos custos implicados. Quanto ao estudo empírico, a investigação 
tomou por base amostra de processos em que as irregularidades graves apontadas pelo Tribunal 
foram confirmadas, após o contraditório dos interessados. Tal amostra foi extraída das relações 
de obras fiscalizadas pelo TCU encaminhada anualmente ao Congresso Nacional, entre 2003 e 
2014. A escolha desse período levou em conta a disponibilidade de dados organizados na página 
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do Tribunal na internet, além do aperfeiçoamento dos critérios para a efetivação do controle 
corretivo de contratos, a partir da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2003. 
Ao final do estudo, concluiu-se, a partir do exame das deliberações adotadas no conjunto 
de processos selecionados para fazer parte da amostra, que o processo de controle corretivo de 
contratos de obras públicas desenvolvido pelo TCU e pelo Congresso Nacional foi eficaz em 
72% dos casos analisados. Todavia, dos processos da amostra, verificou-se que em apenas 25% 
as irregularidades de fato foram corrigidas mediante a adoção das medidas especificadas pelo 
Tribunal. Com isso, embora o aparato de controle de contratos administrativos de obras públicas 
tenha sido eficaz no propósito de evitar a continuação do estado de ilegalidade no período 
pesquisado, ele não foi eficaz no intuito de promover o retorno ao estado de ilegalidade 
mediante a efetiva correção dos contratos. 
No que se refere à observância das normas de regência estabelecidas pela Constituição, 
Lei Orgânica e Regimento Interno e as implicações dela decorrentes, constatou-se que o TCU 
decidiu no mérito pela ocorrência das irregularidades em 56,7% dos processos de fiscalização 
escolhidos para fazer parte da amostra. Desse percentual, verificou-se que em 37,3% dos casos 
o Tribunal fixou prazo para a correção das irregularidades, nos termos do art. 71, inciso IX, da 
Constituição, e em 19,4% o TCU expediu determinações corretivas sem prazo para 
cumprimento ou sob a forma de condição para a continuidade da obra, conforme as leis de 
diretrizes orçamentárias. Quanto ao demais casos investigados, o TCU não apreciou o mérito 
da fiscalização porque optou em converter os autos em tomada de contas especial (22,4% dos 
processos), porque o órgão responsável corrigiu as irregularidades ou anulou/rescindiu os 
contratos antes da conclusão do processo (17,9% dos processos) e porque entendeu que o 
estágio avançado da obra e as implicações econômicas e sociais de sua paralisação tornavam 
inconvenientes a expedição de determinação corretiva (3,0% dos processos).  
Na maioria dos casos em que o processo de controle corretivo foi ineficaz, os contratos 
e convênios correspondentes não se encontravam mais vigentes ou estavam em estágio 
avançado de conclusão, quando da apreciação do mérito das irregularidades, tendo o TCU 
optado em prosseguir o exame da matéria em processos específicos de tomada de contas 
especial, destinados não mais à fixação de prazo para a correção das irregularidades mas à 
apuração da responsabilidade financeira e à cobrança dos prejuízos causados ao erário.  
Em nenhum processo da amostra pesquisa, o Tribunal deu seguimento ao processo de 
fiscalização com vistas à adoção das providências estabelecidas nos §§ 1° e 2° do art. 71 da 
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Constituição (comunicação ao Congresso Nacional, verificação da omissão do Parlamento 
quanto à competência de sustar contratos e deliberação quanto à sustação do contrato pelo 
próprio TCU). Por consequência, nem o Congresso Nacional nem o TCU usou a atribuição de 
sustar a execução de contratos durante o período pesquisado, o que ensejou a manutenção de 
algumas obras paralisadas por diversos exercícios durante o período pesquisado, sem que fosse 
adotada a medida resolutiva definitiva sobre a eficácia do contrato. 
Dito de outra forma, a demora na apreciação do mérito do processo de fiscalização e 
não utilização das competências constitucionais previstas no art. 71, inciso IX e nos §§ 1° e 2° 
do mesmo artigo  acarretaram que algumas obras permanecessem por diversos exercícios no 
anexo de subtítulos relativos a obras e serviços com indícios de irregularidades graves, sem que 
fosse adotada qualquer medida cogente que possibilitasse o retorno ao estado da legalidade, o 
que deu ensejo a evidentes prejuízos econômicos e sociais, além do próprio descumprimento 
da ordem constitucional.  
A não utilização das competências previstas nos §§ 1° e 2° do artigo 71 da Constituição, 
além de possibilitar a continuidade da situação de ilegalidade por longo período, pode afetar a 
reputação do controle e, por consequência, reduzir a sua eficácia no futuro, na medida em que 
torna assente a falta de disposição dos órgãos de controle de utilizar os mecanismos de 
enforcement postos à sua disposição. 
Diante desse cenário, é preciso pensar formas de aperfeiçoar o sistema de controle 
corretivo de contratos, a fim de torná-lo mais célere, racional e apto a obter, junto aos órgãos 
fiscalizados e terceiros interessados, a correção das ilegalidades, alternativamente à anulação e 
rescisão dos contratos.  
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CAPÍTULO 1 - O CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
O controle dos atos praticados pelos agentes encarregados de cuidar da coisa pública 
constitui fenômeno que se encontra presente, com as suas variações de forma e intensidade, 
desde os primórdios da manifestação estatal. Por óbvio, os modos de exercício e a própria 
finalidade do instituto se modificaram ao longo do tempo, refletindo o aumento do tamanho e 
da complexidade do Estado, a centralidade dos direitos individuais e dos valores liberais e as 
transformações ocorridas na concepção do Estado, principalmente nas idades moderna e 
contemporânea. 
O objetivo do presente capítulo é apresentar o significado, o desenvolvimento histórico 
e os diversos campos de expressão do fenômeno do controle, antes de se debruçar sobre o 
controle orçamentário e financeiro da atuação administrativa, especialmente o desenvolvido 
pelo Tribunal de Contas da União (TCU), na ordem constitucional brasileira. O propósito dessa 
abordagem é construir um marco teórico que auxilie a compreensão dos papeis do TCU no 
controle da Administração Pública, especificamente, o empreendido sobre os contratos 
administrativos de obras públicas, objeto da presente pesquisa. 
1.1 AS DIVERSAS ACEPÇÕES E MANIFESTAÇÕES DO FENÔMENO DO 
CONTROLE 
O termo “controle” surgiu na administração fiscal medieval, constituindo um galicismo 
da expressão contre-rôle, uma espécie de segundo papel ou registro, em que se anotava a 
comparação de uma coisa ou objeto de controle com uma outra coisa, o rôle ideal1. 
 A expressão possui variadas acepções que extrapolam o sentido que normalmente lhe 
é dado pelo Direito Administrativo, o que torna necessário um esforço de delimitação de seu 
significado, a fim de permitir um adequado conhecimento da matéria em estudo. 
Segundo Bergeron, a palavra está associada às ideias de dominação, direção, limitação, 
vigilância, verificação e registro, sendo que a primeira representa o sentido mais forte e a última 
a representação mais fraca do conceito2. Para o autor francês, o registro expressa o sentido 
original do termo “controle”, que se materializava por meio da comparação entre um rôle ou 
registro oficial e um contre-rôle ou registro especial, por meio do qual era atestada a 
                                                 
1
 MEDAUAR, Odete. Controle da Administração Pública. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993, p. 17. 
2
 BERGERON, Gérard. Fonctionnement de l'État. Paris: Librairie Armand Colin, 1965, p. 77-78. 
8 

conformidade de uma coisa, o objeto de controle, com relação ao padrão ideal indicado no 
“rôle”3.  
Com isso, depreende-se como sentido básico do termo “controle” a ideia de registro e 
de comparação de algo com um padrão pré-estabelecido, com o propósito de verificar a sua 
conformidade.  
Porém, o sentido atual da expressão extrapolou o mero registro e a comparação da 
atividade controlada com um padrão ideal, passando a significar, além de tais aspectos, a 
manifestação formal do controlador sobre a conformidade da atividade e, ainda, a expedição de 
uma medida decorrente desse juízo que acarreta efeitos (positivos ou negativos) sobre a eficácia 
da própria atividade4.  
O controle adquire, nesse cenário, o poder de interferir na atividade da pessoa 
controlada, ao exigir a correção das ações que não estão conforme ao padrão de conformidade 
exigido ou impedir que elas produzam seus efeitos. Não é por outra razão que Odete Medauar 
assinala que o poder de impor um ato ou uma medida vinculada ao juízo formado acerca do ato 
controlado constitui a chave para qualificar uma atividade como de controle5. 
Para Gérard Bergeron a presença de dois agentes diferenciados, em que um esteja em 
supremacia funcional, não necessariamente hierárquica, perante o outro, é condição para a 
existência do controle6. Nessa ordem de ideias, o controle se aproxima da noção de limitação, 
em que as ações do controlado estão sujeitas à crítica e a uma medida imposta pelo controlador. 
Todavia, é preciso lembrar que existem várias formas de controle que se realizam sem 
a presença de supremacia funcional e sem a expedição de uma ordem para a revisão do ato 
controlado. Nessa senda, mencionam-se o controle social, controle o exercido pela imprensa e, 
mesmo, o controle efetivado por vários de órgãos de estado, como o Ombudsmen e as entidades 
de fiscalização dos modelos de Auditoria e Controladorias nos países que os adotam, os quais 
atuam das mais variadas formas, segundo cada ordenamento jurídico, sem necessariamente 
deter o poder de revisar ou sancionar eventuais condutas irregulares.  
                                                 
3 BERGERON, Gérard. Fonctionnement de l'État. Paris: Librairie Armand Colin, 1965, p. 80. 
4
 FORTI. Ugo. I Controlli dell’Amministrazione Comunale. In: ORLANDO. Vittorio Emanuele. Primo trattato 
completo di diritto amministrativo italiano. Vol. II. Segunda Parte. Milano: Società Editrice Libraria, 1915, p. 609. 
5
 MEDAUAR, Odete. Controle da Administração Pública. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993, p. 22. 
6
 BERGERON, Gérard, op. cit., p. 80.  
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Porém, mesmo nesses casos, o sistema de controle, como um todo, é concebido para 
que ao menos um órgão tenha poder de enforcement, ou seja, de impor consequências jurídicas 
às condutas tidas como irregulares. A forma como esse poder se manifesta, mediante a 
imposição de sanções e/ou de revisão, assim como os agentes autorizados para o exercício de 
tal função depende, por óbvio, do arranjo de divisão de poderes estabelecido pelo ordenamento 
jurídico de cada país. Por esse motivo, as verdadeiras características da função de controle 
somente podem se reportar a uma dada condição de tempo e de lugar, ou seja, a um certo Estado 
e a um ordenamento jurídico. 
A ideia de controle também se encontra presente na relação entre os poderes estatais, 
principalmente com o surgimento do Estado de Direito e o advento da técnica de divisão e 
contenção recíproca dos poderes, surgida a partir das ideias de John Locke e Montesquieu7. 
Como forma de evitar o abuso do poder, as funções estatais foram distribuídas entres os 
diferentes departamentos do Estado, que eram dotados do poder de impedir a ação indevida dos 
outros mediante um engenhoso mecanismo de freios e contrapesos, instituído, originalmente, 
na França revolucionária e, em seguida, nos Estados Unidos. 
A construção do regime de divisão e controle recíproco do poder em Montesquieu teve 
como fundamento a liberdade política dos cidadãos, que estariam protegidos da ação indevida 
do Estado, por meio da submissão deste aos limites impostos pela lei. Para o filósofo francês, a 
liberdade é o direito de fazer tudo que as leis permitem8.   
O poder de impedir constitui a essência do regime político concebido por Montesquieu 
para a proteção da liberdade dos cidadãos. Afinal, para que não se abusasse do poder era preciso 
que, pela disposição das coisas, o poder freasse o poder. Todavia, como contraponto à faculdade 
de impedir havia a necessidade de os poderes colaborarem entre si, sem o qual ocorreria a 
paralisação do Estado. No construto teórico do filósofo francês, os Poderes Legislativo e 
                                                 
7
 Sobre a adequação dos termos “separação” e “divisão” dos poderes ver COUTINHO, Pedro de Oliveira. O 
controle do poder e a ideia de constituição. Lex Humana, Petrópolis, n. 1, p. 250-297, 2009. O autor cita Hans 
Kelsen, segundo o qual “(...) foi um erro descrever o princípio fundamental da monarquia constitucional como ‘a 
separação de poderes’. As funções originariamente combinadas na pessoa do monarca não foram ‘separadas’, mas 
antes divididas entre o monarca, o parlamento e os tribunais. [...] A significação histórica do princípio chamado 
‘separação dos poderes’ encontra-se precisamente no fato de que ele opera antes contra uma concentração que a 
favor de uma separação de poderes” (KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. São Paulo: Martins 
Fontes, 1995, p. 263-274 Apud COUTINHO, Pedro de Oliveira, op. cit., p. 277).   
8
 MONTESQUIEU. Do espirito das leis; texto organizado com introdução e notas de Gonzague Truc; tradução de 
Fernando Henrique Cardoso e Leoncio Martins Rodrigues. Vol. 1. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1962, 
p. 179. 
10 

Executivo9 estavam instrumentados a conterem um ao outro e a atuarem de forma harmônica 
em prol da liberdade dos cidadãos.     
Eis, assim, a constituição fundamental do governo de que falamos. O 
corpo legislativo, sendo composto de duas partes, uma paralisará a outra 
por sua mútua faculdade de impedir. Todas as duas serão paralisadas 
pelo poder executivo que o será, por sua vez, pelo poder legislativo. 
Estes três poderes deveriam formar uma pausa ou uma inação. Mas 
como, pelo movimento necessário das coisas, eles são obrigados a 
caminhar, serão forçados a caminhar de acordo10.  
A noção de controle fez parte da construção da democracia dos Estados Unidos da 
América, estando presente no ideário de James Madison e Alexander Hamilton, que defenderam 
uma estrutura de Governo que fornecesse os freios e contrapesos adequados entre os diversos 
departamentos, como uma forma de obrigar o governo a controlar a si próprio. Nesse sentido, 
elucidativa a seguinte passagem extraída do artigo federalista n° 51, de autoria de James 
Madison, que assinala a importância de se desenvolveu o controle do Governo por ele próprio:  
Se fossem os anjos a governar os homens, não seriam necessários 
controles externos nem internos sobre o governo. Ao construir um 
governo em que a administração será feita por homens sobre outros 
homens, a maior dificuldade reside nisto: primeiro é preciso habilitar o 
governo a controlar os governados; e, seguidamente, obrigar o governo 
a controlar-se a si próprio. A dependência do povo é, sem dúvida, o 
controle primário sobre o governo; mas a experiência ensinou à 
humanidade a necessidade de precauções auxiliares11. 
Com isso, o controle do poder pelo poder se soma à técnica de divisão de poderes para 
formar um sistema de contenção recíproca em que os poderes estão de tal forma repartidos e 
equilibrados entre os diferentes órgãos que nenhum pode ultrapassar os limites estabelecidos 
pela Constituição sem ser eficazmente detido e contido pelos outros12. Dessa forma, o controle 
surge como limite ao poder estatal, como garantia do Estado de Direito e como proteção à 
liberdade dos cidadãos, fruto do ideário liberal que se fez vitorioso após as revoluções 
                                                 
9
 O Poder Judiciário não exercia, em Montesquieu, função política, tendo sido por ele designado como “de algum 
modo, nulo” (MONTESQUIEU. Do espirito das leis; texto organizado com introdução e notas de Gonzague Truc; 
tradução de Fernando Henrique Cardoso e Leoncio Martins Rodrigues. Vol. 1. São Paulo: Difusão Européia do 
Livro, 1962, p. 185). Tal concepção expressa o ideário do positivismo jurídico e da escola da exegese que 
sobressaiu da revolução burguesa do Século XVIII, segundo o qual o juiz tinha um papel mecânico de ser a boca 
da lei.  
10
 MONTESQUIEU. Do espirito das leis; texto organizado com introdução e notas de Gonzague Truc; tradução 
de Fernando Henrique Cardoso e Leoncio Martins Rodrigues. Vol. 1. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1962, 
p. 188. 
11
 MADISON, James. HAMILTON, Alexander. JAY, John. Os artigos federalistas 1787-1788; apresentação Isaac 
Krammick; tradução Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993, p. 350. 
12
 CAETANO, Marcelo. Direito Constitucional, vol. I. Rio de Janeiro: Forense. 1977. p. 237. 
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burguesas do final do Século XVIII. Não é por outra razão que Charles Pessanha assinala que 
a ideia de estabelecer controles e limites ao poder soberano é pedra angular do moderno estado 
democrático13. 
A técnica de separação dos poderes e do controle do poder político encontra-se 
imbricada no constitucionalismo moderno. Segundo Manuel Aragon, o controle constitui 
elemento inseparável do conceito de constituição, de modo que só tem sentido falar em 
constituição, quando ela é concebida como um instrumento de limitação e controle do poder14.  
A importância da função do controle do poder político como elemento estrutural do 
Estado Moderno foi destacada na obra de Karl Loewenstein15 em meados do século passado. 
Em sua clássica “Teoria da Constituição”, ele assinala haver quatro detentores de poder que 
possuem instrumentos de controles recíprocos estabelecidos na Constituição: o governo; o 
parlamento; os destinatários do poder estatal, ou seja, os cidadãos, e os tribunais16. 
O autor propôs um novo esquema de divisão de poderes, em substituição à tripartição 
tradicional de Montesquieu, que seria mais consentâneo com a sociedade pluralista de massas 
do Século XX. Para o autor alemão, os três poderes estatais nesse novo arranjo são: a decisão 
política fundamental; a execução da decisão política fundamental e o controle político17. 
A determinação da decisão política fundamental ou a tomada de decisão política 
consiste na eleição de uma, entre várias possibilidades políticas fundamentais frente as que se 
encontra a comunidade estatal. Envolve a definição dos elementos estruturantes de uma dada 
sociedade, ou seja, dos vetores principais que influenciam a vida da comunidade18. 
A execução da decisão política compreende levar à prática a referida decisão. No 
constitucionalismo, tal função está distribuída entre os diferentes detentores de poder, sendo 
exercida pelos poderes clássicos de Montesquieu. O parlamento participa por meio da 
elaboração da legislação pertinente à decisão fundamental e das demais regras técnico-
utilitárias, o governo mediante o exercício da atividade administrativa de execução 
                                                 
13
 PESSANHA, Charles. Fiscalização e Controle: O Poder Legislativo na Argentina e no Brasil Contemporâneos. 
(Axe VIII, Symposium 30). Independencias - Dependencias - Interdependencias, VI Congreso CEISAL 2010, Jun 
2010, Toulouse, France. <halshs-00498846>, p. 3. Disponível em < https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-
00498846/document>. Acesso em 25 set. 2015. 
14
 ARAGON, Manuel. Constitución y control del poder. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1995, p. 12. 
15
 LOEWENSTEIN, Karl.  Teoria de la constitucion. traduccion y estudio sobre la obra por Alfredo Gallego 
Anabitarte. Barcelona: Ariel, 1986. 
16
 Ibidem, p. 36. 
17
 Idem, p. 62. 
18
 Idem, p. 63. 
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propriamente dita e os tribunais por intermédio da solução dos casos concretos de conflitos de 
interesse e do controle da legalidade da Administração19.   
O controle do poder político, por sua vez, é o núcleo da nova divisão. Segundo Karl 
Loewenstein, ele se dá de duas formas. Por meio da atribuição de diferentes funções estatais a 
diferentes detentores de poder, que estão obrigados a cooperar para que seja possível a 
emanação da vontade estatal; e do impedimento à realização de um ato do outro poder, mediante 
técnicas de controle autônomas passíveis de serem usadas de forma discricionária e 
independente20.  
Além de tais instrumentos, o constitucionalismo moderno instituiu a responsabilidade 
política dos detentores do poder. Trata-se da possibilidade de destituir ou simplesmente 
substituir os governantes eleitos, de forma constitucional, sem recorrer ao uso da força ou 
violência, constituindo, atualmente, a técnica mais eficaz para controlar os detentores do 
poder21. 
Dessa forma, o constitucionalismo não é somente um governo com base no Estado de 
Direito, em que funções estatais estão distribuídas e os poderes se autocontrolam, mas também 
um governo responsável. Eis, portanto, a combinação ideal de instrumentos para a proteção do 
cidadão e da ordem jurídica: repartição de poderes entre diferentes órgãos, sistema de contenção 
recíproca e responsabilidade política.  
1.2. O CONTROLE DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA 
Passemos ao estudo do controle da atividade administrativa, a base sobre a qual se 
assenta o objeto da presente pesquisa. O tema se insere no âmbito de investigação do Direito 
Administrativo, que, como é cediço, trata das relações jurídicas entre os órgãos e entidades que 
compõem a Administração, entre estes e os agentes administrativos e, por fim, entre aqueles e 
os administrados em geral. 
O controle não se dá apenas no nível dos poderes políticos, mas, ainda e principalmente, 
sobre o conjunto de atividades administrativas do Estado, principalmente após o aumento 
paulatino das tarefas estatais.Com o consequente crescimento da burocracia, se fez necessário 
criar uma forma peculiar de controle voltado ao contrasteamento da atividade administrativa do 
                                                 
19
 LOEWENSTEIN, Karl.  Teoria de la constitucion. traduccion y estudio sobre la obra por Alfredo Gallego 
Anabitarte. Barcelona: Ariel, 1986, p. 66. 
20
 Ibidem, p. 70. 
21
 Idem, p. 71. 
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Estado com as leis e, mais, a correção dos desvios eventualmente identificados. Nesse sentido, 
o controle ultrapassou as lindes da administração fiscal, seu local de nascimento, e o universo 
amplo das relações entre os poderes do Estado para alcançar a atuação rotineira da 
Administração Pública. 
Para Odete Medauar, o controle da Administração Pública pode ser conceituado como 
a verificação da conformidade da atuação desta a um cânone, possibilitando ao agente 
controlador a adoção de uma medida ou proposta em decorrência do juízo formado22. Dessa 
forma, a autora trouxe para o Direito Administrativo, a noção original do controle, segundo seu 
sentido etimológico, e acresceu aspectos relacionados à evolução da atividade de controle, que 
passou a exigir, além da verificação em si a adoção de uma medida em razão da análise 
efetivada.  
Vários autores enfatizam o poder de revisão como aspecto que integra a noção de 
controle.  
Para Carolina Dalla Pace o controle da Administração Pública pode ser definido como 
o conjunto de mecanismos que permite o exercício de fiscalização e de revisão da atividade 
administrativa, com a finalidade de assegurar uma atuação confluente com os princípios 
constitucionais impostos pelo ordenamento jurídico23. 
 A ideia de controle como revisão também pode ser extraída da doutrina de José dos 
Santos Carvalho Filho, segundo o qual a fiscalização e a revisão são os elementos básicos do 
controle. Para o autor: 
A fiscalização consiste no poder de verificação que se faz sobre a 
atividade dos órgãos e dos agentes administrativos, bem como em 
relação à finalidade pública que deve servir de objetivo para a 
Administração. A revisão é o poder de corrigir as condutas 
administrativas, seja porque tenham vulnerado normas legais, seja 
porque haja necessidade de alterar alguma linha das políticas 
administrativas para que melhor seja atendido o interesse coletivo24  
                                                 
22
 MEDAUAR. Controle da Administração Pública. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993, p. 22. 
23
 PACCE, Carolina Dalla. Controle Parlamentar da Administração Pública na legislação brasileira: a eficácia dos 
mecanismos de solicitação de informação. Revista Digital de Direito Administrativo, São Paulo, v. 1, n. 2, p. 377-
391, 2014, p. 380. 
24
 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, 
p. 879. 
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No mesmo sentido, Eduardo Lobo Botelho Gualazzi inclui a ideia de correção do objeto 
controlado como uma das finalidades principais do controle, ao definir por controle da 
Administração Pública: 
O princípio administrativo material, tutelar e autotutelar de 
contrasteamento, supervisão e gestão integral da Administração, por 
meio do sistema horizontal de coordenação central, com escopo de 
vigilância, orientação e correção, prévia ou posterior, de atos 
administrativos e de atos, decisões e atividades materiais da 
administração25. 
A ideia de controle da Administração como poder de fiscalização e correção encontra-
se presente, ainda, nas obras de Hely Lopes Meirelles26, Maria Sylvia Zanella Di Pietro27 e 
Diógenes Gasparini28. Dessa forma, constata-se que a doutrina pátria dá bastante relevo à 
atribuição corretiva como aspecto intrínseco ao controle. 
A despeito disso, entende-se que os diversos conceitos de controle da Administração 
Pública não são aplicáveis a todas as formas de controle existentes no ordenamento jurídico 
pátrio. Conforme visto, nem o controle social, nem o controle realizado na mídia, nem o próprio 
controle parlamentar, como será destacado adiante, detém competência e mecanismos formais 
para exigir a correção do ato controlado, embora seja, indubitável, que tais atividades e agentes 
podem ser enquadrados como formas e instituições de controle. Nessa senda, as definições 
expostas somente se aplicam às estruturas formais de controle existentes no seio da própria 
Administração, que gozam de mecanismos de tutela e autotela sobre o conjunto de atos que 
materializam a atuação administrativa do Estado.  
 Em um esforço de sistematização do assunto, a doutrina elaborou diversos critérios de 
classificação do controle da Administração Pública. Como divisão básica, o controle pode ser, 
quanto ao órgão que o exerce, judicial, administrativo e parlamentar. Como será tratado adiante, 
propõe-se um quarto tipo de controle, de caráter autônomo: o realizado pelas instituições de 
fiscalização superiores, no caso do Brasil, pelos Tribunais de Contas. 
No regime constitucional atual, o controle judicial se dá mediante ação dos próprios 
administrados, no caso de lesão ou ameaça a direito praticado por agentes do Estado-
                                                 
25
 GUALAZZI, Eduardo Lobo Botelho. Regime jurídico dos tribunais de contas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1992, p. 26. 
26
 MEIRELLES, Hely Lopes de. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 624. 
27
 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2005, p. 637. 
28
 GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 834. 
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Administração, por meio da utilização dos denominados remédios judiciais (habeas corpus, 
habeas data, mandado de injunção, mandado de segurança individual e coletivo). Há também 
instrumentos processuais destinados à proteção do patrimônio público, à moralidade 
administrativa e outros interesses difusos e coletivos, como a ação popular, a ação civil pública 
e a ação de improbidade administrativa, além do próprio sistema de persecução penal, no caso 
dos crimes praticados contra a Administração Pública, em que figura como ator relevante o 
Ministério Público, apoiado pelo sistema de polícia judiciária competente.  
Quanto ao controle administrativo, ele corresponde ao poder de fiscalização e correção 
que a Administração Pública (em sentido amplo), exerce sobre a sua própria atuação, sob os 
aspectos da legalidade e mérito, por iniciativa própria ou mediante provocação29.  
No Brasil, o controle adquiriu o status de princípio fundamental da atividade da 
Administração Federal, com a reforma da Administração Pública Federal implantada pelo 
Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967. Ele passou a ser exercido em todos os níveis e 
em todos os órgãos.  
Já o controle parlamentar30 é o realizado pelo Poder Legislativo sobre as atividades do 
Governo e da Administração. Cuida-se de função de natureza política, que decorre da condição 
do Parlamento de representante do povo, de produtor das normas jurídicas primárias e de 
responsável pela autorização da realização de receitas e despesas mediante a aprovação de leis 
orçamentárias, o que lhe impõe o poder-dever de fiscalizar a Administração Pública, quanto ao 
seu desempenho e ao cumprimento do Direito. 
                                                 
29
 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2005, p. 638-639. 
30
 Maria Sylvia Zanella Di Pietro, José dos Santos Carvalho Filho e Leany Lemos utilizam a expressão “controle 
legislativo” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2005, p. 649; 
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 
cit., p. 932; LEMOS, Leany Barreiro de Souza. Controle Legislativo em Democracias Presidencialistas: Brasil e 
EUA em perspectiva comparada. Tese apresentada ao Centro de Pesquisa e Pós-Graduação sobre as Américas-
CEPPAC, do Instituto de Ciências Sociais, Universidade de Brasília, como requisito parcial para obtenção do título 
de Doutora, Brasília, 2005). Odete Medauar considera mais apropriado o termo “controle parlamentar ou, ainda, 
“controle do Poder Legislativo” (MEDAUAR, Odete. Controle parlamentar da administração. Revista de 
Informação Legislativa, Senado Federal, Brasília, v. 27, n. 107, p. 111-130, jul./set. 1990, p. 112). Também 
utilizam a expressão “controle parlamentar”: LLANOS, Mariana; MUSTAPIC, Ana María (org.). Controle 
Parlamentar na Alemanha, na Argentina e no Brasil. Rio de Janeiro: Fundação Konrad Adenauer, 2005, p. 11; 
GASPARDO, Murilo. O parlamento e o controle do poder político. Dissertação apresentada junto ao 
Departamento de Direito do Estado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, como exigência parcial 
para obtenção do título de Mestre em Direito do Estado. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2009, p. 47. 
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O controle parlamentar encontra-se presente na obra clássica de Montesquieu31, que 
defendeu o papel do corpo de representantes de não apenas fazer as leis, mas também de “ver 
se as que fez são bem executadas, coisa que pode realizar muito bem, e que ninguém pode fazer 
melhor do que ele”. 
No mesmo sentido, Mariana Llanos e Ana Maria Mustapic consideram o controle 
parlamentar como peça central da arquitetura democrática, pois com ele se procura evitar que 
a vontade dos legisladores, que, por sua vez, representa a vontade popular, seja desvirtuada pelo 
Executivo ou pela burocracia e assegurar se as decisões dos representantes foram corretamente 
implementadas32. 
Para Charles Debbasch, esse controle corresponde a uma necessidade fundamental de 
os representantes da nação verificarem constantemente se a administração não se desviou das 
diretrizes que eles fixaram, principalmente por meio de autorização orçamentária. Nesse 
sentido, o controle parlamentar está mais voltado à fiscalização da execução da lei 
orçamentária, ou seja, a verificar se os recursos públicos foram aplicados segundo deliberado 
pelo Parlamento33. 
Murilo Gaspardo coloca o controle como uma das funções essenciais do Parlamento ao 
lado da legislativa34. O Parlamento legisla e controla o poder político porque representa o povo. 
A função de controle abrange a orientação política do Estado, a formação de lideranças políticas 
e a responsabilização dos executores das políticas (o que inclui fiscalização, investigação e 
julgamento político de autoridades). 
Manuel Aragon vai ainda mais longe, ao qualificar o controle parlamentar como a 
missão principal do Parlamento, nos dias de hoje, uma vez que a produção de leis, atualmente, 
é mais bem um prolongamento da vontade dos Governos que uma manifestação da vontade 
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 MONTESQUIEU. Do espirito das leis; texto organizado com introdução e notas de Gonzague Truc; tradução 
de Fernando Henrique Cardoso e Leoncio Martins Rodrigues. Vol. 1. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1962, 
p. 184. 
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 LLANOS, Mariana; MUSTAPIC, Ana María (org.). Controle Parlamentar na Alemanha, na Argentina e no 
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 DEBBASCH, Charles. Science administrative: administration publique. Paris: Dalloz, 1980, p. 682. 
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 GASPARDO, Murilo. O parlamento e o controle do poder político. Dissertação apresentada junto ao 
Departamento de Direito do Estado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, como exigência parcial 
para obtenção do título de Mestre em Direito do Estado. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2009, p. 43. 
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independente dos congressistas35-36. No mesmo sentido, José Levi Mello do Amaral Júnior 
consignou o revigoramento da função parlamentar de controle político principalmente no 
sistema parlamentarista37. 
Nesse ponto, cabe indagar qual seria o poder intraestatal ideal para a realização desse 
controle? Segundo Leany Lemos, nenhum dos autores clássicos se posicionaram quanto à 
questão, sendo que John Stuart Mill foi o único, dentre os clássicos liberais, que deu ao 
Legislativo papel de destaque à função específica do controle, ao ressaltar a sua atribuição de 
vigiar e controlar o governo, jogar as luzes da publicidade sobre seus atos e compelir o governo 
à completa exposição e justificação de todos esses atos38-39. 
A própria autora, em seguida, se manifesta a favor da proeminência do Poder Legislativo 
como principal instituição do controle horizontal, tendo apontado como razões a sua 
legitimidade, diversidade e publicidade de sua atuação, ainda que outras instâncias, inclusive o 
judiciário, desempenhem funções de controle importantes40-41. 
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 ARAGON, Manuel. Constitución y control del poder. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1995, p. 169. 
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 A perda de espaço da função legislativa dentre as atividades do Parlamento vai ao encontro da teoria de Karl 
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38
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Siqueira. A atuação do Tribunal de Contas em face da separação de poderes do Estado. Revista do Tribunal de 
Contas do Estado do Rio de Janeiro, v. 18, n. 38, p. 40 - 56, out./dez. 1997, p. 41). Em sentido contrário, Ian 
Shapiro atribui ao Poder Judiciário a condição de instância principal de controle. A crítica ao legislativo e a sua 
debilidade institucional para o controle repousa no argumento de que os representantes representam mais alguns 
setores do que outros e são vulneráveis a interesses específicos, além do perigo de sua atrofia como classe 
profissional (LEMOS, Leany Barreiro de Souza. Controle Legislativo em Democracias Presidencialistas: Brasil e 
EUA em perspectiva comparada. Tese apresentada ao Centro de Pesquisa e Pós-Graduação sobre as Américas-
CEPPAC, do Instituto de Ciências Sociais, Universidade de Brasília, como requisito parcial para obtenção do título 
de Doutora, Brasília, 2005, p. 8-9). 
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 LEMOS, Leany Barreiro de Souza, op. cit., p. 10.  
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 No mesmo sentido, Manoel Gonçalves Ferreira Filho, em comentário ao regime constitucional anterior, segundo 
o qual, a fiscalização, no estado contemporâneo, parece ser o poder por excelência que dos parlamentos, o único 
que está em condições de exercer eficientemente (FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à 
Constituição Brasileira. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 244). Cabe mencionar, ainda, a doutrina de Charles Pessanha, 
que afirma ser o Poder Legislativo, historicamente, instituição típica de accountability horizontal (PESSANHA, 
Charles. Fiscalização e Controle: O Poder Legislativo na Argentina e no Brasil Contemporâneos. (Axe VIII, 
Symposium 30). Independencias - Dependencias - Interdependencias, VI Congreso CEISAL 2010, Jun 2010, 
Toulouse, France. <halshs-00498846>, p. 7 . Disponível em < https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-
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O controle parlamentar se divide em controle geral da atividade político-administrativa 
e controle orçamentário e financeiro42-43.  
O primeiro incide sobre as escolhas políticas do governo, o mérito das políticas públicas 
e das ações realizadas para a sua consecução, seus resultados e sua juridicidade. No Brasil, ele 
se manifesta por meio dos pedidos escritos de informação a Ministro de Estado ou quaisquer 
titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República; da convocação das 
referidas autoridades para prestar informações sobre assuntos inerentes a suas atribuições; da 
fiscalização e controle, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, dos atos do Poder 
Executivo, incluídos os da administração indireta; do poder investigatório das comissões 
parlamentares de inquérito; das aprovações e autorizações do Poder Legislativo, previstas nos 
incisos I, II, IV, XII, XIV e XVII); da sustação de atos normativos que exorbitem do poder 
regulamentar; da aprovação da escolha de magistrados dos Tribunais superiores, Ministros do 
TCU, diretores do Banco Central, chefes de missão diplomática de caráter permanente, dentre 
outros estabelecidos na Constituição e na lei; da autorização de operações externas de natureza 
financeira; da aprovação de fixação do limite da dívida consolidada da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios. 
O controle geral da atuação político-administrativa se verifica, ainda, no dia a dia da 
atividade do Parlamento por meio dos discursos dos congressistas, quando as ações do governo 
são objeto de crítica ostensiva, de cobrança por resultados, enfim, de questionamentos sobre a 
sua adequação e legalidade. Nesse contexto, as eventuais fragilidades do governo são expostas 
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 No mesmo sentido: GASPARDO, Murilo. O parlamento e o controle do poder político. Dissertação apresentada 
junto ao Departamento de Direito do Estado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, como 
exigência parcial para obtenção do título de Mestre em Direito do Estado. Faculdade de Direito da Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 2009, p. 48-49.  
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 Em sentido próximo, José dos Santos Carvalho Filho divide o controle legislativo, como denomina o controle 
realizado pelo Parlamento, em controle político e controle financeiro. O primeiro tem por base a fiscalização e 
decisão sobre atos ligados à função administrativa e de organização do Executivo e do Judiciário. O segundo é 
exercido sobre os demais poderes e sobre a sua própria administração no que se refere à receita, à despesa e gestão 
dos recursos públicos. (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2008, p. 932-394). Embora as características da tipologia se aproxime da adotada no presente texto, 
diverge-se da terminologia “controle político”, pois o Parlamento atua, em ambos os aspectos, de forma política. 
Como será destacado adiante, quando o Poder Legislativo exerce diretamente suas atribuições de controle 
orçamentário e financeiro – julga as contas do Chefe do Executivo e susta contratos administrativos -, ele também 
realiza um controle político, no sentido consignado por Manuel Aragon, ou seja, delibera segundos critérios abertos 
de oportunidade e conveniência. 
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ao público, constituindo oportunidade para que se amplie o universo de informações aos 
cidadãos, para que exerçam o controle vertical da Administração44. 
 O controle orçamentário e financeiro é o que incide sobre os atos relativos à execução 
do orçamento e à atividade financeira da Administração. Cuida-se, conforme visto, de função 
precípua dos Parlamentos, que decorre de sua competência de aprovar a lei orçamentária, ou 
seja, as despesas necessárias à consecução das políticas públicas definidas pelo governo e, 
portanto, de fiscalizar a sua execução. 
Segundo Aliomar Baleeiro, quem tem o poder de selecionar os serviços públicos que 
lhe interessam e de autorizar os impostos para esse fim, que notabiliza a atividade de elaboração 
dos orçamentos, será burlado se não tiver o direito de eficazmente verificar se o dinheiro foi 
gasto realmente para o fim especificamente designado45. 
No mesmo sentido, Alfredo Buzaid ressaltou o Parlamento como o fiscal natural da 
execução orçamentária e financeira do orçamento por ele aprovado: 
Se o orçamento fosse executado sem qualquer fiscalização pela 
assembleia que o aprovou, prestar-se-ia facilmente à fraude, mediante 
estorno de verbas, malversação do dinheiro público e desvio de recursos 
além das raias estabelecidas para as despesas. Nada mais natural, pois, 
que o corpo legislativo, que votou a lei orçamentária, lhe verificasse o 
cumprimento46.  
Para Álvaro Guilherme Miranda, tal modalidade de controle se transformou numa das 
funções clássicas do Poder Legislativo, no sentido de que, conforme expressa a Declaração dos 
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 Leany Lemos entende “a publicidade dada a informações que antes se circunscreviam à burocracia estatal 
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 BALEEIRO, Aliomar. Tribunal de Contas e Controle da Execução Orçamentária. In: Instituto de Direito Público 
e Ciências Política. Estudos sobre a constituição brasileira. Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas, 1954, p. 97-
109, p. 99. 
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 BUZAID, Alfredo. O Tribunal de Contas no Brasil. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo, São Paulo, v. 62, n. 2, p. 37-62. 1967, p. 38-39. 
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Direitos de 1789, todo indivíduo tem direito a informações e satisfações sobre as contas 
públicas por meio de seus representantes47, consoante já destacado. 
A complexidade da função de controle orçamentário e financeiro, aliada à grande 
variedade de atribuições do Parlamento, fez com que fossem criadas instituições técnicas para 
auxiliar o parlamento no exercício dessa missão. Tal situação foi ilustrada por Aliomar 
Baleeiro48, que assim se pronunciou: 
Evidentemente, com o desdobramento das funções governamentais, 
não há Câmara que possa fiscalizar cada uma das parcelas da despesa e 
apurar se o dinheiro foi gasto para o fim estritamente alegado e 
autorizado ou se o Executivo o desviou para fim diverso. Surgiu a 
necessidade de um órgão para controlar a execução do orçamento de 
sorte que o Legislativo não seja ludibriado pelo Executivo. 
No mesmo sentido, Alfredo Buzaid ponderou que a função de controle financeiro 
dificilmente poderia ser exercida pelo Poder Legislativo, porque lhe absorveria uma parte 
considerável do tempo que deveria ser dedicado à elaboração legislativa. Por isso, “o direito 
moderno dos povos civilizados houve por bem confiá-la a uma corporação distinta, chamada 
Tribunal de Contas, para que a sua atividade, exercida de modo permanente, ficasse a salvo das 
agitações políticas”49. 
Todavia, cabe ressaltar que algumas instituições superiores de controle financeiro 
surgiram no âmbito do próprio Poder Executivo, como decorrência da preocupação gerencial 
de administrar bem os recursos públicos, ainda na época do absolutismo. Como exemplo de tais 
entidades, cita o General-Rechen-Krammer, introduzida na Prússia por Guilherme I, em 1714, 
a instituição de controle do Império Austro-Húngaro, criada em 1761, e o Tribunal de Cuentas 
da Espanha, instituído no Século XV, cuja preocupação central era relatar diretamente ao Chefe 
do Executivo ou das finanças o desempenho de seus funcionários50.  
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 MIRANDA, Álvaro Guilherme. Desenho institucional do Tribunal de Contas no Brasil (1890 a 2013): da 
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Para Bruno Speck, as instituições de fiscalização mais próximas ao Parlamento 
constituem apenas um dos tipos ideais de tais entidades, que surgiram a partir da preocupação 
liberal de limitação do poder e responsabilização dos agentes por eventuais abusos – a 
instituição precursora foi o auditor geral, no Reino Unido, instituído em 1866 como uma 
instância externa que relatava as contas ao Parlamento51. 
A criação de instituições técnicas de controle orçamentário constitui um mecanismo de 
reforço ao controle do poder pelo poder, efetivado pelo mecanismo de check and balances. 
Segundo Pedro de Oliveira Coutinho, a efetiva conjugação da divisão dos poderes com a 
previsão e a atuação concreta de mecanismos diversos de controle do poder é essencial à 
consecução de uma Constituição característica do Estado Democrático de Direito52-53. Nesse 
contexto, o autor aponta a existência, hoje, de uma pluralidade de meios e agentes que realizam 
o controle, os quais atuam como uma garantia das limitações estabelecidas no sistema político 
do país54. 
Nesse ponto, cabe um esclarecimento da terminologia utilizada no presente trabalho. 
Para tanto, utiliza-se, preliminarmente, a distinção que Gomes Canotilho faz dos termos 
“competência”, “função” e “tarefas”, a fim de compreender a estrutura orgânico-funcional do 
controle externo da Administração Pública. Segundo o autor português: 
Competência é o poder de atuação atribuído a vários órgãos e agentes 
constitucionais com o fim de perseguirem as tarefas de que são 
constitucional ou legalmente incumbidos. (...) Função é a relação de 
referência entre uma norma de competência e os fins da mesma norma. 
(...) Tarefas são as atribuições exercidas pelos órgãos para o 
cumprimento de sua função55. 
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545. 
22 

Dentre os aspectos indicados pelo constitucionalista português para a compreensão das 
estruturas orgânico-funcionais de um Estado, ele destaca a necessidade de articulação das 
competências e funções dos órgãos constitucionais com o cumprimento das tarefas atribuídas 
aos mesmos56. Nesse sentido, as tarefas que são deferidas aos diversos órgãos do Estado servem 
como instrumentos para o exercício de suas competências que, por sua vez, são formatadas para 
o cumprimento de suas funções. 
Dito isso, é possível deduzir das normas constitucionais a existência de uma função de 
controle orçamentário e financeiro, cujo exercício foi atribuído ao Congresso Nacional e ao 
TCU, mediante controle externo, e o sistema de controle interno de cada Poder. Tais órgãos 
detém tarefas específicas definidas nos arts. 71 e 74, que, por sua vez, são instrumentais ao 
exercício da função de controle orçamentário e financeiro da Administração Pública.  
Embora a seção IX do capítulo I do Título IV da Constituição, na qual os artigos em 
análise estão situados, seja intitulada “Da fiscalização contábil, orçamentária e financeira” e o 
art. 70 mencione “fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial”, 
estruturalmente, os artigos tratam da função de controle da atividade da Administração Pública 
segundo os aspectos mencionados. 
Para proceder à essa função, promove-se a fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial, por meio do exercício das diversas competências 
estatuídas no art. 71 da Constituição que envolvem a realização de várias tarefas (julgamento 
das contas dos responsáveis, realização de auditorias, aplicação de sanções, fixação de prazo 
para correção de irregularidades, sustação de atos, dentre outros). Todas essas tarefas são 
articuladas para um propósito: o controle da Administração Pública segundo os aspectos 
supramencionadas. 
 Em que pese os diversos aspectos envolvidos nesse tipo de controle, adota-se como 
nomenclatura a expressão “controle orçamentário e financeiro”, por simplificação e em razão 
de seu apelo histórico e a sua utilização recorrente na doutrina. Porém, deve-se tornar claro que 
quando se fala em controle orçamentário e financeiro no presente trabalho abrange-se o controle 
voltado à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e 
das entidades da administração direta e indireta, que se realiza, como já dito, por meio das 
diversas tarefas deferidas ao Congresso Nacional e ao TCU pela Constituição. 
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O controle orçamentário e financeiro realizado pelo TCU e pelo Congresso Nacional, 
também denominado de controle externo na Constituição, tem como finalidades verificar a 
probidade da Administração, a regularidade da guarda e do emprego dos bens, valores e 
dinheiros públicos e a fiel execução do orçamento, constituindo “(...) por excelência, um 
controle político da legalidade contábil e financeira, o primeiro aspecto a cargo do Legislativo, 
o segundo, do Tribunal de Contas”57. O controle orçamentário e financeiro alcança todos os 
atos e contratos que diga respeito ao manuseio de recursos públicos. 
O exercício do poder pelos representantes do povo fez surgir a ideia de accountability58, 
entendida como a possibilidade de os representantes serem responsabilizados pelo modo como 
atuam em nome daqueles que os designaram59.  
Segundo Guillermo O’Donnell, a accountability opera, em democracias consolidadas, 
não apenas verticalmente por aqueles que elegem o governante, os cidadãos, mas também 
horizontalmente por meio de uma rede de órgãos autônomos integrantes do próprio Estado, que 
têm a capacidade de pôr em dúvida e eventualmente punir as maneiras irregulares de 
desempenhar as atribuições60. A efetividade da accountability horizontal está condicionada à 
existência de instituições estatais autorizadas a realizar a fiscalização, que não tenham apenas 
autoridade legal para proceder, mas também autonomia suficiente sobre as entidades 
controladas61.  
Além das instituições clássicas do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, a 
accountability horizontal deve envolver as agências de fiscalização, como os ombudsmen, 
controladorias e tribunais de contas, formando uma espécie de rede, em que as decisões tomadas 
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pelos integrantes da cadeia são levadas em conta pelos demais, especialmente pelos 
encarregados das decisões terminativa.  
Segundo o cientista político argentino:  
Uma accountability horizontal efetiva não é produto de instituições 
isoladas, senão de redes de instituições que incluem em seu topo, 
porque é lá onde o sistema constitucional-legal se encerra com a 
expedição de decisões finais, os tribunais, inclusive os superiores 
comprometidos com essa accountability.62  
Nessa ordem de ideias, é importante que o TCU exerça sua missão constitucional com 
independência, segundo os parâmetros jurídicos estabelecidos para a sua atuação. Ademais, é 
preciso que o Tribunal realize suas tarefas em tempo razoável, de modo a assegurar a eficácia 
de seu processo e permitir a atuação efetiva das demais agências encarregadas da efetivação do 
controle. Por outro lado, é necessário que os resultados de sua atuação sejam considerados 
seriamente pelo Parlamento, precipuamente nas formas de controle que dependam da ação 
conjunto dos dois órgãos, como é o caso do controle de contratos administrativos.  
No caso do controle de contratos, em que o TCU e o Congresso Nacional atuam 
conjuntamente, como será detalhado no capítulo dois, mesmo que o Poder Legislativo não adote 
uma medida em função da irregularidade apontada pelo Tribunal, isto é, permita a continuidade 
da execução de um contrato considerado ilegal pelo TCU, ele deve discutir outras medidas 
legislativas que possam instar o órgão a aperfeiçoar a sua forma de atuação, de modo a evitar 
ocorrências semelhantes no futuro. Quanto ao Poder Judiciário, seria necessário refletir formas 
de tornar mais célere a execução das decisões do TCU, porém tal aspecto não será explorado 
nessa pesquisa, uma vez que extrapola os objetivos pretendidos pelo presente trabalho. 
1.3. O CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO REALIZADO PELO 
TCU  
Como visto, as instituições autônomas de controle orçamentário estavam originalmente 
vinculadas a um dos poderes, executivo ou legislativo. Posteriormente, elas ganharam uma 
configuração institucional distinta, passando a ocupar uma posição equidistante dos poderes. 
Com isso, assumiram historicamente dois desenhos institucionais distintos: o tribunal de contas, 
adotado na França, Itália, Bélgica, Portugal e no Brasil, para citar alguns exemplos, e a 
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controladoria ou auditoria geral, instituída nos países de herança anglo-saxã, como os Estados 
Unidos, o Canadá, a Austrália e a Nova Zelândia, dentre outros. Entre esses dois modelos, há o 
sistema misto63, que possui as características dos dois desenhos, caso do Tribunal de Contas do 
Uruguai, além de outras instituições que não se encaixam perfeitamente em nenhum dos 
desenhos mencionados, como a Controladoria General de La República do Chile64. 
Com relação às características institucionais do TCU, a doutrina diverge quanto à sua 
posição entre os poderes estatais, à natureza de sua função e das decisões que emana, 
especialmente, sobre o último ponto, se as deliberações que que julgam as contas dos 
responsáveis apresentam caráter jurisdicional ou não. 
Acerca do primeiro aspecto, os autores se dividem entre considerar o TCU um órgão 
integrante do Poder Legislativo, na condição de auxiliar do Parlamento, ou que não faz parte 
de nenhum dos poderes estatais tradicionais. Sem a pretensão de traçar um quadro completo do 
posicionamento dos autores, compõem o primeiro grupo Alfredo Buzaid65, no contexto da 
Constituição de 1967, Eduardo Lobo Botelho Gualazzi66, Luís Roberto Barroso67, Ives Gandra 
Martins68 e José Carvalho dos Santos Filho69. Dentre os adeptos do segundo entendimento, 
mencionam-se Castro Nunes70, Odete Medauar71, Jarbas Maranhão72, Celso Antônio Bandeira 
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de Mello73, Diogo de Figueiredo Moreira Neto74, Carlos Ayres Brito75, Wremyr Scliar76 e 
Evandro Guerra e Denise Mariano de Paula77. 
 Sobre o assunto, perfilho a posição do segundo grupo, no sentido de o TCU não faz 
parte de nenhum dos poderes estatais tradicionais, constituindo um órgão autônomo e 
independente. Em particular, adoto o entendimento de Carlos Ayres Britto de que, nos termos 
do art. 44 da Constituição, o Tribunal não é órgão do Congresso Nacional nem do Poder 
Legislativo. Nesse sentido, não há relação de subordinação entre o TCU e os órgãos superiores 
do Poder Legislativo, que decorreria caso ele fosse um órgão de sua estrutura e se tivesse sido 
instituído a partir da desconcentração de suas tarefas. Cabe ressaltar, ainda, que não há relação 
hierárquica entre os membros do TCU e os do Poder Legislativo, o que ocorreria caso o Tribunal 
tivesse inserido na estrutura funcional do aludido poder. Nas palavras de Carlos Ayres Britto: 
Quando a Constituição diz que o Congresso Nacional exercerá o 
controle externo "com o auxílio do Tribunal de Contas da União" (art. 
71), tenho como certo que está a falar de "auxílio" do mesmo modo 
como a Constituição fala do Ministério Público perante o Poder 
Judiciário. Quero dizer: não se pode exercer a jurisdição senão com a 
participação do Ministério Público. Senão com a obrigatória 
participação ou o compulsório auxílio do Ministério Público. Uma só 
função (a jurisdicional), com dois diferenciados órgãos a servi-la. Sem 
que se possa falar de superioridade de um perante o outro78. 
Os Tribunais de Contas foram constitucionalmente delineados como conjuntos 
autônomos, refratários à inclusão em quaisquer dos clássicos três blocos orgânicos 
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normalmente designados como "poderes79. Até porque, como disse Pontes de Miranda, a 
criação das instituições do gênero ocorreu posteriormente à teoria da separação dos Poderes, 
tendo sido fruto da prática, constituindo um órgão sui generis que destoava das linhas rígidas 
da tripartição80-81. 
Bruno Wilhelm Speck faz uso de expressão adotada por Theo Pirkner, para qualificar o 
TCU como uma instituição regulatória intermediária, dentro da estrutura das funções estatais 
tradicionais. Nesse sentido, ele apresenta como características um alto grau de autonomia em 
relação à própria organização institucional e à interpretação da tarefa de controle, 
peculiaridades que estão ausentes nos mecanismos burocráticos de controle, subordinados ao 
princípio hierárquico (autotutela)82. 
A previsão do Tribunal de Contas como um órgão independente e autônomo materializa 
o ideal de Rui Barbosa, que ao expor os motivos de sua criação o colocou como “um corpo de 
magistratura intermediária à administração e à legislatura”, colocado em posição autônoma83. 
A posição institucional do TCU fora dos três poderes concebidos pela teoria 
montesquiana e madisoniana vai ao encontro da nova configuração do Estado e do Direito 
Público contemporâneo, que é marcado pela “pluralidade dos centros constitucionais de 
imputação do poder”84, pelo pluralismo orgânico85 e pelo policentrismo institucional86. 
Para Diogo de Figueiredo Moreira Neto, o Tribunal de Contas constitui um órgão 
constitucionalmente autônomo de caráter subordinante, uma vez que lhe foram cometidas 
funções constitucionais que permitem evidenciar relação de supraordenação em face das 
funções de outros órgãos ou conjuntos orgânicos; é órgão constitucional essencial por 
desempenhar funções políticas, entendidas como expressões imediatas de soberania; e, por fim, 
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constitui um órgão garantidor dos valores político-constitucionais do Estado democrático de 
direito87.   
Por essas razões, entende-se que o TCU é órgão dotado de autonomia constitucional, 
que ocupa uma posição de supremacia frente à atuação administrativa dos demais órgãos 
integrantes do Estado e que se situa fora da estrutura dos três poderes enumerados.   
A instituição de um órgão como o Tribunal de Contas insere-se na ideia de 
especialização funcional, fruto da complexidade do estado contemporâneo. Embora suas 
decisões não tenham idêntica força da dos tribunais judiciais, visto que não possuem eficácia 
de título executivo judicial e podem ser submetidas à apreciação do Poder Judiciário, no caso 
de lesão ou ameaça a direito, é de se reconhecer que o TCU exerce uma parcela do poder estatal 
por deferência da própria constituição. 
Nesse ponto, cumpre invocar as ideias de Gomes Canotilho que se reportando à 
Constituição Portuguesa ressalta o abandono da expressão “poderes” e a sua substituição pela 
noção de “complexos orgânicos” e “órgãos de soberania”88. Conforme visto, é possível afirmar 
que o TCU constitui, por absoluta dedução constitucional, um órgão de soberania, que forma 
um complexo orgânico absolutamente autônomo. Por esse motivo, nada mais natural que alçar 
a função por ele exercida com o caráter de função autônoma, o que vai ao encontro das ideias 
de Karl Loewenstein, consoante já destacado. 
Para cumprir sua função de controle, o TCU encontra-se em posição de supremacia 
frente à atuação administrativa dos demais órgãos integrantes do Estado. Na condição de órgão 
subordinante e de supraordenação constitucional, como assinalado por Diogo de Figueiredo 
Moreira Neto, o Tribunal emite decisões em que substitui a vontade concreta dos órgãos 
fiscalizados, nos limites estabelecidos pela Constituição. 
Nesse sentido, cumpre destacar o posicionamento de Victor Nunes Leal: 
Cumpre notar, porém, que a doutrina mais segura, baseando-se na 
natureza de sua principal atribuição, não o considera integrante do 
aparelhamento administrativo em sentido estrito: coloca-o acima da 
administração propriamente dita, pela ação fiscalizadora que sôbre ela 
exerce. Suas afinidades mais estreitas são com o Congresso, com o qual 
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colabora intimamente, segundo se vê dos §§ 3° e 4° do art. 77 da 
Constituição vigente89.  
Da posição peculiar do Tribunal de Contas no mecanismo do Estado resulta que suas 
decisões são obrigatórias para os órgãos administrativos. Tanto é assim, que os responsáveis 
estão sujeitos à multa, caso não cumpram as decisões do TCU. Com isso, conclui-se que o 
Tribunal possui o papel de supraordenação sobre a atividade orçamentário-financeira das 
unidades administrativas dos demais poderes, nos limites impostos pela Constituição. 
O TCU mantém uma relação de cooperação com o Parlamento, já que não há, conforme 
visto, qualquer vínculo hierárquico entre eles. Cabe relembrar que o TCU não é órgão auxiliar 
do Congresso Nacional, no sentido de ser a ele subordinado, pois exerce suas atribuições de 
forma independente, segundo a distribuição de competências estabelecida no art. 71 da 
Constituição. 
O TCU foi instituído pelo Decreto nº 966-A, de 7 de novembro de 1890, tendo sido obra 
do ideário de Rui Barbosa, na condição de Ministro da Fazenda do Governo Provisório 
instalado após a proclamação da república. Durante a monarquia, vários parlamentares já 
haviam defendido a criação de uma instituição que fiscalizasse a administração financeira90, 
algo. 
Segundo o art. 1° do Decreto nº 966-A, de 7 de novembro de 1890, incumbia ao Tribunal 
de Contas o exame, a revisão e a julgamento de todas as operações concernentes à receita e 
despesa da República, o que revela a proeminência da atribuição corretiva do órgão, desde a 
sua gênese. Conforme o art. 2º, da referida norma, todos os decretos do Poder Executivo, ordens 
ou avisos dos diferentes Ministérios que fossem susceptíveis de criar despesa ou interessasse 
as finanças da Republica, para poderem ter publicidade e execução, deveriam ser submetidos 
primeiro ao Tribunal de Contas, que os registraria, pondo-lhes o seu visto, quando reconhecesse 
que não violavam disposição de lei, nem excediam os créditos votados pelo Poder Legislativo. 
Dessa forma, a legislação que criou o Tribunal atribuiu-lhe o poder de impedir,  
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O TCU constou do art. 89 da Constituição de 1891, vazado nos seguintes termos: 
Art 89 - É instituído um Tribunal de Contas para liquidar as contas da 
receita e despesa e verificar a sua legalidade, antes de serem prestadas 
ao Congresso. Os membros deste Tribunal serão nomeados pelo 
Presidente da República com aprovação do Senado, e somente perderão 
os seus lugares por sentença. 
A Constituição de 1891 não detalhou as atribuições do órgão, não tendo previsto o tipo 
de controle que seria realizado (prévio ou a posteriori), nem as decisões que poderiam ser 
adotadas. Durante a primeira república, a matéria ficou a cargo da legislação 
infraconstitucional, tendo sido, posteriormente, tratada nas demais constituições que se 
seguiram, de modo que atualmente encontra-se disposta no art. 71 da Constituição. É possível 
afirmar que, atualmente, o cerne das atribuições do TCU possui status constitucional, o que 
atesta o seu caráter de órgão subordinante, de supraordenação constitucional, como assinalado 
por Diogo de Figueiredo Moreira Neto. 
Do exame das disposições constitucionais pertinentes, é possível identificar que, o TCU 
possui as seguintes atribuições ou tarefas91-92, no exercício da função de controle externo da 
Administração Pública: 
- De elaboração de parecer: se dá mediante a emissão de parecer prévio sobre as contas 
do Presidente da República, que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu 
recebimento (art. 71, inciso I); 
- Judicante: se manifesta por meio do julgamento das contas dos administradores e 
demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, 
incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as 
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parajudiciais e fiscalizadoras. A primeira é desempenhada quando o Tribunal julga as contas dos administradores 
e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos, bem assim quando aprecia a legalidade dos atos de 
admissão de pessoal e de concessão de aposentadorias, reformas e pensões civis e militares, para fins de registro 
(art. 71, incisos I e IV). As demais atribuições constitucionais foram consideradas de natureza fiscalizadora 
(Zymler, Benjamin. Direito administrativo e controle. Belo Horizonte: Fórum, 2013. p. 169). Bruno Speck, por 
sua vez, adota como categorias as funções de registro, parecer, julgamento e fiscalização (SPECK, Bruno Wilhelm. 
Inovação e Rotina no Tribunal de Contas da União: o papel da instituição superior de controle financeiro no sistema 
político-administrativo do Brasil. São Paulo: Fundação Konrad-Adenauer-Stiftung, 2000, p. 83).  
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contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte 
prejuízo ao erário público; tem como consectário lógico a fixação da responsabilidade 
financeira dos que deram causa a prejuízo ao erário, hipótese em que é imputado o dever de 
ressarcir o débito aos cofres públicos (art. 71, inciso II)    
- De autorização de registro: ocorre após a apreciação da legalidade dos atos de admissão 
de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações 
instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento 
em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões (art. 71, inciso 
III); 
- Fiscalizadora: se materializa por meio da realização de inspeções e auditorias de 
natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades 
administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e nas fundações e sociedades 
instituídas e mantidas pelo Poder Público federal (art. 71, inciso IV); da fiscalização das contas 
nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta 
ou indireta, nos termos do tratado constitutivo (art. 71, inciso V); e da fiscalização da aplicação 
de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros 
instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município (art. 71, inciso VI); 
- Informativa: se concretiza pela remessa de informações solicitadas pelo Congresso 
Nacional, por qualquer de suas Casas, ou por qualquer das respectivas Comissões, sobre a 
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de 
auditorias e inspeções realizadas (art. 71, VII); 
- Sancionadora: se dá mediante a aplicação aos responsáveis, em caso de ilegalidade de 
despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei (art. 71, VII); 
- Corretiva: se manifesta quando o TCU assina prazo para que o órgão ou entidade adote 
as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade; (art. 71, 
inciso IX) 
- Impeditiva: se concretiza quando o Tribunal, por consequência da não adoção das 
medidas corretivas, susta a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos 
Deputados e ao Senado Federal (art. 71, X); também ocorre quando o Congresso Nacional não 
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se manifesta sobre a sustação de contratos ou quando o órgão fiscalizado não adota as medidas 
cabíveis exigidas pelo Congresso Nacional, no prazo de noventa dias (art. 71, § 2°)93. 
Passemos, portanto, à análise das atribuições corretiva e impeditiva e das competências 
do TCU e do Congresso Nacional no controle corretivo de contratos, à luz das disposições 
constitucionais e legais pertinentes à matéria.  
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 A existência da competência de sustar contratos, por parte do Tribunal, é objeto de controvérsia na doutrina, 
como será detalhado no capítulo dois. 
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CAPÍTULO 2 - O CONTROLE CORRETIVO DE CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS 
Conforme visto, o poder de revisão e correção da ação administrativa constitui uma das 
atribuições que integram a concepção contemporânea de controle do Estado. Isso não significa 
que todas as formas de controle e todos os agentes de controle tenham necessariamente de 
possuir esse poder ou mesmo que tal competência tenha necessariamente de estar presente para 
que uma atividade possa ser considerada uma forma de controle. A existência do poder de 
revisar e corrigir depende da concepção de controle estabelecida em cada Estado, podendo ser 
atribuída a um ou vários órgãos ou, alternativamente, ser substituída por instrumentos de 
enforcement que sejam capazes de instar os agentes controlados a retificarem seus 
procedimentos e corrigirem suas falhas no futuro, a fim de evitar a imposição de sanções. 
Segundo Bruno Speck, todas as democracias modernas dispõem de vários mecanismos 
de controle mútuo, baseados na constituição de instâncias relativamente autônomas, com 
poderes de revisão sobre a atuação das outras94. No Brasil, tal competência foi deferida 
expressamente ao TCU, que possui a atribuição de impor a correção de irregularidades 
identificadas em atos e contratos administrativos de todos os Poderes, conforme estabelecido 
no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal. Após a atividade de contrasteamento entre o 
objeto controlado e o parâmetro esperado, o TCU busca a correção da atuação desconforme do 
agente controlado, mediante a imposição de medidas decorrentes do juízo formado sobre os 
atos analisados. Trata-se da materialização dos poderes de estatuir e de impedir, extraídos da 
teoria de Montesquieu, o que torna o TCU um órgão que compõe a estrutura de freios e 
contrapesos do Estado, especialmente, sobre a atuação administrativa de execução do 
orçamento público e gestão das finanças e do patrimônio público. 
A atribuição corretiva do TCU, em matéria de contratos administrativos, diz respeito à 
sua competência de apreciar a legalidade de contratos e, em caso de ilegalidade, assinar prazo 
para a sua correção (art. 71, inciso IX, da Constituição). Caso as irregularidades não sejam 
corrigidas no prazo especificado, cabe ao Congresso Nacional sustar a execução do contrato e 
solicitar, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis (art. 71, § 1°, da Constituição) – 
atribuição impeditiva.  Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa 
dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito (art. 
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 SPECK, Bruno Wilhelm. Inovação e Rotina no Tribunal de Contas da União: o papel da instituição superior de 
controle financeiro no sistema político-administrativo do Brasil. São Paulo: Fundação Konrad-Adenauer-Stiftung, 
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71, § 2°, da Constituição). O objetivo do presente tópico é interpretar as disposições 
constitucionais supramencionadas, a partir da análise do próprio texto, da doutrina 
especializada e da jurisprudência. 
A existência de uma consequência jurídica a um comportamento desviante é condição 
necessária para a eficácia da atribuição corretiva do TCU. Se nenhuma agência de controle 
tivesse o poder de impor sanções ou de impedir a ação estatal desconforme, ou seja, se, ao final, 
o controle fosse despido do poder de enforcement, seria bastante provável que ele não fosse 
bem-sucedido no propósito de corrigir o comportamento desviante. Por essa razão, afirma-se 
que o poder de impedir do Parlamento e de aplicar sanções pelo TCU são meios de aumentar a 
eficácia do controle corretivo de contratos.   
Alguns autores entendem que a existência de sanção não é um elemento essencial para 
o controle. Debruçando-se sobre o controle político do Parlamento, Leany Lemos compreende 
que há outros benefícios que podem advir do controle sem sanção, como a publicidade das 
ações indevidas do governo, o que pode ensejar a accountability vertical e a ação de outras 
agências estatais autorizadas para a punição. Segundo a autora, “se o fim do controle é, além 
de identificar falhas, promover sua correção, o soar de um alarme no Congresso pode ser o 
suficiente para que haja adaptações no comportamento do governo e sua burocracia e tais erros 
e falhas sejam corrigidos” 95. 
Embora a controle parlamentar constitua um fator de preocupação dos agentes 
administrativos, principalmente pela repercussão negativa que gera sobre a sua imagem perante 
a opinião pública, entende-se que a atuação do Parlamento somente será de fato eficaz se 
complementada pela possibilidade de alguma sanção jurídica imposta por outra agência de 
controle. Nesse sentido, é a perspectiva de desencadear uma sanção, entendida como uma 
consequência jurídica a um comportamento desviante, seja pelo eleitor (controle vertical), seja 
pelo Poder Judiciário, a partir da ação do Ministério Público, seja pelo próprio TCU, atuando 
de forma colaborativa com o Parlamento (controle horizontal), seja pelo próprio Parlamento, 
no caso de contratos administrativos, que faz com que o controle como um todo seja de fato 
eficaz. Conforme já anunciado, não é necessário que todos os agentes de controle tenham o 
poder de enforcement. Para a eficácia do controle, basta que uma das agências que compõe a 
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 LEMOS, Leany Barreiro de Souza. Controle Legislativo em Democracias Presidencialistas: Brasil e EUA em 
perspectiva comparada. Tese apresentada ao Centro de Pesquisa e Pós-Graduação sobre as Américas-CEPPAC, 
do Instituto de Ciências Sociais, Universidade de Brasília, como requisito parcial para obtenção do título de 
Doutora, Brasília, 2005, p. 27. 
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rede de controle tenha competência de impor consequências às condutas desviantes, seja 
impedindo a continuidade da ação administrativa irregular, seja impondo sanções individuais, 
tais como multas administrativas, aos agentes responsáveis por tais atos.  
Sendo assim, o controle parlamentar dificilmente obterá por si só a correção das falhas 
sem um mecanismo concreto de sanção decorrente de sua própria atividade. No caso do Brasil, 
tal instrumento de dissuasão existe, em sede de controle de contratos administrativos, e 
corresponde ao poder sancionatório do TCU e ao poder de sustar previsto no art. 71, §§ 1° e 2°, 
da Constituição, que, nesse caso, constitui atribuição originária do próprio Parlamento. Com 
isso, é possível afirmar que, em matéria de contratos administrativos, o controle parlamentar é 
dotado de enforcement. 
Referindo-se ao controle como um todo, Carlos Estevam Martins entende que a adoção 
de medidas corretivas é parte integrante do processo de controle, visto que, se as falhas não 
forem eliminadas, os órgãos de controle estarão apenas acompanhando a evolução das coisas, 
em vez de estarem exercendo efetivo controle96. Para o autor, não basta apenas acompanhar e 
avaliar: o controle envolve também a retificação dos desvios observados, a fim de formar o 
senso de responsabilidade. Não havendo sanção, quando cabível, as pessoas não se veem 
obrigadas a arcar com as consequências de seus atos, tendendo a se tornar irresponsáveis. 
Dessa forma, para que o controle seja eficaz é necessário que ele esteja associado, direta 
ou indiretamente, à possibilidade real de imputação de sanção, entendida como uma 
consequência preestabelecida para determinado comportamento contrário à ordem jurídica. Tal 
sanção pode ser imposta por um dos órgãos que integra a rede de controle da Administração, 
que pode atuar diretamente ou a partir de informações recebidas de outras instituições de 
controle97. 
A eficácia do controle horizontal depende da existência de agências estatais que estejam 
autorizadas e desejosas por fiscalizar, controlar, retificar e sancionar ações ilegais de outras 
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 MARTINS, Carlos Estevam. Governabilidade e controles. Revista de administração pública, Rio de Janeiro, v. 
23, n. 1, p. 5-20, jan. 1989. p. 10. 
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 Bruno Speck assinala a existência de duas estratégias de atuação das instâncias de controle: a primeira, por meio 
de ações autocentradas, em que a própria instituição tem competência para responsabilizar e ordenar a correção de 
falhas; e a segunda, mediante o que chama de transmissores, a qual ocorre quando as instituições se limitam à 
detecção de falhas e à identificação dos responsáveis, transferindo os resultados a outros órgãos. O autor aduz que 
o TCU constitui exemplo de instituição que age segundo o primeiro modelo, enquanto o General Accounting 
Office, dos Estados Unidos, atua conforme a segunda estratégia de controle (SPECK, Bruno Wilhelm. Inovação e 
Rotina no Tribunal de Contas da União: o papel da instituição superior de controle financeiro no sistema político-
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agências do Estado98. Segundo Guillermo O’Donnell, tais órgãos não devem atuar de forma 
isolada, mas por meio de “redes de agências”, incluindo os Tribunais, todos comprometidos 
com o accountability99.  
No Brasil, o poder de impedir a execução de despesas em razão de ilegalidades em atos 
e contratos administrativos foi deferida, inicialmente, ao Tribunal de Contas, que registrava 
previamente todas as despesas e contratos que importavam a execução de despesas, nos termos 
das leis vigentes, e ao Congresso Nacional, que resolvia definitivamente os casos em que o 
Tribunal de Contas negava registro. Até 1967, ou seja, sob a égide das constituições de 
1891100,1934, 1937 e 1946, o Tribunal de Contas poderia recusar registro a contratos 
administrativos nos quais houvesse identificado irregularidades, ficando a matéria sujeita a 
posterior apreciação do Congresso Nacional, que, nesse cenário, poderia confirmar ou não a 
medida adotada pelo TCU. Tal competência inseria-se no âmbito do poder de veto, isto é, da 
faculdade de impedir, atribuída ao Tribunal de Contas e ao Parlamento, a fim de evitar o abuso 
dos demais poderes e agentes imbuídos da execução do orçamento público e das finanças 
estatais. 
Após a Constituição de 1967, o mecanismo de registro prévio de atos e contratos foi 
substituído pela realização de auditorias e inspeções. Com a implementação do controle por 
meio de fiscalizações, não era mais necessário aguardar a apreciação do TCU e do Congresso 
Nacional para que as despesas públicas fossem executadas pela Administração101.  
Por constituir um instrumento de controle posterior à celebração do ato/contrato e 
concomitante à execução orçamentário-financeira da despesa, deferiu-se ao TCU, a partir de 
então, o poder fixar prazo para a correção das ilegalidades antes da adoção da medida drástica 
de impedir, forçosamente, a execução da despesa. Desse modo, somente na hipótese de não 
cumprimento das medidas corretivas impostas, era possível o exercício do poder de veto pelo 
Congresso Nacional, materializado pela sustação do contrato. O poder de exigir a revisão da 
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 O'DONNELL, Guillermo. Horizontal accountability in new polyarchies. The Helen Kellogg Institute for 
International Studies. University of Notre Dame. Notre Dame, Indiana, United States of America, Working Paper 
nº 253, april. 1998, p. 13. Disponível em <https://kellogg.nd.edu/publications/workingpapers/WPS/253.pdf>. 
Acesso em 26 set. 2015. 
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 Ibidem, p. 13. 
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 Tal competência foi estabelecida por várias normas infraconstitucionais. Sobre o assunto, ver LOPES, Alfredo 
Cecílio. Ensaio sobre o Tribunal de Contas. São Paulo: s. ed., 1947, p. 221-234. 
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 Cabe ressaltar que mesmo no regime constitucional de 1946, era possível a execução de despesa antes de seu 
registro, conforme o art. 77, § 2º, daquela Constituição: § 2º - Será sujeito a registro no Tribunal de Contas, prévio 
ou posterior, conforme a lei o estabelecer, qualquer ato de Administração Pública de que resulte obrigação de 
pagamento pelo Tesouro nacional ou por conta deste. 
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atuação administrativa, que caracteriza a atribuição corretiva, foi instituído como medida 
preliminar ao poder de impedir.  
A atribuição corretiva decorre do poder de impor do Tribunal, uma vez que 
descumprimento de sua decisão está associado a consequências jurídicas ao órgão fiscalizado e 
aos agentes administrativos. Tal competência assinala a supremacia funcional do TCU, no 
âmbito do controle orçamentário e financeiro da Administração Pública Federal, tornando 
nítido o papel de supraordenação do Tribunal perante os outros órgãos da Administração 
Pública, em matéria orçamentária-financeira.    
A atribuição corretiva de contratos encerra dificuldades operacionais devido aos limites 
jurídicos existentes à alteração de contratos. Como é cediço, o contratado tem direito à 
manutenção das condições econômicas iniciais do contrato, de modo que somente com a sua 
anuência é possível a modificação contratual que afete o equilíbrio econômico financeiro do 
contrato.  
Dessa forma, caso as ilegalidades apontadas pelo Tribunal acarretem a necessidade de 
alterações contratuais sobre o preço contratado, como sói ocorrer no caso de superfaturamento 
ou sobrepreço, tais medidas somente serão adotadas com a anuência do contratado, que, nessa 
hipótese, aceitará a alteração ou arcará com as consequências de sua não adoção – a sustação 
do contrato e a eventual responsabilidade financeira dos prejuízos eventualmente causados 
durante a execução do contrato irregular.   
Conforme visto, os poderes de corrigir e impedir a atuação administrativa irregular está 
presente na genealogia do TCU. Segundo a ideal inicial de Ruy Barbosa, a ele caberia as 
atribuições de revisão e julgamento, além da competência de obstar “(...) a perpetração das 
infrações orçamentarias por um veto oportuno aos atos do executivo, que direta ou indireta, 
próxima ou remotamente discrepem da linha rigorosa das leis de finanças” (grifo acrescido)102. 
Todavia, houve seguidas alterações no sistema de controle de atos desde a formatação 
inicial do TCU em seu decreto instituidor. Para a compreensão da atribuição corretiva do 
Tribunal cumpre verificar, detalhadamente, o histórico das competências do TCU no que se 
refere à fiscalização de atos e contratos. Em seguida, mostra-se importante analisar as diversas 
competências do TCU e do Congresso Nacional no controle corretivo de contratos. 
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2.1. HISTÓRIA DO CONTROLE DE CONTRATOS: DO REGISTRO À 
SUSTAÇÃO 
Segundo o art. 1° do Decreto nº 966-A, de 7 de novembro de 1890, incumbia ao Tribunal 
de Contas o exame, a revisão e a julgamento de todas as operações concernentes à receita e 
despesa da República. Embora o dispositivo tenha atribuído o poder de revisão ao Tribunal, em 
verdade, a norma não lhe reservou expressamente a competência para determinar a correção 
das irregularidades, como consequência do exame dos atos concernentes às receitas e despesas.  
Conforme o art. 2º do Decreto nº 966-A, de 7 de novembro de 1890, o Tribunal de 
Contas examinaria todos os decretos do Poder Executivo, ordens ou avisos dos diferentes 
Ministérios que fossem susceptíveis de criar despesa ou interessasse as finanças da Republica, 
a fim de proceder ou não ao seu registro. Segundo a aludida disposição, tais atos, para poderem 
ter publicidade e execução, deveriam ser submetidos primeiro ao Tribunal de Contas, que os 
registraria, pondo-lhes o seu visto, quando reconhecesse que não violavam disposição de lei, 
nem excediam os créditos votados pelo Poder Legislativo.  
Se o Tribunal julgasse que não poderia registrar o ato, deveria motivar a sua recusa e 
devolvê-lo ao Ministro que o houvesse expedido, nos termos do art. 3º do Decreto nº 966-A, de 
7 de novembro de 1890. Consoante o dispositivo, o Ministro poderia dar publicidade e execução 
ao ato impugnado pelo Tribunal caso julgasse imprescindível a medida, devendo o Tribunal 
nesta hipótese, levar o fato na primeira ocasião oportuna ao conhecimento do Congresso, 
registrando o ato sob reserva, e expondo os fundamentos desta ao Corpo Legislativo. 
Dessa forma, constata-se que o Tribunal de Contas foi instituído, desde a origem, para 
ser uma instituição de controle com poder de impedir ou vetar, inserindo-se, portanto, no âmbito 
do mecanismo de checks and balances, como extensão técnica do Parlamento em matéria 
orçamentário/financeira. Ademais, o Tribunal se filiou, em sua gênese, ao modelo belga de 
controle, uma vez que atuava por meio de exame prévio, com veto limitado, isto é, não absoluto 
e registro sob reserva103.  
O TCU constou do art. 89 da Constituição de 1891, vazado nos seguintes termos: 
Art 89 - É instituído um Tribunal de Contas para liquidar as contas da 
receita e despesa e verificar a sua legalidade, antes de serem prestadas 
ao Congresso. Os membros deste Tribunal serão nomeados pelo 
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Presidente da República com aprovação do Senado, e somente perderão 
os seus lugares por sentença. 
A constituição não detalhou as atribuições do órgão, não tendo previsto o tipo de 
fiscalização que seria realizado, nem as decisões que poderiam ser adotadas. Durante a primeira 
república, a matéria ficou a cargo da legislação infraconstitucional, que paulatinamente foram 
moldando a competência do Tribunal de examinar a legalidade de atos e contratos. 
O Decreto n° 1.166, de 17 de dezembro de 1892, que deu regulamento, dentre outros, 
ao Tribunal de Contas, modificou o sistema de controle de atos estabelecido no decreto de 
criação do Tribunal. Conforme o art. 30 da norma, o exame de todos os decretos, ordens e avisos 
dos diferentes Ministérios suscetíveis de criar despesas ou que interessassem às finanças da 
Republica continuaria a ser realizado de forma prévia, mas não era mais possível a execução 
do ato que o Tribunal houvesse recusado registro, como no regime original. Consoante a 
referida norma, o Tribunal de Contas deliberava de modo definitivo sobre a regularidade, o 
registro e, por consequência, a possibilidade de execução de uma despesa pública. 
 Com isso, vislumbra-se que o Tribunal, por meio do Decreto n° 1.166, de 17 de 
dezembro de 1892, filiou-se ao modelo italiano de fiscalização dos atos de despesa, que se 
caracterizava pelo exame prévio dos atos do Poder Executivo e pelo veto absoluto aos autos 
considerados irregulares, impugnando-os quando assim o julgasse, sem a possibilidade de 
recurso a qualquer outro órgão ou instância. 
Tal situação foi modificada, por ocasião da aprovação do Decreto nº 392, de 8 de 
outubro de 1896, que reorganizou o Tribunal de Contas e o filiou novamente ao modelo belga, 
ao prever o exame prévio de todas as ordens de pagamento expedidas e de todos os contratos 
que derem origem à despesa de qualquer natureza e o poder de veto relativo, na forma do art. 
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2°, § 2°, alíneas 2 e 3 e § 3°104. Conforme tais disposições, o Presidente da República poderia 
autorizar por despacho a execução de uma despesa cujo ato pertinente tivesse sido considerado 
ilegal pelo Tribunal, que efetuaria o registro sob protesto do ato e levava a matéria ao 
conhecimento do Congresso Nacional.  
Por meio do Decreto n° 2.511, de 20 de dezembro de 1911, que regulava a tomada de 
contas ao Governo pelo Congresso Nacional, foi tornada expressa a possibilidade de o 
Presidente da República autorizar, por decreto, a execução de despesa decorrente de contrato 
que o Tribunal houvesse recusado registro. Nesse caso, o TCU procedia ao registro sob protesto 
do contrato e remetia a matéria ao Congresso Nacional, no mesmo prazo estabelecido no 
decreto de 1896 (por ocasião do envio do relatório anual das contas do Governo)105. 
A Constituição de 1934 fez surgir um regime misto de fiscalização de atos e contratos, 
em que usava simultaneamente os modelos belga e italiano106, ao prever a possibilidade de veto 
absoluto e relativo pelo Tribunal, a depender da natureza da irregularidade apurada. Conforme 
o art. 101, § 2°, se a recusa do registro tivesse como fundamento a falta de saldo no crédito ou 
imputação a crédito impróprio, ela tinha caráter proibitivo. Todavia, se o motivo da recusa fosse 
outro, a despesa poderia efetuar-se após despacho do Presidente da República, registro sob 
reserva do Tribunal de Contas e recurso ex officio para a Câmara dos Deputados. 
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§ 2º Exercita a sua funcção fiscalisadora, instituindo exame prévio sobre os actos que entendem com a receita e 
despeza publicas e revendo as contas ministeriaes. (...) 
2) Cabe-lhe em referencia á despeza: (...) b) instituir exame sobre as distribuições dos creditos, os contractos que 
derem origem á despeza de qualquer natureza, os mandados e avisos de adeantamento a fazer a repartições, a 
empregados ou particulares que tiverem a seu cargo a execução de serviços previstos no orçamento; (...) 
3) Si os actos determinativos de despeza estiverem revestidos de todos os requisitos demonstrativos de sua 
legalidade, o Tribunal ordenará o registro; no caso contrario, recusa-lo-há. em despacho fundamentado, dentro de 
10 dias, que será communicado ao Ministro ordenador da despeza. 
(...) 
§3º Si o Ministro ordenador julgar que a cobrança do imposto ou a despeza ordenada e não registrada deve ser 
executada, submetterá o caso ao Presidente da Republica, em exposição escripta nos mesmos papeis onde constar 
o despacho fundamentado de que trata o n. II. 
Si o presidente ordenar por despacho que os alludidos actos sejam praticados, o Tribunal os registrará sob protesto, 
dando de tudo conhecimento detalhado ao Congresso no relatorio annual de que trata o n. 2 lettra g do art. 2º. 
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 Na redação original: “Art. 5º Os contractos celebrados pelo Governo serão publicados no Diario Official, dentro 
de 10 dias da sua assignatura e no mesmo prazo remettidos ao Tribunal de Contas, para o seu julgamento, que será 
proferido dentro de 15 dias; findo e este prazo, sem ter havido julgamento, o contracto será tido como registrado 
para todos os effeitos.  Si o Governo não fizer a remessa do contracto ao tribunal, no referido prazo, o representante 
do Ministerio Publico promoverá o julgamento do contracto, em petição instruida com o numero do Diario Official 
em que elle estiver publicado.  O Presidente da Republica poderá usar da attribuição que lhe confere o art. 2º, § 3º, 
alinea 2ª, do decreto n. 392, de 8 de outubro de 1896, quando o tribunal recusar registro ao contracto, observados 
para a communicação ao Congresso os prazos já estabelecidos em o art. 3º.” 
106
 No mesmo sentido ver LOPES, Alfredo Cecílio. Ensaio sobre o Tribunal de Contas. São Paulo: s. ed., 1947, p. 
252. 
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Com relação aos contratos, a Constituição de 1934 aboliu o mecanismo de registro sob 
protesto estabelecido na legislação ordinária, ao impor, no caso de recusa de registro pelo 
Tribunal, a suspensão da execução do contrato até ao pronunciamento do Poder Legislativo. 
Dessa forma, a consecução dos contratos com irregularidades detectadas pelo TCU passou a 
depender da manifestação do Parlamento, que, nessa hipótese, detinha a última palavra no 
controle da legalidade dos instrumentos contratuais, respeitadas, por certo, as disposições do 
supramencionado art. 101, § 2º, da Constituição. 
Desse modo, desde que a recusa do registro não tivesse sido motivada pela falta de saldo 
no credito ou por imputação a credito impróprio, o Poder Legislativo poderia, contrariando a 
deliberação do Tribunal, determinar o registro sempre que reconhecesse “conveniente aos 
interesses da Nação relevar o facto determinante da recusa”, o que não afastaria a 
responsabilidade dos funcionários que concorreram para esse mesmo fato, conforme 
estabelecido no art. 28, § 9°, da Lei n° 156, de 24 de dezembro de 1935 (regula o funcionamento 
do Tribunal de Contas). 
Marcando o movimento de ruptura institucional decorrente do golpe de estado em 10 de 
novembro de 1937, a Constituição de 1937, outorgada na mesma data, instituiu um Tribunal de 
Contas. Segundo o art. 114, o órgão tinha por funções acompanhar, diretamente ou por 
delegações organizadas de acordo com a lei, a execução orçamentária, julgar das contas dos 
responsáveis por dinheiros ou bens públicos e a legalidade dos contratos celebrados pela União.  
O texto constitucional não tratou expressamente das atribuições do órgão, tendo 
remetido à disciplina da matéria para a lei. Nesse sentido, foi editado o Decreto-lei nº 426, de 
12 de maio de 1938, que reestabeleceu o mecanismo do registro sob reserva de contratos (art. 
29) e extinguiu o veto absoluto por negativa de registro em razão da falta de saldo no crédito 
ou imputação a crédito impróprio.   
Com a Constituição de 1946, o registro de qualquer ato de Administração Pública de 
que resultasse obrigação de pagamento pelo Tesouro nacional ou por conta deste readquiriu o 
status de competência constitucional do Tribunal de Contas. Todavia, o registro de tais atos 
passou a se dar de forma prévia ou posterior, conforme especificação legal, nos termos do art. 
77, § 2°.  
Ademais, a Constituição fez retornar o sistema de veto absoluto e relativo, com recurso 
ao ex officio ao Congresso Nacional, em termos idênticos à Constituição de 1934 (art. 77, § 3°). 
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Com isso, o novel regime constitucional fez surgir um sistema misto, francês (controle 
posterior), belga (controle prévio e veto relativo) e italiano (controle prévio e veto absoluto). 
Com relação aos contratos, foi abolido o instituto de registro sob protesto ou reserva e 
retomado o mecanismo de suspensão de sua execução, no caso de recusa de registro pelo 
Tribunal, até o pronunciamento do Poder Legislativo. Segundo o art. 42, inciso XIV, da Lei n° 
830, de 23 de setembro de 1949, que reorganizou o Tribunal de Contas, competia ao Tribunal 
efetuar o exame prévio da legalidade dos contratos, ajustes, acordos ou quaisquer obrigações 
que derem origem a despesas de alguma natureza, tendo sido reestabelecidas as linhas mestras 
do regime constitucional de 1934. 
Dessa forma, constata-se que entre as idas e vindas decorrentes das mudanças 
institucionais do estado brasileiro, ainda em construção na primeira metade do século XX, 
predominou o sistema de controle prévio de contratos, de caráter preventivo e tutelar do 
orçamento e das finanças públicas, cujo propósito central era impedir a realização de despesas 
irregulares.  
Sem adentrar no mérito de sua eficácia no controle de atos e contratos, verifica-se que 
o Tribunal de Contas estava formatado, no período, segundo o ideal de seu instituidor: um corpo 
de magistratura intermediária à administração e à legislatura, colocado em posição autônoma, 
com atribuições de revisão e julgamento, obstando a perpetração das infrações orçamentárias 
por um veto oportuno aos atos do executivo, que direta ou indireta, próxima ou remotamente 
discrepem da linha rigorosa das leis de finanças. 
Conforme visto, o controle das despesas decorrentes de atos e contratos constituía, 
juntamente com as atribuições de julgamento das contas dos responsáveis por dinheiros ou bens 
públicos e de emissão parecer prévio das contas do presidente, as principais funções do Tribunal 
de Contas e as únicas com status constitucional. 
 Com a Constituição de 1967, o sistema de registro prévio foi substituído pela 
fiscalização por meio da técnica de auditoria, instrumento de controle sucessivo à formação do 
ato e concomitante à execução orçamentária das despesas.  
A alteração foi objeto de crítica e elogios por setores da doutrina e agentes públicos 
envolvidos na atividade de controle. Para Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, o novo modelo 
representava a completa falência do controle do Tribunal de Contas, cuja atuação sem o veto 
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absoluto nos casos de falta de saldo de crédito e nos de imputação a crédito impróprio, perdia 
a sua “razão de ser” 107. Segundo o autor: 
Sem sentido se nos afigura a opinião e alguns que declaram terem sido 
aumentados os poderes do Tribunal de Contas, pelos textos da 
Constituição de 1967 e 1969, ante a possibilidade que lhe cabe hoje de 
acompanhamento do desenvolver do orçamento, mediante inspeções 
especiais, levantamentos contábeis e representação ao Poder Executivo 
e Congresso Nacional sobre irregularidades e abusos, inclusive as 
decorrentes de contrato, pois lhe falta a possibilidade de impedir, de 
forma coercitiva e absoluta, as despesas irregulares108. 
Em posição oposta, Hely Lopes Meirelles assinala que, com a supressão dos registros 
da despesa e dos contratos que tanto emperravam a atuação do Executivo, “aliviou-se o Tribunal 
do julgamento de pequenos atos que em nada contribuíam para a probidade da Administração 
e atribuíram-se-lhes (sic) funções de maior relevância e assessoramento administrativo na 
dinâmica governamental” 109. 
Bruno Wilhelm Speck, por sua vez, registra que o modelo anterior era alvo críticas por 
emperrar a Administração e dificultar a execução orçamentária. Segundo o autor, os prazos 
exíguos que eram dados ao Tribunal para manifestação não possibilitavam uma verificação 
criteriosa sobre a regularidade dos atos110. Com a técnica de controle seletivo, era possível a 
escolha dos objetos a serem fiscalizados, que, nesse caso, estariam sujeitos a um escrutínio mais 
aprofundado, no âmbito das auditorias.  
Tal modificação ocorreu no contexto de implantação do sistema de controle interno pelo 
Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, que promoveu a reforma administrativa no 
âmbito federal. Diante do novo quadro institucional, o controle prévio, não com o propósito de 
proceder ao registro, passou a ser exercido dentro da órbita do próprio poder que executava a 
atividade administrativa, o que denotava o ideal político da época, de fortalecimento do Poder 
Executivo111. 
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 MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de. Tribunais de contas: natureza, alcance e efeitos de suas funções. Revista 
de direito público, v. 18, n. 73, p. 181-192, jan./mar. 1985, p. 184. 
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 Ibidem, p. 184. 
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 MEIRELLES, Hely Lopes. A Administração Pública e seus controles. Revista Direito Administrativo. Rio de 
Janeiro, n 114. p. 23-33. out./dez. 1973, p. 32. 
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 SPECK, Bruno Wilhelm. Inovação e Rotina no Tribunal de Contas da União: o papel da instituição superior de 
controle financeiro no sistema político-administrativo do Brasil. São Paulo: Fundação Konrad-Adenauer-Stiftung, 
2000, p. 68-69. 
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 Ibidem, p. 67 e 69. 
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Todavia, a substituição do registro prévio pela fiscalização por auditorias teve como 
impacto a perda do poder de veto oportuno do controle exercido pelo TCU, que constituiu umas 
das premissas de sua criação, conforme o ideário de Rui Barbosa. Se antes o Tribunal podia 
impedir a realização de despesas irregulares antes de sua execução (poder de veto), no regime 
de 1967, tal função passou a ser executada por outro arranjo institucional e mediante o uso de 
outros instrumentos, in casu, a adoção do mecanismo de sustação. Nesse contexto, o controle 
de atos e contratos somente seria eficaz se os órgãos competentes deliberassem antes do 
exaurimento dos atos fiscalizados, ou seja, da realização de todas as despesas deles decorrentes. 
Surge, nesse contexto, a atribuição corretiva do TCU. Por meio dela, o Tribunal, se 
verificasse a ilegalidade de qualquer despesa, inclusive as decorrentes de contratos, 
aposentadorias, reformas e pensões, deveria assinar prazo razoável para que o órgão da 
Administração Pública adotasse as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, 
conforme o art. 73, § 5°, alínea “a”, da Constituição de 1967. 
Somente se o órgão não atendesse as determinações do Tribunal, surgia o poder de 
impedir. Nesse caso, o procedimento variava, segundo a natureza do objeto fiscalizado. No caso 
de atos administrativos, o próprio Tribunal sustava a sua execução (art. 73, § 5°, alínea “b”), 
podendo o Presidente da República ordenar a execução do ato, ad referendum do Congresso 
Nacional (art. 73, § 7°). Na hipótese de contrato, o Tribunal deveria solicitar ao Congresso 
Nacional que determinasse a medida anterior ou outras que julgasse necessárias ao resguardo 
dos objetivos legais (art. 73, § 5°, alínea “c”). 
Considerando a premência da apreciação da matéria, no contexto de um controle 
concomitante à execução da despesa, era necessário que a manifestação formal dos órgãos de 
controle se desse de modo célere. Nesse sentido, o art. 73, § 6°, da Constituição de 1967 
estabeleceu que o Parlamento deveria decidir a respeito da solicitação do TCU, no prazo de 
trinta dias, findo o qual, sem o seu pronunciamento, a impugnação seria considerada 
insubsistente. 
Dessa forma, verifica-se que o TCU perdeu o poder de veto prévio da execução de 
despesas decorrentes de atos e contratos irregulares, existente no regime de registro anterior, 
ficando, em seu lugar, o poder de impedir a realização de atos administrativos, que somente 
cabia após o descumprimento, pelo órgão fiscalizado, da ordem de correção exarada pelo 
Tribunal. Mesmo no caso de atos, esse poder de obstar era relativo e podia ser afastado por 
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despacho do Presidente da República, ficando a última palavra, nesse caso, ao Congresso 
Nacional.  
Trata-se, o poder de veto, de sucedâneo da atribuição corretiva, estabelecida caso esta 
não lograsse êxito em promover o retorno ao estado da legalidade. No caso de contratos, o novo 
regime não reservou ao Tribunal o poder de impedir a realização de despesas irregulares. A 
última palavra foi reservada ao Poder Legislativo, que deveria decidir sobre a sustação da 
execução de contratos em um prazo exíguo que, caso ultrapassado, implicava a continuidade 
da execução de despesas que o órgão técnico de controle havia considerado ilegais. 
Para Bruno Wilhelm Speck, o novo arranjo de poderes representou o esvaziamento do 
poder de controle independente, principalmente se for considerado o contexto da época, em que 
vigia o regime militar112. Segundo o autor: 
Mais uma vez, a Constituição previu que os contratos irregulares 
fossem remetidos imediatamente ao Congresso Nacional, para que este 
tomasse uma decisão final, o que sugere um controle via instituições 
transmissoras. Mas o procedimento pelo qual o Congresso deveria se 
manifestar sobre essas contratações sinalizava que esse poder, na 
verdade, era simbólico. Tratava-se de decisão por decurso de prazo, 
presente em vários momentos da Constituição113. 
Nesse cenário, era, de fato, compreensível que sistema de controle não impedisse a 
atuação do Poder Executivo. Tanto é assim, que desde a implantação do novo regime, o 
Congresso Nacional somente sustou a execução de três contratos, conforme pesquisa realizada 
no sítio eletrônico do Poder Legislativo114: 
- contrato entre o Governo da República dos Estados Unidos do Brasil e Guilherme Tell 
Bebianno, de 23/8/1965 – por meio do Decreto nº 14, de 1967; 
- contrato entre o Governo da República dos Estados Unidos do Brasil e Anton Dakitsch 
- por meio do Decreto nº 15, de 1967; 
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 SPECK, Bruno Wilhelm. Inovação e Rotina no Tribunal de Contas da União: o papel da instituição superior de 
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- contrato de empréstimo entre a União Federal e o Estado do Espírito Santo - por meio 
do Decreto nº 17, de 1967. 
Dessa forma, conclui-se que a história do controle de contratos administrativos envolveu 
mudanças institucionais na forma de controle e no modo de atuação das agências estatais 
encarregadas de sua promoção. Dentre as principais alterações, ressalta-se a passagem do 
sistema de registro prévio para a atuação por meio de fiscalizações, determinações corretivas e 
expedição de atos de sustação, cujo marco jurídico será objeto de análise nos tópicos a seguir. 
2.2. CONTROLE CORRETIVO DE CONTRATOS NA CONSTITUIÇÃO DE 
1988 
A fiscalização de atos e contratos no âmbito do controle orçamentário e financeiro da 
Constituição de 1988 manteve a estrutura do regime anterior, mediante a técnica de realização 
de auditorias e inspeções (controle sucessivo à produção do ato/contrato e concomitante à 
execução das despesas). Todavia, o novo texto introduziu duas alterações importantes. 
Primeiro, foram incluídos os critérios da legitimidade e da economicidade para a fiscalização 
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das unidades administrativas da 
União. Ademais, foi modificada a sistemática de sustação de contratos, conforme será mais bem 
detalhado a seguir. 
Com relação ao exame dos atos da administração sob o critério da economicidade, 
ressalta-se, inicialmente, que a expressão “economicidade” comporta variados sentidos na 
doutrina especializada115. Para os fins do presente trabalho, adota-se a definição trazida no 
Manual de Auditoria Operacional do TCU, que situa a economicidade como uma das dimensões 
de desempenho a serem avaliadas em fiscalizações desse tipo, ao lado da eficiência, da eficácia 
e da efetividade.    
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 Paulo Soares Bugarin explora as dimensões significativas do vocábulo “economicidade”, segundo os enfoques 
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Conforme o referido manual, a economicidade é a minimização dos custos dos recursos 
utilizados na consecução de uma atividade, sem comprometimento dos padrões de qualidade116. 
Nesse sentido, o termo está relacionado com a capacidade de uma instituição de gerir 
adequadamente os recursos financeiros colocados à sua disposição, estando, portanto, associado 
à busca de economia na execução de despesas, seja pela redução dos insumos alocados em uma 
certa atividade, seja pela busca do menor preço possível em sua aquisição. 
Por exemplo, no caso de contratações públicas, o princípio da economicidade está 
presente no art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993, segundo o qual “a licitação será processada 
e julgada com observância dos seguintes procedimentos (listou)”, dentre os quais a “(...) 
verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, conforme o caso, 
com os preços correntes no mercado ou fixados por órgão oficial competente (...)”. 
Embora não expresso nas constituições anteriores, o exame da economicidade está 
presente na gênese e constitui a vocação natural de instituições como o Tribunal de Contas, 
cujo propósito principal é resguardar as finanças públicas contra o mau uso dos dinheiros 
públicos. Tal ideia encontra-se expressa na exposição de motivos do Decreto n° 966-A, de 7 de 
novembro de 1890, que indicava como uma das razões para a criação do Tribunal de Contas “a 
necessidade de tornar o orçamento uma instituição inviolável e soberana, em sua missão de 
prover as necessidades públicas mediante o menor sacrifício dos contribuintes, a necessidade 
urgente de fazer dessa lei uma força da nação”117. 
Embora o art. 71, inciso IX, fale em fixar prazo para a adoção de providências ao exato 
cumprimento da lei, em caso de ilegalidade, interpreta-se o dispositivo à luz do artigo 70 da 
Constituição, que, além de iniciar a seção, anuncia os vetores sob os quais se dará a atividade 
de controle orçamentário e financeiro da Administração Pública.  
Por esse motivo, entende-se que a ocorrência de despesas decorrentes de atos ilegítimos 
e antieconômicos, principalmente, também pode em tese dar ensejo à determinação para 
correção de atos e contratos, e, por consequência, a sustação de sua execução. Afinal, não se 
deve olvidar o que o propósito do controle é zelar pela boa e regular utilização dos recursos 
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públicos, o que impõe um escrutínio completo da atividade da Administração, para além da 
mera verificação de sua regularidade formal, a fim de evitar o desperdício de recursos públicos. 
Outra novidade da Constituição de 1988 diz respeito ao mecanismo de sustação de atos, 
que passou a constituir competência exclusiva do TCU, tendo sido abolida a possibilidade de 
execução do ato por despacho do Presidente e de exame posterior da matéria pelo Congresso 
Nacional. 
 Com relação aos contratos, a nova constituição também trouxe importante alteração. 
Conforme o art. 71, § 1°, no caso de contratos, o ato de sustação será adotado diretamente pelo 
Congresso Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis. 
Todavia, caso o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, não 
efetive as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal deverá decidir a respeito (art. 71, 
§ 2°). Foi ampliado, portanto, o prazo para a deliberação do Parlamento a respeito da sustação 
e eliminado o mecanismo que permitia a continuidade da execução das despesas consideradas 
ilegais pelo Tribunal por decurso de prazo. A interpretação dos dispositivos mencionados será 
objeto na seção 2.3. 
Com o fim do registro prévio, que exercia o papel do veto oportuno de Rui Barbosa, é 
preciso que o exercício da atribuição corretiva se desenvolva em um processo racional, que 
permita a participação dos interessados, pela via do contraditório, e possibilite a rápida 
manifestação formal dos órgãos de controle acerca da ocorrência ou não da desconformidade, 
de modo a tornar possível a decisão de mérito acerca da correção das ilegalidades, antes da 
conclusão do contrato ou da realização de todas as despesas relativas às irregularidades. 
Nesse sentido, o fator tempo se mostra sensível à eficácia dessa modalidade de controle, 
uma vez que, por absoluta imposição lógica, a correção das disposições de um contrato, como 
o seu preço e demais cláusulas que tenham repercussão financeira, exige que ele ainda esteja 
em vigor e as despesas pertinentes não tenham sido completamente executadas. Caso o contrato 
tenha sido encerrado e/ou dispêndios relativos às irregularidades integralmente efetivados e 
pagos, o que constituiria uma obrigação de fazer (corrigir) transmuta-se numa obrigação de 
ressarcir, situação que enseja a conversão do processo de fiscalização em tomada de contas 
especial, para a quantificação do débito e apuração da responsabilidade financeira dos agentes 
públicos e terceiros contratados que tenham participado da cadeia causal do dano. Em resumo, 
quanto mais demorado for o processo, menor é a chance de o controle resultar em uma correção, 
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principalmente no caso de contratos, sujeitos a um prazo de vigência, e de atos com efeitos 
temporais limitados. 
Nesse ponto, invoca-se a doutrina de Hélio Saul Mileski, segundo o qual para que o 
Estado Democrático de Direito seja concretizado terá de haver um sistema de controle 
igualmente aprimorado, que acompanhe, avalie e produza correção das distorções encontradas, 
qual seja: um controle também eficiente, transparente e probo118. Para tanto, os Tribunais de 
Contas terão de adotar um sistema de controle de acompanhamento para detectar possíveis 
falhas, possibilitando a sua imediata correção e, assim, evitar prejuízos que a atividade estatal 
possa causar ao interesse do cidadão, em face de procedimentos irregulares ou ilegais praticados 
pelo Poder Público. 
A despeito das modificações introduzidas na Constituição de 1988, a competência de 
sustar contrato permaneceu pouco utilizada, no novo regime. Conforme consulta realizada no 
site eletrônico da Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, desde então, somente utilizou 
a atribuição do art. 71, § 1º, da Constituição, em uma única ocasião, para sustar o contrato entre 
a Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (FUFMS) e a Assistência ao Menor 
Enfermo (AME), por meio do Decreto nº 106, de 1995119.  
Da mesma forma, em pesquisa ao repositório de jurisprudência do TCU na internet, 
não se encontrou nenhuma decisão do TCU, no exercício da competência constitucional do art. 
71, § 2ª, da Constituição.  
O capítulo quatro da pesquisa abordará a relação entre tais constatações e o cenário de 
eficácia do controle corretivo de contratos. 
2.3. AS COMPETÊNCIAS DO TCU E DO CONGRESSO NACIONAL NO 
CONTROLE CORRETIVO DE CONTRATOS 
O controle corretivo de contratos administrativos é efetivado pelo TCU e pelo 
Congresso Nacional e tem como objetivos instar o órgão controlado a corrigir as irregularidades 
verificadas pelo TCU ou anular/rescindir os contratos, antes da consumação dos efeitos 
                                                 
118
 MILESKI, Helio Saul. Tribunal de Contas: evolução, natureza, funções e perspectivas futuras. In: Tribunais de 
Contas. Aspectos Polêmicos: estudos em homenagem ao Conselheiro João Féder. Ney José de Freitas 
(coordenador). Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 111. 
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 Conforme consulta textual na página da legislação da Câmara dos Deputados. Disponível em < 
http://www2.camara.leg.br/busca/?o=relevance&v=legislacao&colecao=S&conteudolegin=sustar&numero=&an
o=1967&tiponormaF=Decreto+Legislativo&tiponormaF=Decreto>. Acesso em 15 mar. 2015. 
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jurídicos das irregularidades. Em caso de descumprimento das medidas impostas pelo TCU, 
cabe ao Parlamento e ao TCU, na omissão do primeiro, impedirem a execução das despesas 
correspondentes mediante a expedição do ato de sustação.  
No exercício dessa modalidade de controle, o TCU e o Parlamento possuem 
competências constitucionais específicas, consoante estabelecido no art. 71 e em seus 
parágrafos da Constituição. Trata-se de mecanismo instituído com o objetivo de permitir que 
os critérios formais do controle previstos no art. 70 da Constituição, a legalidade, a legitimidade 
e a economicidade, utilizados na fiscalização empreendida pela TCU, sejam sopesados com os 
critérios da conveniência e oportunidade, inerentes ao exercício de qualquer atividade política, 
antes da adoção da medida terminativa sobre a eficácia dos contratos, que é o ato de sustação. 
Conforme visto, o controle de contratos administrativos sempre se deu com a 
participação do TCU e do Congresso Nacional, tendo variado, apenas, a forma como se 
materializava essa colaboração. Afinal, no sistema de freios e contrapesos instituído pela 
Constituição, o Tribunal de Contas sempre foi considerado um instrumento técnico do 
Congresso120, embora atue de forma independente, como já ressaltado. 
A instituição de um órgão técnico especializado para a consecução dessa modalidade de 
controle, para além do exercício de suas atribuições exclusivas, que dizem respeito à apuração 
de responsabilidade financeira (julgamento das contas e imputação de débito em processo 
próprio, se for o caso) e de aplicação de sanções pecuniárias aos responsáveis, teve como 
objetivo dar maior subsídio à atuação do Congresso Nacional, dentro do papel que exerce no 
mecanismo de contenção dos demais poderes.   
Nesse cenário, as atuações do TCU e do Congresso Nacional se complementam, na 
medida em que à deliberação técnico-jurídica do primeiro, ao apreciar a legalidade dos 
contratos e determinar a sua correção, se soma o juízo político exercido pelo segundo, ao decidir 
pela sustação ou não da execução de um contrato. Nesse ponto, cabe ressaltar que a decisão do 
Parlamento acerca da sustação de um contrato possui natureza política, uma vez que ele não 
está jungido os aspectos jurídico-formais usados pelo Tribunal em sua decisão anterior acerca 
da legalidade dos contratos, podendo decidir segundo os aspectos da conveniência e 
oportunidade, sopesando as consequências e os efeitos do ato de sustação quanto ao 
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 BALEEIRO, Aliomar. Tribunal de Contas e Controle da Execução Orçamentária. In: Instituto de Direito 
Público e Ciências Política. Estudos sobre a constituição brasileira. Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas, 
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atendimento dos objetivos das políticas públicas aprovadas e do interesse público. É possível 
afirmar, nesse sentido, que o Congresso Nacional atua sob o duplo suporte do direito e da 
política, o que revela uma relação de complementariedade, não de subsidiariedade. 
Além das disposições constitucionais acerca do assunto, o controle corretivo de 
contratos, especialmente os de obras públicas e serviços correlatos, recebeu disciplina 
específica nas leis de diretrizes orçamentárias. Conforme será mais bem descrito no capítulo 
três, foi instituído um mecanismo cautelar de controle de contratos de obras públicas, em que o 
Tribunal encaminha informações sobre os indícios de irregularidades graves constatados no 
curso de suas fiscalizações, ou seja, antes da apreciação definitiva da regularidade das despesas, 
e, em seguida, o Congresso Nacional decide, após um procedimento formal, se suspende ou não 
a execução orçamentária, física e financeira do contrato. 
A fim de compreender os limites da atuação do TCU no controle corretivo dos contratos 
administrativos, cumpre interpretar os dispositivos estabelecidos na Constituição e nas leis. 
Para a correta exegese das normas em exame, é preciso não perder de vista que as competências 
do TCU e do Congresso Nacional são instrumentais ao cumprimento da função do controle 
orçamentário e financeiro da Administração Pública, cujas finalidades são assegurar a 
probidade da Administração, a regularidade da guarda e do emprego dos bens, valores e 
dinheiros públicos e a fiel execução do orçamento.  
No caso do controle corretivo de contratos, os objetivos, conforme visto, são corrigir as 
situações irregulares e, em caso de insucesso, impedir a realização de despesa. Nesse contexto, 
é possível afirmar que ele é dividido em duas etapas: a verificação da legalidade do contrato 
com vistas à fixação de prazo para a sua correção, configurando um controle técnico-jurídico; 
e o exame da conveniência e oportunidade da sustação do contrato, constituindo um controle 
político.  
O controle corretivo é exercido, portanto, mediante a realização de duas atribuições: a 
corretiva propriamente dita e a impeditiva.  A segunda é sucedânea da primeira e constitui a 
consequência jurídica estabelecida pelo sistema constitucional, a ser adotada caso o órgão 
controlado não corrija as ilegalidades identificadas. Dessa forma, a atribuição impeditiva tem o 
papel de reforço à atribuição corretiva, atuando como uma espécie de ameaça aos órgãos 
controlados, a fim de o induzir a adotar o comportamento esperado – cumprir o parâmetro de 
controle, antes da atuação do TCU, ou a corrigir o contrato, por conta da ação do Tribunal. Sob 
esse aspecto, a atuação do Congresso Nacional constitui uma clara demonstração da relação de 
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complementariedade entre o TCU e o Congresso Nacional no controle orçamentário e 
financeiro da Administração Pública. 
Além das competências supramencionadas, há ainda as decorrentes do poder cautelar 
do TCU e do Congresso Nacional, que, por sua vez, são instrumentais àquelas. Cabe ressaltar 
que a existência de um poder geral de cautela por parte do TCU é objeto de discussão na 
doutrina, o que será explorado a seguir. O objetivo dos tópicos que se seguem é apresentar as 
competências do TCU e do Congresso Nacional no controle corretivo de contratos 
administrativos, enfatizando as relações de dependência e os limites de suas atribuições. 
2.3.1. A VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE E A FIXAÇÃO DE PRAZO PARA 
A CORREÇÃO DAS IRREGULARIDADES – A ATRIBUIÇÃO CORRETIVA 
Dentre as diversas atribuições estabelecidas no art. 71 da Constituição, destacam-se, no 
contexto do presente estudo, as relacionadas ao exercício das atribuições fiscalizatória e 
corretiva. 
A tarefa fiscalizatória encontra-se expressa no inciso IV do art. 71 da Constituição, que 
reserva ao Tribunal a competência de realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, 
do Senado Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza 
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos 
Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e, ainda, em fundações e sociedades instituídas e 
mantidas pelo Poder Público federal. 
Essa forma de exercício do controle pode incidir sobre atos e contratos e, ainda, sobre 
toda a atividade da entidade fiscalizada, estando dividida em dois tipos de fiscalização: auditoria 
de conformidade e auditoria operacional. Por meio da primeira modalidade de fiscalização, o 
TCU examina a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão dos responsáveis sujeitos a sua 
jurisdição, quanto ao aspecto contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial, consoante o art. 
239, inciso I, do Regimento Interno do TCU. Nas auditorias operacionais, o Tribunal avalia o 
desempenho dos órgãos e entidades jurisdicionados, assim como dos sistemas, programas, 
projetos e atividades governamentais, quanto aos aspectos de economicidade, eficiência e 
eficácia dos atos praticados, segundo preconiza o art. 239, inciso II, do Regimento Interno do 
TCU. 
Com relação à atribuição corretiva, cabe discutir, inicialmente, a abrangência do 
parâmetro de legalidade utilizado pelo TCU. Nesse contexto, mostra-se importante responder à 
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seguinte questão: O TCU aprecia a legalidade dos atos da administração em sentido amplo, isto 
é, por meio de seu contrasteamento com a ordem jurídica geral, ou em sentido restrito, mediante 
o cotejo dos atos com as normas relativas à atividade contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial? 
Primeiramente, deve-se destacar que são critérios121 do controle orçamentário e 
financeiro, segundo o disposto no art. 70, caput, da Constituição Federal, a legalidade, a 
legitimidade e a economicidade122. Embora o inciso IX do art. 71 fale em fixar prazo para a 
adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei em caso de ilegalidade, somos da 
opinião que os critérios da legitimidade e da economicidade também podem ser utilizados para 
fundamentar a adoção da medida especificada no referido inciso, ou seja, para impor a correção 
de irregularidades relacionadas ao descumprimento de tais parâmetros de controle, pois 
constituem critérios formais de controle, conforme a própria Constituição.  
Retomando à questão proposta, a doutrina consultada diverge quanto à abrangência do 
controle de legalidade atribuído ao Tribunal pelas disposições constitucionais. 
Para Ricardo Lobo Torres, o controle tem como objetivo proteger a segurança jurídica 
e os direitos fundamentais inerentes ao cidadão contribuinte. Nesse sentido, ele entende que o 
Tribunal deve proceder ao escrutínio amplo da legalidade, em uma dimensão superior à mera 
legalidade estrita123. Porém, ele indica como parâmetro as normas e princípios atinentes ao 
sistema orçamentário e financeiro. Em suas palavras: 
O controle da validade formal se concentra sobre a legalidade dos atos 
e operações necessárias à execução do orçamento. Mas não se esgota 
na legalidade estrita, na mera adequação do ato à lei formal, senão que 
tem por finalidade preservar a própria segurança jurídica, que é um dos 
valores fundamentais do direito, ao lado da justiça, com a qual deve 
estar em permanente harmonia. Conseguintemente, o controle se 
estende aos demais princípios derivados da ideia de segurança dos 
direitos fundamentais, como sejam a tipicidade, a transparência 
tributária e orçamentária, proibição de vinculação de receita, a 
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 A expressão é usada em seu sentido usual, “aquilo que serve de base para comparação, julgamento ou 
apreciação” (FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário Aurélio da língua portuguesa; 
coordenação Marina Baird Ferreira; Margarida dos Anjos. Curitiba: Positivo, 2009, p. 585).  
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 Embora o dispositivo mencionado fale ainda em aplicação das subvenções e renúncia de receitas, entende-se 
que tais aspectos não constituem critérios de controle, no sentido adotado no presente texto. Em verdade, cuida-se 
de mais uma competência do TCU, no exercício do controle orçamentário e financeiro da Administração Pública. 
Em nosso juízo, a aplicação das subvenções e renúncia de receitas também devem ser examinadas segundo os 
critérios da legalidade, legitimidade e economicidade, que constituem os parâmetros sob os quais toda a atividade 
de controle se desenvolve, conforme o regime constitucional atualmente em vigor. 
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 TORRES, Ricardo Lobo. A legitimidade democrática e o Tribunal de Contas. Cadernos de direito constitucional 
e ciência política, v. 1, n. 4, p. 185-198, jul./set. 1993, p. 35. 
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irretroatividade, a anualidade, a anterioridade etc., que todos também 
são corolários do princípio maior da legalidade124. 
Nesse passo, assinala que o controle da legalidade implica o exame “da adequação da 
gestão financeira ao orçamento e às leis materiais dos tributos e da despesa pública, o que 
compreende inclusive o controle dos atos normativos da Administração” e o da 
“superlegalidade, ou seja, o da constitucionalidade das leis e atos administrativos”125-126. 
Em sentido próximo, Hely Lopes Meirelles fala em controle da “legalidade contábil e 
financeira” 127, posição também adotada por Amauri Feres Saad, que, por sua vez, delimita 
expressamente o que entende como o parâmetro de legalidade a ser utilizado no controle 
orçamentário e financeiro pelo TCU: 
O campo de atuação do tribunal de contas, no tocante à legalidade da 
atuação administrativa, cingir-se-á, sobretudo, à fiscalização quanto à 
obediência das normas atinentes à responsabilidade fiscal, a emissão do 
empenho da despesa ou do adiantamento, incluindo-se aí o respeito aos 
limites dos créditos definidos no orçamento anual, as limitações 
relacionadas ao período eleitoral, a vedação à realização de despesa sem 
prévio empenho, o remanejamento das contas orçamentárias e, 
principalmente, a realização da devida liquidação antes de qualquer 
pagamento com recursos públicos (art. 58 a 70 da Lei 4.320, de 
17.3.1964) 128.  
A questão não passou despercebida por Celso Antônio Bandeira de Mello, que em 
comentário ao regime constitucional anterior, especificamente ao art. 72, § 5º, da Emenda 
Constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969, assinalou que o exame da legalidade deve ir 
além das normas específicas de direito financeiro129. Pelo seu didatismo e por expressar 
entendimento antagônico ao transcrito acima, cabe colacionar as suas palavras:  
Não há, no teor deste versículo, qualquer cerceio, qualquer embargo ou 
qualquer empeço à amplitude da análise jurídica dos atos controlados - 
porque nele se disse ilegalidade de qualquer despesa. A ilegalidade de 
uma despesa não decorre, apenas, da ausência de verba própria, da 
ubiquação em rubrica errada, pois a legalidade de uma despesa depende 
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 Ibidem, p. 35-36. 
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 Segundo a Súmula STF 347, “o Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a 
constitucionalidade das leis e dos atos do poder público”. Porém, os efeitos do eventual afastamento de uma lei 
pelo TCU, por considera-la inconstitucional, se atém ao caso concreto e nas estreitas lindes da atividade de controle 
realizada.    
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 MEIRELLES, Hely Lopes de. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 662. 
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 SAAD, Amauri Feres (Org.). Direito Administrativo e liberdade. Estudos em homenagem a Lúcia Valle 
Figueiredo. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 59-131. p. 78. 
129
 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. O Tribunal de Contas e sua jurisdição. Revista do Tribunal de Contas do 
Município de São Paulo, v. 12, n. 38, p. 20-28, ago. 1983, p. 23. 
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da observância de inúmeros requisitos. Eis porque sua análise 
pressupõe o amplo completo exame de todos os requisitos de validade 
do ato administrativo; vale dizer: da completa lisura dos pressupostos 
de validade do ato que se conduz à despesa. Aliás, se assim não o fora, 
jamais o Tribunal de Contas poderia verificar se houve ou não a 
licitação que deve preceder o contrato; jamais poderia verificar se foi 
correta a adjudicação que redundou no chamado contrato 
administrativo, celebrado com quem estava em 4° lugar, na 
classificação e, não, com quem estava em 1°. De outra parte, como dar-
se por legal um contrato, dar-se por legítima a despesa, realizada em 
tais condições? (grifos nossos)130.  
Debruçando-se sobre o regime constitucional atual, Lúcia Valle Figueiredo também é 
favorável a que o controle orçamentário e financeiro faça uso de um parâmetro mais amplo, ao 
assinalar, como pretensão do art. 70 da Carta de 1988 “(...) que o controle se exerça não apenas 
sobre a legalidade em sentido estrito, porém levando em consideração o direito, em sua 
plenitude, tal seja, o complexo de normas e princípios” 131. 
Numa visão ainda mais abrangente, Evandro Martins Guerra e Denise Mariano de 
Paula132 e Wremyr Scliar133 entendem que o controle de legalidade a ser realizado pelo TCU 
deve extrapolar o controle das finanças e servir como instrumento de proteção e garantia dos 
direitos fundamentais.  
Sobre o assunto, diverge-se do posicionamento de que o controle de legalidade efetivado 
pelo TCU deve se ater à verificação do cumprimento das normas de direito financeiro e 
orçamentário, principalmente se tal conjunto normativo for entendido como as disposições da 
Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964, da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000 (Lei 
de Responsabilidade Fiscal) e do capítulo II do Título VI da Constituição que trata das finanças 
públicas. 
Entende-se que o espaço objetivo de incidência do controle orçamentário e financeiro 
se dá sobre todos os atos que integram o processo de execução orçamentária da despesa, o que 
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 FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Controle da Administração Pública. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
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 GUERRA, Evandro Martins; PAULA, Denise Mariano de. A função jurisdicional dos Tribunais de Contas. 
Fórum Administrativo – FA, Belo Horizonte, ano 13, n. 143, jan. 2013, p. 1. Disponível em: 
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implica, por consequência, a perquirição do cumprimento de todas as normas jurídicas 
aplicáveis a tais atos, isto é, de todo seu regime jurídico. 
Nesse sentido, faz parte do parâmetro de legalidade a ser utilizado no controle 
orçamentário e financeiro, além das normas orçamentárias e de finanças públicas 
supramencionadas, todo o conjunto de regras que rege os procedimentos de licitação pública, 
dispensa ou inexigibilidade, a formação de contratos administrativos e, ainda, as normas 
infralegais que regulamentam as licitações, como por exemplo as disposições sobre a 
elaboração de projetos e a definição de custos, no caso de obras públicas.  
Ademais, todas as normas jurídicas que estejam direcionadas à promoção dos bens 
jurídicos tutelados pela função de controle, quais sejam, a probidade da Administração, a 
regularidade da guarda e do emprego dos bens, valores e dinheiros públicos e a fiel execução 
do orçamento, podem e devem ser manuseadas pelo TCU como parâmetro jurídico da sua 
atividade de controle.  
Nesse contexto, inserem-se as regras jurídicas que visam reger as etapas do processo 
orçamentário de execução da despesa pública, proteger o erário público e assegurar a probidade 
da administração. Ficam de fora desse conjunto as normas jurídicas voltadas à proteção de 
outros valores jurídicos, como as previstas no art. 5° e demais dispositivos do Título II da 
Constituição, que tratam dos direitos e garantias fundamentais. Embora o TCU colabore, de 
maneira reflexa, com a promoção e a tutela de tais direitos e liberdades, haja vista a sua atuação 
em defesa da boa e regular aplicação dos recursos públicos, ele não age, diretamente, como um 
órgão de proteção dos direitos individuais e coletivos e, ainda, do interesse difuso e coletivo. 
Seu campo de atuação é um só, o de proteção do erário público, em nome do qual realiza 
o controle de toda a atividade administrativa, mediante o confronto de todos os atos que digam 
respeito a realização da receita e execução de despesa com os parâmetros jurídicos voltados à 
tutela daqueles bens jurídicos. Somente nesse sentido, a ação do TCU protege a esfera de 
direitos individuais e coletivos, quando zela pelo escorreito manuseio dos recursos arrancados 
do contribuinte via tributação. 
Afinal, as competências que foram deferidas ao TCU têm como propósito possibilitar 
que ele cumpra a sua função de controle das finanças públicas, de modo que não cabe a ele a 
realização de tarefas que não sejam articuladas com essa função, como é o caso da violação de 
direitos individuais e coletivos. 
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Como consequência, não faz parte do parâmetro de legalidade a ser utilizado pelo 
Tribunal em sua atividade de controle orçamentário e financeiro o conjunto normativo que trata 
dos direitos e garantias fundamentais, cuja eventual violação deve ser levada à apreciação do 
Poder Judiciário pela parte prejudicada e pelas instâncias legitimadas de representação 
individual e coletiva, por meio de ação própria e remédios constitucionais.  
O TCU não é o guardião da legalidade e da ordem jurídica geral, ainda que o agente 
responsável pela violação integre a Administração Pública e aja em seu nome. Tal função foi 
deferida ao Ministério Público, que, nos termos do art. 129 da Constituição, foi encarregado da 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis. 
Apenas se a violação de tais valores atingir, ainda que de maneira reflexa, o bem jurídico 
tutelado pelo controle orçamentário e financeiro, ou seja, o erário público, caberá a atuação de 
controle do TCU. Porém, mesmo nessa hipótese, o Tribunal não realizará o contrasteamento da 
atividade da Administração com a ordem jurídica em geral, mas com as normas que digam 
respeito à proteção do erário e das finanças públicas, com vistas ao exercício de suas 
competências. 
 Dessa forma, conclui-se que o parâmetro de legalidade a ser utilizado no controle 
corretivo de contratos é formado pelo conjunto de normas que disciplinam o regime jurídico 
dos atos que compõem o processo orçamentário de execução da despesa e as disposições que 
visam proteger o erário público e assegurar a probidade da administração, os quais constituem 
os bens jurídicos tutelados por essa modalidade de controle. 
A atribuição corretiva, como visto, está prevista no inciso IX do art. 71, que defere ao 
TCU a competência de assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências 
necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade. Conforme ressaltado 
anteriormente, ela também pode ser exercida no caso de ilegitimidade ou antieconomicidade, 
que são critérios estabelecidos pela Constituição para o controle orçamentário e financeiro da 
Administração Pública.  
A atribuição corretiva materializa uma das razões de ser do controle, o de adequar à 
atuação da Administração aos parâmetros estabelecidos na ordem jurídica. Cuida-se, portanto, 
de consectário lógico da tarefa fiscalizadora. 
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Nos processos de fiscalização típicos, em que se realiza o controle concomitante da ação 
administrativa – durante a execução orçamentária da despesa -, o TCU aprecia a legalidade de 
contratos, podendo, à luz dos incisos VIII e IX do art. 71 da Constituição Federal134, exarar 
decisões com os seguintes conteúdos, caso delibere pela ilegalidade da despesa: condenatórias, 
em que aplica as sanções previstas em lei aos responsáveis (atribuição sancionatória); e  
mandamentais, em que assina prazo para que o órgão ou entidade adote as providências 
necessárias ao exato cumprimento da lei (atribuição corretiva). 
Conforme se depreende das normas aplicáveis ao processo do Tribunal, que serão 
detalhadas no próximo capítulo, tais decisões são adotadas mediante cognição exauriente, após 
o regular exercício do contraditório e da ampla defesa dos responsáveis, da entidade fiscalizada 
e do terceiro interessado, nos termos do art. 250, incisos IV e V, do Regimento Interno do 
TCU135. 
Nessas deliberações, o Tribunal emite um juízo formal sobre a legalidade do contrato 
segundo um rito processual pré-estabelecido, com a participação dos interessados e do órgão 
fiscalizado, o que revela o caráter judicante da atribuição em exame. Além do exercício do 
contraditório e da ampla defesa pelos interessados, a Lei Orgânica do TCU assegura ainda a 
possibilidade de interposição de recursos administrativos contra tais decisões – embargos de 
declaração e pedido de reexame –, de modo que somente após o esgotamento de tais etapas as 
medidas eventualmente determinadas pelo Tribunal são exigíveis.  
Com isso, constata-se que a deliberação do TCU que fixa prazo para a correção das 
irregularidades, especificada no art. 71, inciso IX, da Constituição, representa a decisão de 
mérito do processo de fiscalização, por meio do qual o Tribunal se manifesta, de forma 
definitiva, sobre a legalidade do ato apreciado. A deliberação faz coisa julgada formal, no 
âmbito do Tribunal, isto é, não pode mais ser alterada no TCU, ensejando, após a sua expedição, 
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 Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas 
da União, ao qual compete: (...) 
VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas 
em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário; 
IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se 
verificada ilegalidade. 
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 No Mandado de Segurança nº 23.550/DF, DJ 31/10/2001, Relator para o acórdão, Ministro Sepúlveda Pertence, 
foi consignado que: II. Tribunal de Contas: processo de representação fundado em invalidade de contrato 
administrativo: incidência das garantias do devido processo legal e do contraditório e ampla defesa, que impõem 
assegurar aos interessados, a começar do particular contratante, a ciência de sua instauração e as intervenções 
cabíveis. (...) A oportunidade de defesa assegurada ao interessado há de ser prévia à decisão, não lhe suprindo a 
falta a admissibilidade de recurso, mormente quando o único admissível é o de reexame pelo mesmo plenário do 
TCU, de que emanou a decisão. 
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tão somente a discussão sobre a conveniência e oportunidade da sustação da execução do ato, 
que será adotada segundo as condições estabelecidas na Constituição. 
Dessa forma, conclui-se que a atribuição corretiva de contratos é concretizada mediante 
a realização de tarefas exclusivas do TCU, que, nesse cenário, aprecia a legalidade dos contratos 
de forma exclusiva no âmbito do controle orçamentário e financeiro da Administração Pública 
e fixa prazo para a correção das irregularidades.  
2.3.2. O EXAME DA CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA SUSTAÇÃO 
DO CONTRATO –A ATRIBUIÇÃO IMPEDITIVA 
Se o órgão fiscalizado não adotar as medidas determinadas pelo TCU, no prazo por ele 
assinado, ou seja, se a atribuição corretiva de atos e contratos não atingir a sua finalidade, surge 
para os órgãos de controle o poder de impedir a continuação dos atos (em sentido largo) 
irregulares.   
No caso de atos, compete ao TCU sustar, se não atendido, a sua execução, comunicando 
a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal (art. 71, inciso X da Constituição). 
No caso de contratos, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso 
Nacional, que solicitará, de imediato, as medidas cabíveis ao Poder Executivo (art. 71, § 1°). 
Segundo o § 2° do dispositivo, se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de 
noventa dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a 
respeito. 
2.3.2.1. O ATO DE SUSTAÇÃO  
A correta compreensão do sistema de controle de atos e contratos instituído na 
Constituição exige a perquirição do significado e da natureza do ato de sustação que, conforme 
visto, constitui à consequência jurídica estabelecida pelo sistema constitucional ao não 
atendimento das determinações corretivas impostas pelo TCU. Todavia, essa tarefa não parece 
ser das mais fáceis. Primeiro porque a doutrina tradicional não inclui a sustação como uma das 
formas de extinção de atos e contratos administrativos. Segundo porque, pelo menos na esfera 
federal, são raríssimos os casos em que o Congresso Nacional decidiu sustar contrato, conforme 
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já exposto nos itens 2.1 e 2.3 desse capítulo. Nesse contexto, é possível afirmar que se trata de 
norma constitucional em franco desuso136. 
Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro137:  
sustar” não significa invalidar. Nem o Tribunal de Contas, nem o 
Congresso Nacional podem tirar do mundo jurídico um ato ou contrato 
praticado pela Administração, sob pena de infringência ao princípio da 
separação de poderes. “Sustar” significa “fazer parar, interromper, 
suspender”. 
Em sentido próximo, Caio Tácito138 toma o termo com o sentido de “suspender” o 
contrato.  
Amauri Feres Saad139, por sua vez, entende que a expressão implica a suspensão 
orçamentária do contrato: 
Sustação, portanto, para fins de controle externo de atos e contratos 
administrativos, diz respeito à execução financeira de atos ou contratos 
tidos como antijurídicos sob os critérios da legalidade, economicidade, 
legitimidade ou finalidade (fomento). Sustado o ato, o que ocorrerá 
objetivamente é a impossibilidade de produção de seus efeitos 
orçamentários. 
Para Jorge Ulysses Jacoby sustar um contrato significa retirar-lhe a eficácia, a produção 
dos efeitos financeiros (pagamento, por exemplo) e executivos (realização do objeto)140. No 
mesmo sentido, Egon Bockmann Moreira assinala que o ato de sustação implica a supressão de 
todos os efeitos de um contrato administrativo141. 
Jorge Ulysses Jacoby defende que a sustação pode se dar de forma cautelar ou definitiva:   
                                                 
136
 Sobre a ideia de costume negativo ou desuso, ver LISBOA, Carolina Cardoso Guimarães. Normas 
Constitucionais não escritas. São Paulo: Almedina, 2014, p. 150. 
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 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. O papel dos tribunais de contas no controle dos contratos administrativos. 
Interesse Público – IP, Belo Horizonte, ano 15, n. 82, nov./dez. 2013. p. 4. Disponível em: 
<http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=99053>. Acesso em: 14 jan. 2015. 
138
 TÁCITO, Caio. Controle da Administração Pública – o Poder de Autotutela (Controle Interno) – Atuação do 
Tribunal de Contas (Controle Externo) – Eficácia do Controle Popular. Boletim de Direito Administrativo, v. 13, 
n. 5, p. 318-320, maio 1997, p. 319. 
139
 SAAD Amauri Feres. O controle dos tribunais de contas sobre contratos administrativos. In: Direito 
administrativo e liberdade: estudos em homenagem a Lúcia Valle Figueiredo. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 59-
131. p. 101 
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 FERNANDES, Jorge Ulysses Jacoby. Controle das Licitações pelos Tribunais de Contas. Revista do Tribunal 
de Contas do Distrito Federal, Brasília/DF, 31: 15-34, jan./dez. 2005, p. 20. 
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 MOREIRA, Egon Bockmann. Notas sobre os sistemas de controle dos atos e contratos administrativos. Fórum 
Administrativo – Direito Público – FA, Belo Horizonte, ano 5, n. 55, set. 2005, p. 8. Disponível em: 
<http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=30856>. Acesso em: 15 maio 2015.  
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Terá natureza meramente cautelar, quando determinada no curso de um 
processo, visando resguardar o patrimônio público; natureza decisória 
definitiva quando for anunciado pelo Tribunal de Contas, com a 
recomendação para adotar as medidas legais, genericamente, ou 
implicar em providências incompatíveis com a continuidade do 
contrato142. 
Da mesma forma, Lucas da Rocha Furtado compreende que a sustação pode se 
concretizar de forma cautelar ou definitiva, possuindo, nesse contexto, sentidos jurídicos 
distintos:   
Por sustação se deve entender, no caso de medida cautelar, a suspensão 
da execução; se se tratar de decisão definitiva, a sustação importará no 
dever de anulação do ato ou contrato. Dado que o poder do TCU para 
determinar mencionada sustação está relacionado à legalidade do ato ou 
contrato, não seria possível entende-lo em qualquer outro sentido (de 
revogação, de rescisão etc.)143.  
Em sentido próximo, mas usando terminologia distinta, Maria Sylvia Zanella di Pietro 
entende que o ato de sustação possui caráter definitivo e natureza cautelar, não no sentido de 
ser provisório, mas de impedir que o ato ou contrato continue a produzir efeitos enquanto não 
invalidado, formalmente, por ato do Poder Executivo. Nesse contexto, a medida teria caráter 
mandamental e geraria para o administrado o dever de invalidar, sob pena de 
responsabilização144. 
Quanto à sustação liminar de atos e contratos, que seriam as medidas cautelares 
propriamente dita de suspensão de atos e contratos, antes da conclusão do processo no TCU, a 
autora defende que tais medidas não têm amparo na lei e na Constituição, conforme será mais 
bem detalhado no item 2.3.3 a seguir145. 
Considerando que o ato de sustar é o último do procedimento de controle externo de 
contrato, sendo adotado após o exercício do contraditório e da ampla defesa de todos os 
interessados em um processo regular desenvolvido no TCU e no Congresso Nacional, sua 
natureza somente pode ser a de provimento definitivo. Por essa razão, entende-se que a 
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expressão sustar, utilizada na Constituição, significa retirar a eficácia, impedir a produção dos 
efeitos, ou seja, fazer parar, de forma definitiva, a execução do contrato.  
Trata-se de providência drástica a ser tomada, de forma parcimoniosa e com o 
sopesamento que a providência exige, apenas após o descumprimento das medidas impostas 
pelo TCU com vistas ao saneamento das ilegalidades, segundo a avaliação política do 
Congresso Nacional e do TCU, se for o caso. 
Tomando por base a própria sequência lógica do controle externo de contratos, em que 
as deliberações do Congresso e do TCU, se for o caso, somente se darão após a decisão 
definitiva de mérito do Tribunal sobre a legalidade do contrato, entende-se que o ato de sustação 
não pode ser considerado um provimento de natureza cautelar, pelo menos no sentido usual do 
termo ofertado pela ciência processual. Afinal, faltam à deliberação pela sustação duas das 
características principais das deliberações acautelatórias: a adoção mediante cognição rasteira 
e a finalidade de resguardar a efetividade de uma decisão posterior de mérito. 
Com relação à assertiva de que o ato de sustação possui natureza cautelar por impedir a 
produção dos efeitos jurídicos decorrentes do contrato antes de sua anulação pelo órgão 
fiscalizado, entende-se que os autores que defendem tal posição incorrem em equívoco ao 
confundir o caráter preventivo e inibitório do provimento com uma suposta natureza cautelar. 
É certo que uma medida cautelar evita a continuidade ou a prática de um ilícito. Todavia, 
nem todo provimento que impede a produção de efeitos de um ato antijurídico possui o atributo 
da cautelaridade. O que determina tal característica é o tipo de cognição desenvolvida, se 
firmada em juízo de verossimilhança (cognição rasteira), e o seu caráter provisório, como já 
dito, e o seu caráter provisório ou definitivo.  
Quando um juiz declara a nulidade de um ato e impede a continuidade de sua prática ou 
mesmo a sua formação, quando faticamente possível, mediante cognição ampla, ele gera para 
a parte vencida uma obrigação de fazer ou não fazer, ou ainda as duas simultaneamente, de 
forma que o provimento tem a natureza de sentença que presta tutela inibitória ou de remoção 
do ilícito, nos termos abarcados pelo art. 461 do Código de Processo Civil de 1973146. 
Guardando um paralelo com o processo civil, o ato de sustação de contrato administrativo, ao 
operar no plano da eficácia do contrato, encerra uma ordem de não executá-lo, constituindo, 
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 Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a 
tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado 
prático equivalente ao do adimplemento. 
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portanto, um provimento que presta tutela inibitória ou remove um ilícito. Por ter sido 
produzido em cognição ampla e pelo seu caráter definitivo, não constitui um provimento 
cautelar. 
De todos os sentidos expostos na doutrina citada, o único que não guarda 
compatibilidade com a interpretação sistemática do art. 71 da Constituição, é o que toma 
“sustar” como sinônimo de “suspender”, que, por sua vez, está associado à ideia de 
provisoriedade, de incerteza quanto à ocorrência da irregularidade e de pendência de uma 
resolução definitiva sobre a matéria.  
Se já houve deliberação de mérito sobre a ocorrência de ilegalidade e se o órgão deixou 
de cumprir as medidas determinadas, no prazo especificado, não há razão lógica para o sistema 
de controle expedir, como decisão terminativa, apenas uma ordem de suspensão da execução 
do contrato, pois se assim o fizer, estará perpetuando o estado de ilegalidade e transferindo ao 
órgão controlado a decisão de quando irá ajustar a sua conduta, em completa desarmonia com 
a relação de supremacia funcional entre o controlador e o controlado. 
 O ato de sustação guarda semelhança, quanto aos seus efeitos, à negativa de registro do 
contrato no regime constitucional anterior a 1967. Com a substituição do sistema de registro 
prévio pelo de controle concomitante, é possível afirmar que o ato de sustação nada mais é do 
que o sucedâneo da decisão que negava registro a um contrato administrativo. Ambas afetam a 
eficácia do contrato administrativo, impedindo, de forma definitiva, que ele produza seus 
efeitos. 
Dessa forma, com o ato de sustação, a execução do contrato inquinado estará 
definitivamente impedida, cabendo à Administração, caso tenha interesse em satisfazer a 
prestação pública pertinente, proceder a novo procedimento de contratação, escoimado das 
irregularidades identificadas. Em suma, tem o ato de sustação, portanto, o sentido de “impedir 
de modo definitivo”.  
Essa, portanto, constitui a melhor interpretação da natureza e do sentido do ato de 
sustação do contrato: uma decisão de caráter definitivo, que obsta o prosseguimento da 
execução do contrato, ao impedir que ele produza os seus efeitos. O ato de sustação opera no 
plano da eficácia do contrato administrativo, constituindo hipótese ensejadora de sua extinção, 
por gerar o dever de anular.   
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Tomando emprestada a classificação das sentenças judiciais de Pontes de Miranda, 
cuida-se de deliberação jurídico-administrativa de natureza desconstitutiva e mandamental, 
pois impede definitivamente a execução de um ato jurídico e gera o dever de anular. Em termos 
práticos, tem o mesmo efeito, embora com elas não se confunda, da anulação e da rescisão de 
um contrato administrativo, pois obstaculiza de forma definitiva a produção do caminho natural 
do contrato, que é a realização do objeto para o qual foi constituído. 
Diante do exposto, considerando que o ato de sustação carrega consigo o atributo da 
definitividade, entende-se inapropriado o uso das expressões “sustação cautelar” e “sustação 
liminar”, que devem, por rigor científico, ser substituídos por “suspensão cautelar ou liminar”.  
2.3.2.2. A ATUAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL E DO TCU QUANTO À 
SUSTAÇÃO DO CONTRATO 
Caso o órgão fiscalizado não dê cumprimento as medidas corretivas determinadas pelo 
TCU por meio do art. 71, inciso IX, da Constituição, cabe ao Tribunal remeter a matéria para a 
apreciação do Congresso Nacional para que ele possa exercer a competência estabelecida no 
art. 71, § 1º da Constituição147. Nesse cenário, o Parlamento pode adotar os seguintes caminhos: 
- Sustar o contrato e solicitar, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis;  
- Não sustar o contrato e autorizar a sua continuidade; ou 
- Não se manifestar, isto é, deixar transcorrer o prazo constitucional de 90 dias sem 
tomar qualquer decisão. 
A deliberação do Parlamento sobre a matéria envolve o exame da conveniência e 
oportunidade da continuação ou não da execução de despesas decorrentes de um contrato 
considerado ilegal pelo TCU. A manifestação do Congresso Nacional possui natureza política, 
uma vez que é tomada com base em amplo critério de decisão, não havendo sequer o dever de 
fundamentação, já que concretizada mediante votação dos parlamentares. 
Se o Congresso Nacional não se manifestar sobre a sustação, no prazo de noventa dias, 
o TCU decidirá a respeito, nos termos do art. 71, § 2º, da Constituição. A interpretação do 
aludido dispositivo é objeto de acalorada discussão acadêmica, especificamente quanto à 
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 § 1º No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará, 
de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis. 
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extensão da assertiva “decidir a respeito” e a existência ou não da competência do TCU de 
sustar contratos caso o Parlamento se omita.  
Os tópicos seguintes tratam das formas de atuação do Congresso Nacional e da extensão 
da competência do TCU no exercício da atribuição impeditiva. 
2.3.2.2.1. A SUSTAÇÃO DO CONTRATO PELO CONGRESSO NACIONAL 
Caso o Congresso Nacional decida pela sustação do contrato, ele determinará, de 
imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis, a teor da parte final do art. 71, § 1º, da 
Constituição. O dispositivo em exame merece alguns comentários.  
Primeiro, quando o legislador constitucional se referiu ao Poder Executivo, ele quis se 
reportar ao órgão de poder responsável pelo contrato examinado, que pode ser qualquer unidade 
administrativa pertencente à estrutura dos três poderes da União. Como é cediço, não apenas o 
Poder Executivo, mas todos os demais poderes executam atividades administrativas, o que 
inclui a celebração de contratos administrativos para a obtenção dos bens e serviços necessários 
ao exercício de suas funções. Por consequência, as medidas decorrentes da sustação do contrato, 
como por exemplo a anulação do contrato, o recebimento parcial das obras e serviços e o 
pagamento das indenizações, somente podem ser praticadas pela unidade administrativa 
responsável pela contratação impugnada, motivo pelo qual não apenas o Poder Executivo, mas 
todas as unidades dos demais poderes da União podem ser destinatárias da determinação 
especificada no art. 71, § 1º, da Constituição. 
Em sentido contrário, Jorge Ulysses Jacoby assinala que: 
As “medidas cabíveis” aqui referidas, e o fato de serem dirigidas apenas 
ao Poder Executivo, decorrem de que, embora os três poderes e os 
órgãos autônomos como o Ministério Público e o Tribunal de Contas 
possam firmar contrato, fazem-no em nome do ente da esfera de 
governo a que se vinculam. Embora os três poderes e órgãos autônomos 
tenham competência para gerir recursos, as medidas cabíveis para 
defesa da Fazenda são titularizadas stricto senso no Poder Executivo148. 
Discorda-se do autor. A interpretação literal da norma vai de encontro ao princípio de 
divisão de poderes, que a despeito de estatuir a repartição das funções estatais entre os diversos 
poderes do Estado, admite a existência de funções atípicas, dentre as quais menciona-se a 
função administrativa, comum a todos os Poderes e exercida de forma autônoma por cada um 
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deles. Dessa forma, considerando o princípio da autonomia orgânico-administrativa de cada um 
dos poderes e a própria abrangência do controle orçamentário-financeiro efetivado pelo TCU e 
pelo Congresso Nacional, que alcança as unidades administrativas de todos os poderes, entende-
se que as medidas cabíveis especificadas no art. 71, § 1º, da Constituição são direcionadas aos 
titulares de cada um dos Poderes.   
Outro ponto do dispositivo que merece comentários adicionais diz respeito ao sentido 
da expressão “medidas cabíveis”. Quanto a esse ponto, anui-se a posição de Jorge Ulysses 
Jacoby no sentido de que tais providências são as complementares à sustação do contrato, como 
a prestação de contas do contrato, as ações de indenização, o arresto de bens, a assunção da 
obra no estado em que se encontra, se for o caso149. 
A decisão pela sustação de contratos será adotada mediante decreto legislativo, que 
constitui a espécie normativa destinada à apreciação de assuntos de competência exclusiva do 
Congresso Nacional. 
2.3.2.2.2. A NÃO SUSTAÇÃO DO CONTRATO PELO CONGRESSO 
NACIONAL 
Por outro lado, o Congresso Nacional pode decidir pela não sustação do contrato.  Nesse 
caso, ele editará decreto legislativo, autorizando a continuidade da execução das despesas 
inerentes ao contrato fiscalizado.  
A deliberação do Congresso pela não sustação do contrato se sobrepõe a qualquer 
decisão anterior ou posterior do Tribunal sobre a eficácia do contrato que seja com ela 
incompatível, de forma que estará definitivamente derrogada qualquer medida cautelar ou 
determinação eventualmente expedidas pelo TCU que interfira no regular prosseguimento do 
contrato. Nessa hipótese, o controle corretivo do contrato estará encerrado, não havendo mais 
espaço para se deliberar sobre a correção das falhas verificadas e a sustação da execução do 
contrato, a menos que sejam apuradas outras irregularidades graves, diferentes das já apreciadas 
pelo TCU e pelo Congresso Nacional. 
Repisa-se que a deliberação do Parlamento acerca da sustação ou não do contrato possui 
caráter eminentemente político, na medida em que a Casa Legislativa não está obrigada a seguir 
o juízo técnico firmado pelo TCU sobre a legalidade do contrato, podendo decidir segundo os 
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pressupostos da conveniência, oportunidade e do interesse público da medida. Justamente por 
esses motivos, a decisão não interfere sobre o juízo técnico-formal do Tribunal quanto às 
ilegalidades identificadas, nem torna insubsistente as decisões tomadas pelo TCU no âmbito do 
controle sancionatório ou reintegratório.  
Dito de outra forma, caso o Tribunal tenha imputado multa aos responsáveis em razão 
dos mesmos fatos que deram ensejo, inicialmente, à determinação para correção do contrato e, 
em seguida, à decisão do Parlamento pela não sustação do contrato, a sanção aplicada pelo TCU 
continua válida e poderá ser objeto de processo de cobrança executiva, uma vez que 
estabelecida com base em competência autônoma do Tribunal especificada no art. 71, inciso 
VIII, da Constituição150. Se nessa mesma situação, o TCU não tiver exercido a sua competência 
sancionatória de forma simultânea à sua competência corretiva151, ele poderá dar seguimento 
ao processo com vistas à eventual aplicação de multa, se entender cabível, independentemente 
da eventual decisão do Congresso pela não sustação. 
Pela mesma razão, ainda que o Congresso tenha decidido pela não sustação do contrato, 
o TCU pode instaurar processo específico de tomada de contas especial, com vistas ao 
julgamento das contas dos responsáveis e apuração de sua responsabilidade financeira por 
eventual prejuízo ao erário, uma vez que tais atribuições são exclusivas do Tribunal, a teor do 
art. 71, inciso II, da Constituição152. 
Dito de outro modo, a decisão do Congresso Nacional acerca da sustação ou não do 
contrato não afeta o exercício das demais competências constitucionais estabelecidas de forma 
exclusiva ao TCU no art. 71, o que denota a autonomia do Tribunal e o caráter colaborativo do 
controle orçamentário e financeiro levado a cabo pelo TCU e pelo Congresso Nacional, como 
já acentuado. 
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2.3.2.2.3. A OMISSÃO DO CONGRESSO NACIONAL E A ATUAÇÃO DO TCU 
A terceira forma de atuação do Congresso Nacional é se omitir quanto à decisão de 
sustar o contrato. Nessa hipótese, a omissão pode decorrer de falta de consenso acerca da 
matéria ou constituir opção intencional da maioria da Casa em deixar a deliberação final ao 
TCU.  
Essa terceira via faz surgir questões interessantes, que suscita entendimentos variados 
na doutrina, como se verá a seguir. Nesse sentido, indaga-se: Quais os efeitos da omissão do 
Congresso Nacional sobre o assunto? Sobre o que deliberará o TCU em caso de omissão da 
Casa Legislativa? Qual o sentido da expressão “decidir a respeito” contida no art. 71, § 2º, da 
Constituição? 
O desenvolvimento do tema se mostra importante para o desenvolvimento do trabalho, 
não apenas pelo seu caráter dogmático, ao possibilitar a compreensão dos papeis constitucionais 
do TCU e do Congresso Nacional no controle corretivo de contratos, como também pelo seu 
caráter instrumental ao objetivo deste trabalho de verificar a eficácia normativa das disposições 
constitucionais acerca de tal modalidade de controle. Nesse sentido, entende-se que a 
verificação do cumprimento das normas exige, necessariamente, a interpretação de seu sentido, 
especialmente quando houver sérias dúvidas, levantadas pela doutrina, quanto aos seus 
destinatários. 
Consoante o art. 71, § 2º, da Constituição, se o Congresso Nacional ou o Poder 
Executivo, no prazo de noventa dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o 
Tribunal decidirá a respeito. Como já mencionado nesse trabalho, o art. 71, § 1° dispõe que, no 
caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que 
solicitará, de imediato, as medidas cabíveis ao Poder Executivo. 
Segundo Carlos Ari Sundfeld e Jacintho Arruda Câmara, a expressão “decidir a 
respeito” não implica que o TCU pode efetivar a sustação do contrato153. O entendimento de 
que o TCU não detém a competência de sustar contratos administrativos também é adotado por 
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Luís Roberto Barroso154, Eros Roberto Grau155, Maria Sylvia Zanella Di Pietro156, Marcos 
Juruena Villela Souto157, Rodrigo de Pinho Bertoccelli158 e Mauro Roberto Gomes de Mattos159.  
De maneira diversa, ou seja, no sentido de que o TCU possui o poder de sustar contratos 
administrativos segundo o art. 71, §2°, da Constituição, encontram-se Caio Tácito160, Manoel 
Gonçalves Ferreira Filho161, Celso Ribeiro Bastos e Ives Gandra Martins162, Celso Antônio 
Bandeira de Mello163, Diogo de Figueiredo Moreira Neto164, Benjamin Zymler165, Lucas Rocha 
Furtado166, Bruno Wilhelm Speck167, Carlos Roberto Siqueira Castro168, Lúcia Valle 
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Figueiredo169, Helio Saul Mileski170, Egon Bockmann Moreira171, Jorge Ulysses Jacoby 
Fernandes172, Eduardo Fortunato Bim173, Guilherme Ferreira Gomes Luna174, Luciano Brandão 
Alves de Souza175, Luiz Bernardo Dias Costa176, Paulo Soares Bugarin177, Gabriela Tomaselli 
Bresser Pereira Dal Pozzo178 e José de Ribamar Caldas Furtado179. 
Pelas razões expostas a seguir, entende-se que a segunda linha doutrinária, a favor do 
poder de sustar do TCU, corresponde à melhor exegese do sistema constitucional de controle 
externo.  
Tendo em vista a detalhada exposição da matéria, serão analisados os principais 
argumentos de Carlos Ari Sundfeld e Jacintho Arruda Câmara.  
Segundo os autores, a ideia de que o TCU pode sustar contratos decorre de interpretação 
extensiva do texto constitucional, na medida em que as atribuições do órgão de contas foram 
arroladas exaustivamente no art. 71 da Constituição. Para Carlos Sundfeld e Jacintho Câmara, 
não se pode supor que a relevante atribuição de sustar contratos, expressamente reservada ao 
Congresso Nacional, fosse reconduzida ao Tribunal de Contas de modo implícito, por meio de 
uma ambígua determinação de, em caso de omissão, se “decidir a respeito”180. 
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Sobre o assunto, entende-se que o critério relevância não é útil para a interpretação da 
matéria, pois a Constituição reservou uma miríade de atribuições igualmente relevantes ao TCU 
nos diversos incisos do art. 71, como julgar as contas dos administradores públicos, registrar 
atos de aposentadoria e de admissão, imputar débito, aplicar multas, sustar atos, dentre outros. 
Ademais, o fato de a atribuição de sustar contratos não constar do rol dos incisos do 
artigo 71 não guarda importância para o deslinde da matéria, pois o legislador constitucional 
poderia atribuir tal competência ao TCU, como de fato o fez, em um dos parágrafos do 
dispositivo em análise. Com as devidas vênias, os autores incorrem em petição de princípio, ao 
partir da premissa que tal competência não está no art. 71 para concluir que a competência foi 
incluída “implicitamente” mediante interpretação extensiva por aqueles que a defendem. 
Como é cediço, os textos normativos são articulados mediante artigos, que, por sua vez 
são desdobrados em incisos e parágrafos. Os incisos servem para expressar as enumerações, 
enquanto os parágrafos para dispor sobre os aspectos complementares e as exceções à norma 
enunciada no caput do artigo.  
Dessa forma, para concluir se o art. 71, § 2º, da Constituição TCU atribuiu ou não mais 
uma competência ao TCU, in casu, o de sustar contratos no caso da omissão do Congresso 
Nacional, é tarefa incontornável proceder à interpretação constitucional do dispositivo, a luz 
dos diversos princípios aplicáveis à hermenêutica constitucional. Somente depois de percorrer 
esse iter, se poderá afirmar se se trata de competência do TCU - expressa ou implícita, não 
importa -, ou seja, se a atribuição está contida ou não no texto da norma constitucional. 
Adiante, Carlos Ari Sundfeld e Jacintho Arruda Câmara ponderam que a atribuição de 
competência ao TCU para sustar contrato levaria a um modelo absolutamente inusitado de 
atuação181. Nesse sentido, apresentam os seguintes questionamentos para concluir, em seguida, 
que tal interpretação seria inconsistente:  
Que sentido haveria em se reservar uma competência ao Legislativo se, 
caso não houvesse deliberação depois de certo prazo, o poder de decidir 
fosse transferido ao órgão técnico de fiscalização? Se fosse para dotar 
o órgão de fiscalização desse tipo de poder interventivo, por que não 
fazê-lo desde o início, dando ao Legislativo prazo indeterminado para 
rever a decisão de seu órgão auxiliar?182  
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A resposta a ambas as perguntas seria a mesma: a simples vontade do legislador 
constitucional. Nesse sentido, o autor da norma é livre para definir de que forma ocorrerá e a 
quem compete exercer as diversas funções constitucionais, não sendo boa técnica de 
hermenêutica usar as convicções pessoais do intérprete, sua noção de “dever ser”, como critério 
de interpretação da norma, o “ser”.  
No caso, os doutrinadores tentam atribuir valor absoluto às suas convicções de 
conveniência e oportunidade, como se houvesse um critério único extraído a partir de uma 
moral absoluta para definir o arranjo de competências constitucionais. Porém, tentar extrair um 
critério de justiça universal a fim de criticar um determinado arranjo de distribuição de poderes 
parece um discurso maniqueísta. 
Não existe uma razão jusfilosófica para a função de sustar contrato ser apenas do 
Congresso Nacional. Nesse sentido, não haveria nenhum problema moral se tal competência 
tivesse sido atribuída desde o início ao Tribunal, como sugere os doutrinadores, ou, por outro 
lado, se o TCU a exercesse de forma exclusiva. Afinal, como adverte Marcelo Caetano, o 
problema de saber quais e quantos são os órgãos ou sistemas de órgãos pelos quais é repartido 
o exercício das faculdades de soberania constitui mera questão de “arte política”, definida em 
cada sistema constitucional183.  
Ademais, a estruturação do poder do Estado é historicamente dinâmica, está longe de 
ser considerada acabada no moderno constitucionalismo. Nesse sentido, o processo 
organizativo do poder “prossegue a destacar novas funções específicas, que passam a ser 
desempenhadas por órgãos independentes, que não mais se incluem nos três complexos 
orgânicos que são denominados, por metonímia tradicional, de Poderes”184.  
Dessa forma, todas as opções antes anunciadas – sustação como competência exclusiva 
do Congresso Nacional ou do TCU ou exercida de forma compartilhada ou sequencial pelos 
órgãos - constituiriam escolhas políticas legítimas do legislador constitucional, passíveis de 
serem criticadas apenas no âmbito de uma análise normativa do direito. Se o objetivo for 
proceder a uma análise descritiva, como é o caso desta pesquisa, não se mostra adequado trazer 
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argumentos valorativos, pois, se assim o fizer, estar-se-á substituindo as convicções do 
legislador pelas do intérprete. Isso, sim, soa inconsistente. 
Se os autores querem uma razão lógica ou política para o arranjo de poderes estabelecido 
para sustar contratos é até possível, por conjectura, trazer uma. Como se vive em um estado de 
direito, é natural que o órgão técnico de controle externo avalie a legalidade de um contrato 
administrativo. Porém, a fim de prestigiar o exame, pelos próprios representantes do povo, das 
consequências e dos prejuízos que o ato de sustação imporia ao cumprimento das políticas 
públicas aprovadas pelo próprio Congresso, previu-se a participação política do Congresso 
Nacional no controle de contratos, logo após o exame técnico-jurídico do TCU. Trata-se de um 
arranjo que permite a combinação dos critérios jurídico-formais e políticos em uma decisão 
pública. 
Com relação à transferência do poder de decidir ao TCU, em caso de omissão do 
Congresso, tal medida se justifica porque o ato de sustação, independentemente de quem o 
pratica, se dá em benefício do erário e, portanto, do próprio povo, na condição de contribuinte 
e interessado na boa e regular utilização dos recursos públicos. Como o TCU, por deferência 
constitucional, é guardião das normas de proteção das finanças públicas, em auxílio ao 
Congresso Nacional, seria esperado que exercesse tal função na hipótese de abstenção do 
Parlamento. 
Nessa ordem de ideias, o que o novo regime de controle estatuído pela Constituição de 
1988 almejou foi que algum órgão de controle externo, o Congresso Nacional ou o TCU, 
decidisse sobre a necessidade ou não de sustação da execução de um contrato considerado 
ilegal, ilegítimo ou antieconômico, em um processo imparcial e técnico levado a cabo pelo 
TCU. Tal interpretação se mostra coerente com o espírito da Carta Magna de 1988 de ampliar 
os instrumentos de accountability horizontal exercidos pelas duas instituições.  
Segundo Álvaro Guilherme Miranda, “na prática, o Congresso Nacional não faz o 
controle externo sistemático na acepção discutida em termos de accountability horizontal, 
objeto realizado, isto sim, pelo Tribunal de Contas”185 (p. 131). Nesse sentido, o auxílio que o 
Tribunal presta ao Congresso Nacional no exercício do controle externo se dá, na maioria das 
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vezes, mediante a realização de ações que, inserindo-se no âmbito de função típica do Poder 
Legislativo, foram delegadas a ele pelo constituinte originário. Nesse cenário, causa estranheza 
que parte da doutrina não admita o exercício da competência de sustar pelo Tribunal, uma vez 
que se trata de uma atividade de controle externo como qualquer outra que, da mesma forma 
que as demais, foi delegada ao TCU pelo constituinte (art. 71, § 2°). 
Em seguida, Carlos Ari Sundfeld e Jacintho Arruda Câmara procuram amparar suas 
ideias numa interpretação histórica das disposições constitucionais em análise. 
Especificamente, eles comparam a redação atual do art. 71, § 2º com a do art. 73, § 6º, da 
Constituição de 1967 (com a redação da Emenda Constitucional nº 1/1969)186.  
Para os autores, no regime constitucional anterior, o silêncio do Legislativo tinha efeito 
de aprovação da regularidade do contrato, ou, em outros termos, de rejeição definitiva da 
impugnação.  
A Constituição de 1988 mudou, além do prazo de manifestação do 
Congresso (que saiu de 30 para 90 dias), os efeitos da omissão deste. 
(...) Referida falta de decisão aniquilaria qualquer desdobramento da 
impugnação lançada, uma vez que ela seria tomada como 
“insubsistente”; a despesa seria considerada lícita e os responsáveis não 
poderiam, por aquele motivo, receber punição187.  
Quanto ao regime atual, os autores ressaltaram: 
Ao invés de o silêncio do Congresso representar uma decisão contrária 
à impugnação como um todo, o novo regime jurídico constitucional 
assegurou o prosseguimento da apuração, determinando-se que o 
Tribunal de Contas “decida a respeito” (a respeito da legalidade ou não, 
para fins de punição dos responsáveis, embora não para fins de 
sustação, que só o Legislativo poderia fazer). 
A previsão atual é uma solução oposta à extinção sumária da 
impugnação, contida na Constituição anterior. Representa, na verdade, 
o reconhecimento de que o silêncio do Congresso não deve aniquilar a 
ordinária e regular apuração desenvolvida no âmbito da Corte de 
Contas. (...) A decisão que cabe ser tomada pelo TCU, passado o prazo 
de 90 dias sem manifestação do Congresso, envolve, por óbvio, as 
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 “§ 6º - O Congresso Nacional deliberará sobre a solicitação de que cogita a alínea c do parágrafo anterior, no 
prazo de trinta dias, findo o qual, sem pronunciamento do Poder Legislativo, será considerada insubsistente a 
Impugnação” 
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 SUNDFELD, Carlos Ari e CÂMARA, Jacintho Arruda. Controle das contratações públicas pelos tribunais de 
contas - The control of government contracts by the audit courts. Revista de direito administrativo, Rio de Janeiro, 
v. 257, p. 111-144, maio/ago. 2011, p. 137. 
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competências do próprio TCU (tais como a de aplicar sanções e de 
julgar a legitimidade das contas)188.  
Inicialmente, cabe destacar que a decisão do Congresso Nacional contrária à sustação e 
a sua omissão a respeito do assunto, que tinha o idêntico efeito de tornar insubsistente a 
impugnação do TCU – de sustar o contrato – não implicava, desde o regime constitucional de 
1967, a legalidade do contrato. 
Afinal, desde a sua instituição e, de forma expressa, desde a Constituição de 1946189, o 
TCU tem competência exclusiva de apreciar a legalidade dos contratos, a fim de proceder o seu 
registro (até 1967) ou determinar a sua correção (após 1967). A atuação do Congresso Nacional 
no controle de contratos não constitui uma manifestação formal sobre a regularidade dos 
contratos, sobre a sua legalidade, mas apenas (não no sentido pejorativo) um juízo político sobre 
a conveniência e oportunidade de sua não execução – o juízo negativo implicava, no regime 
anterior, a reforma da decisão do Tribunal que havia recusado o registro do contrato, ou seja, a 
possibilidade a execução do contrato, e, no regime atual, a sustação do contrato.   
O fato de o Congresso Nacional ter considerado insubsistente a impugnação do TCU no 
regime constitucional de 1967 não interferia na competência do TCU de adotar as medidas 
processuais decorrentes de seu juízo negativo acerca da legalidade do contrato. Assim como no 
regime atual, nessa hipótese, o TCU poderia, se houvesse débito, julgar as contas dos 
responsáveis, condená-los à devolução da importância do alcance e aplicar-lhes multas por 
infrações das leis e regulamentos, nos termos dos arts. 39, 49 e 53 do Decreto-Lei nº 
199/1967190. 
Com isso, tanto no regime anterior, de 1967, como no atual, a decisão do TCU “a 
respeito da legalidade ou não, para fins de punição dos responsáveis” independe do juízo 
firmado pelo Congresso Nacional sobre a sustação do contrato e é exercida de forma exclusiva 
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 SUNDFELD, Carlos Ari e CÂMARA, Jacintho Arruda. Controle das contratações públicas pelos tribunais de 
contas - The control of government contracts by the audit courts. Revista de direito administrativo, Rio de Janeiro, 
v. 257, p. 111-144, maio/ago. 2011, p. 137. 
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 Art 77 - Compete ao Tribunal de Contas: (...) III - julgar da legalidade dos contratos e das aposentadorias, 
reformas e pensões. 
190
 Art. 39. Sempre que o Tribunal, no exercício do contrôle financeiro e orçamentário e em conseqüência de 
irregularidade nas contas de dinheiros arrecadados ou despendidos, verificar a configuração de alcance determinará 
à autoridade administrativa providências no sentido de saná-las, podendo também mandar proceder ao imediato 
levantamento das contas, para a apuração dos fatos e identificação dos responsáveis. 
Art. 49. Julgado em débito, será o responsável notificado para, em 30 (trinta) dias, repor a importância do alcance, 
sob as penas do Regimento. 
Art. 53. As infrações das leis e regulamentos relativos à administração financeira, sujeitarão seus autores a multa 
não superior a 10 (dez) vêzes o valor do maior salário-mínimo, independentemente das sanções disciplinares 
aplicáveis. 
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pelo Tribunal, nos exatos termos do art. 71, incisos VIII e IX, da Constituição. Conforme visto, 
o TCU pode continuar o processo para promover o controle subjetivo dos atos, isto é, para aferir 
a culpabilidade dos agentes administrativos no cometimento das ilegalidades, com vistas à 
aplicação das multas preconizadas em sua lei orgânica, independentemente da deliberação do 
Congresso Nacional sobre a sustação do contrato191. 
Aliás, no regime atual, é possível que o TCU impute sanções aos responsáveis, em 
momento anterior à decisão do Congresso Nacional sobre sustar ou não o contrato. Conforme 
será mais detalhado no próximo capítulo, a decisão definitiva de mérito sobre a ocorrência de 
ilegalidade pode ocorrer simultaneamente ao controle sancionatório, não havendo a necessidade 
de aguardar o juízo do Congresso para a sustação ou o transcurso do prazo estabelecido no art. 
71, § 2°, para que o Tribunal exerça competências que lhe são próprias e exclusivas. 
Dessa forma, se o sentido da expressão “decidir a respeito” for deliberar sobre as 
competências constitucionais exclusivas do TCU, o art. 71, § 2º da Constituição constituirá 
norma despida de conteúdo, ou seja, permeada palavras inúteis, motivo pelo qual se descarta 
tal interpretação192. 
Portanto, parece inadequada a interpretação de que a redação atual do art. 71, § 2º, da 
Constituição constituiu evolução ao regime anterior, por possibilitar o controle subjetivo dos 
contratos, ou seja, a aplicação das multas cabíveis em razão da ilegalidade. 
No caso, fazendo uso da interpretação histórica, a decisão a respeito do TCU, no caso 
de omissão do Congresso Nacional, somente pode ser a de decidir a respeito da sustação do 
Congresso Nacional. Qualquer exegese diferente implica tornar o regime atual idêntico ao 
anterior - a diferença seria apenas do prazo de manifestação do Parlamento, que passaria de 
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 No Acórdão 3035/2013-Plenário, o TCU decidiu fixar o prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no artigo 
71, inciso IX, da Constituição Federal, c/c artigo 45 da Lei 8.443/1992, para que a Companhia de Desenvolvimento 
dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF adotasse as medidas necessárias para anular a licitação 
relativamente aos itens 1 e 2 do Pregão Presencial nº 25/2013, bem como o Contrato nº 0.086.00/2013, dele 
decorrente. Na oportunidade, determinou a realização de audiência do Presidente e do Diretor da Área de 
Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura da entidade. A Presidência da Codevasf promoveu a anulação do 
certame e a rescisão unilateral do contrato, em cumprimento à determinação do TCU, não tendo sido necessária a 
expedição de aviso ao Congresso Nacional para o exercício da competência aduzida no art. 71, § 1º, da 
Constituição. 
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 Em sentido próximo, Carlos Roberto de Siqueira Castro assinala, fazendo remissão ao entendimento de Celso 
Antônio Bandeira de Mello, com quem concorda, que “(...) a decisão e as providências da Corte de Contas 
assumirão, em tal conjectura, caráter autônomo e definitivo. A não ser assim, estar-se-ia fazendo letra morta 
daquele comando constitucional e esvaziando-se por completo o permissivo da intervenção subsidiária do órgão 
constitucional de controle externo para suprimento da inércia dos Poderes em causa” (CASTRO, Carlos Roberto 
de Siqueira. A atuação do Tribunal de Contas em face da separação de poderes do Estado. Revista do Tribunal de 
Contas do Estado do Rio de Janeiro, v. 18, n. 38, p. 40 - 56, out./dez. 1997, p. 49-50). 
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trinta para noventa dias. Se adotado o pensamento dos autores, tanto na Constituição de 1967 
quanto na Constituição de 1988, o silêncio do Congresso implicaria a “não sustação” do 
contrato, o que se mostra absolutamente incoerente com as condições políticas e os valores 
vigentes na época em que duas as cartas foram promulgadas. 
Considerando que a Constituição de 1967 foi aprovada durante um regime político de 
exceção, em que se verificava o predomínio do Poder Executivo, era natural que o poder do 
controle externo de impedir o regular andamento de contratos fosse objeto de maior restrição. 
Nesse cenário, o transcurso do curto prazo de trinta dias sem a apreciação do Congresso 
Nacional faria com que não fosse mais possível a sustação do contrato, que não estava sujeito 
a qualquer juízo posterior do órgão técnico e independente – o TCU. Nesse cenário, de controle 
externo mais fraco, era esperado que o Governo tivesse maior liberdade para implantar suas 
políticas públicas.  
A Constituição de 1988, de maneira diversa, buscou instituir um Estado Democrático 
de Direito, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais. Nesse cenário, 
estabeleceu diversos instrumentos de proteção do Estado de Direito, da moralidade pública e 
do patrimônio público e social – mandado de segurança coletivo, ação popular, ação civil 
pública e direito de petição. Dessa forma, é razoável que o controle externo tenha sido 
fortalecido, ou seja, que no caso específico do controle de contratos, tenha sido ampliada a 
possibilidade de sustação na hipótese de ocorrência de ilegalidades, como forma de proteger o 
erário.  
Segundo Marcus André Melo, a transição para a democracia nas últimas décadas tem 
sido acompanhada por intenso reformismo constitucional que se estendeu amplamente pela área 
do controle externo. Por outro lado, a retomada pelos Legisladores da região do poder de 
aprovar, emendar e fiscalizar o gasto público levou a uma redefinição do papel passivo do 
Legislativo durante os governos autoritários193. 
No novo contexto, de maior respeito ao Estado de Direito e de proteção da boa gestão 
fiscal, é natural que o órgão técnico de controle tenha participação ampliada no controle de 
contratos, não em prejuízo do Congresso, mas em seu auxílio e em prol do cidadão. Como os 
poderes são instrumentais aos fins do Estado, o fortalecimento do TCU no controle externo de 
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 MELO, Marcus André. O Controle Externo na América Latina. Instituto Fernando Henrique Cardoso: Santiago 
do Chile: Corporación de Estudios para Latinoamérica (Cieplan). 2008. Contribuição ao projeto “Uma nova 
Agenda Econômica e Social para a América Latina”, p. 2. Disponível em <http://www.ifhc.org.br/estudos/nova-
agenda/publicacoes/>. Acesso em 23 fev. 2015 
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contrato se dá em benefício do Congresso Nacional, que na condição de representante dos 
cidadãos, passa a contar com um órgão que lhe auxilia de fato no exercício de sua missão 
constitucional de impor um freio a um eventual abuso da atuação administrativa dos Poderes. 
Afinal, é razoável que o Parlamento, volvido na solução de uma miríade de demandas, 
não tenha tempo suficiente para deliberar sobre a sustação de todos os contratos com 
ilegalidades constatadas pelo TCU. Nesse contexto, de tempo escasso e excesso de tarefas, o 
Congresso pode se concentrar apenas sobre aqueles casos em que a continuidade do contrato é 
indispensável ao atendimento do interesse público, ou seja, sobre os casos em que deliberará 
pela “não sustação”, deixando os demais casos à apreciação do TCU. Com isso, a atuação do 
TCU constituirá autêntica atividade de apoio ao Congresso Nacional, absolutamente coerente 
com o espírito do art. 71, caput, da Constituição194. 
Ademais, comparando os dois artigos, os da Constituição de 1967 e 1988, é possível 
afirmar que, ao alterar substancialmente a redação da matéria, o legislador buscou conferir-lhes 
regimes distintos. Se quisesse ter mantido a “não sustação” tácita e excluído o TCU da 
deliberação de sustar o contrato, é razoável que o tivesse feito expressamente como no regime 
anterior.  
Por fim, a exegese do art. 71, § 2º, da Constituição pode ser obtida a partir de sua 
interpretação gramatical.  Nesse contexto, “decidirá a respeito” somente pode ser “a respeito” 
dos fatos indicados na oração subordinada adverbial que lhe antecede no parágrafo – “Se o 
Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, não efetivar as medidas 
previstas no parágrafo anterior”, isto é, sobre a não efetivação pelo Congresso Nacional ou pelo 
Poder Executivo das medidas previstas no parágrafo anterior. Considerando que o parágrafo 
anterior trata justamente da adoção do ato de sustação e das medidas acessórias à sustação, por 
decorrência lógica o TCU decidirá acerca “da adoção do ato de sustação e das medidas 
acessórias à sustação”. 
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 Como decisão praticada no âmbito do controle político, o Parlamento possui a liberdade de não decidir. Nesse 
sentido Manuel Aragon assinala que “el órgano o el sujeto controlante es libre para ejercer o no el control y que, 
de ejecerse, el resultado negativo de la valoración no implica, necessariamente, la emissión de uma sanción” 
(ARAGON, Manuel. Constitución y control del poder. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1995. p. 288). Todavia, 
a sociedade, na condição de destinatária final do controle, que busca a proteção do erário público e, em última 
instância, dos cidadãos contribuintes, tem o direito a uma manifestação do sistema de controle sobre que medidas 
a adotar sobre as irregularidades identificadas pelo órgão técnico de controle financeiro. Daí a lógica do sistema 
de 1988: transferir ao órgão técnico o deslinde da matéria, oferecendo uma resposta àqueles em função do qual o 
controle existe. 
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Cabe ressaltar a ideia de independência funcional dos poderes de Loewenstein, segundo 
o qual os detentores do poder estão livres não só de intervenções diretas, como também de 
qualquer pressão indireta não prevista na constituição195. A contrário senso, um poder é 
autônomo e independente dos outros apenas no limite e nas condições estabelecidas na 
constituição, que admite interferências recíprocas.  
A intervenção de um poder sobre outro é a da essência da técnica da divisão de poderes 
que sobressaiu do estado moderno, em que não prospera uma separação absoluta de poderes, 
mas um intrincado mecanismo de contenção recíproca, os freios e contrapesos. Daí ser 
perfeitamente compatível com a ordem jurídica implantada no país, a interferência do controle 
externo, inclusive o efetivado diretamente pelo Tribunal, sobre a atividade administrativa de 
todos os poderes, inclusive mediante o poder de impedir a execução de despesas incompatíveis 
com o standard jurídico. 
Dessa forma, quando o TCU susta um contrato, nos termos do art. 71, § 2º, da 
Constituição, ele age de forma colaborativa com o Congresso Nacional, no exercício de uma 
função própria de controle, como aliás o faz quando exerce as demais competências 
estabelecidas nos diversos incisos do art. 71.  
O exercício da tarefa de sustar contratos pelo TCU é compatível com as funções 
deferidas ao órgão, sua posição de supremacia funcional, no que se refere ao controle 
orçamentário-financeiro das demais unidades administrativas dos demais Poderes, com a 
complexidade e rigidez do processo de controle corretivo de contratos e com a necessidade de 
dar efetividade à função de controle. 
Segundo Carlos Ayres Britto: 
A própria vida animal é dominada pelo princípio de que a função é que 
faz o órgão, numa típica relação de fim para meio; ou seja, a função 
comparece enquanto fim e o órgão enquanto meio. A significar, então, 
que todo o prestígio do órgão é derivado, pois sua valiosidade fica na 
dependência do serviço que possa prestar à função. E o certo é que tudo 
isto se reproduz na estrutura anátomo fisiológica dos órgãos que 
formam o aparelho de Estado. Ou eles funcionam bem, ou tendem a 
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 LOEWENSTEIN, Karl.  Teoria de la constitucion. traduccion y estudio sobre la obra por Alfredo Gallego 
Anabitarte. Barcelona: Ariel, 1986, p. 254. 
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embotar. E pelo embotamento operacional, assujeitam-se mais e mais a 
pressões sociais de pura e rasa extinção196. 
Sendo assim, considerando a interpretação teleológica, histórica e gramatical, conclui-
se que os efeitos da omissão do Congresso Nacional a respeito do assunto é transferir para o 
TCU a decisão acerca da sustação ou não do contrato, que, nesse cenário, exercerá de forma 
ampla o papel de guardião do erário federal em face despesas irregulares advindas de contratos 
ilegais, ilegítimos e antieconômicos. 
Ante todo o exposto, entende-se que a competência de sustar contratos pertence 
originalmente ao Congresso Nacional e residualmente ao TCU, que poderá exercê-la caso o 
Parlamento não delibere sobre a matéria no prazo especificado, nos termos do art. 71, §§ 1° e 
2°, da Constituição. Ao assumir tal função, o TCU o faz em auxílio à atividade de controle 
externo do Parlamento, assim como as demais que lhe foram deferidas nos diversos incisos do 
art. 71, no propósito de assegurar a probidade da Administração, a regularidade da guarda e do 
emprego dos bens, valores e dinheiros públicos e a fiel execução do orçamento público. 
2.3.3. A ATUAÇÃO CAUTELAR DO TCU E DO CONGRESSO NACIONAL 
Tendo em vista o caráter processual da análise da legalidade dos contratos, a decisão 
final do TCU sobre o assunto pode ser ineficaz quanto ao propósito de corrigir as ilegalidades, 
caso os efeitos dos atos e contratos ilegais já tenham exaurido (fato consumado). 
Por essa razão, o Tribunal passou a utilizar medidas cautelares a fim de resguardar a 
eficácia de sua deliberação final sobre a legalidade do contrato. Trata-se de providência 
processual que não se confunde com a especificada no inciso IX do art. 71 da Constituição, a 
qual, conforme visto, constitui a decisão de mérito do processo de fiscalização. 
A doutrina diverge quanto à existência ou não de um poder geral de cautela do TCU em 
matéria de contratos administrativos. Tal situação pode ser explicada pela falta de disposição 
legal acerca do assunto, pela redação do art. 276 do Regimento Interno do Tribunal, pelos 
diferentes entendimentos sobre os poucos precedentes do STF acerca do tema e, ainda, pela 
incompreensão de parte da doutrina acerca do significado da expressão “sustar” e da natureza 
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Público – FA, Belo Horizonte, ano 5, n. 47, jan. 2005, p. 8. Disponível em: 
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jurídica da decisão que a impõe197. Passemos aos principais pontos dos autores que trataram, de 
modo mais aprofundado, sobre o assunto. 
Para Carlos Ari Sundfeld e Jacintho Arruda Câmara198, o exercício de um genérico 
“poder cautelar” por parte dos Tribunais de Contas não é compatível com a Constituição, pois 
isso implicaria, na prática, a avocação para si de decisão expressamente reservada ao Poder 
Legislativo, in casu, a sustação do contrato.  
Nesse passo, os autores aduzem que a competência de sustar contratos é exclusiva do 
Congresso Nacional, de modo que não cabe ao TCU adotar medidas como a retenção de 
pagamentos e ordem de revisão de valores contratuais, as quais possuem o mesmo efeito prático 
que a sustação. Sobre o caráter provisório de tais providências, que, por esse motivo, não se 
confundiriam com o ato de sustação, os doutrinadores compreendem que tal circunstância é 
irrelevante para o deslinde da matéria: 
Nem se diga que esse tipo de intervenção, por ter caráter transitório e 
provisório, não se confundiria com a sustação do contrato em si, que 
esta sim seria definitiva para a administração. O argumento não é 
aceitável. Não se pode conceber que um dado órgão, desprovido de 
competência para adotar uma medida em caráter definitivo, possa fazê-
lo de modo provisório199. 
Adiante, Carlos Ari Sundfeld e Jacintho Arruda Câmara argumentam que os poderes 
cautelares do Tribunal de Contas foram objeto de tratamento na Lei Orgânica e no Regimento 
Interno e, mesmo neles, não há qualquer menção a uma competência do TCU para interromper 
a execução de contratos.  
Nesse sentido, aduzem que as medidas cautelares previstas na Lei 8.443/1992 foram tão 
somente as especificadas no art. 44 (afastamento temporário de responsável e indisponibilidade 
de seus bens por prazo não superior a um ano), tendo o Regimento Interno estendido (de forma 
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 Refiro-me à deliberação adotada com fulcro no art. 71, inciso X (sustação de atos) e 71, § 1° (sustação de 
contratos). A matéria foi tratada no item 2.3.2.1 do presente capítulo. 
198
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indevida) o leque de hipóteses, ao admitir, em seu art. 276200, a suspensão cautelar de ato e 
procedimento administrativo, sem incluir, contudo, os contratos201. 
Quanto à existência do poder geral de cautela do TCU, os autores sustentam que a 
decisão tomada no Mandado de Segurança 24.510-7, normalmente invocada pela doutrina para 
defender a possibilidade de suspensão cautelar da execução do contrato, não aborda a 
possibilidade de o TCU intervir em contratos. Nesse sentido, alegam que a matéria tratada no 
precedente envolvia decisão da Corte de Contas que suspendeu ato administrativo expedido no 
bojo de procedimento licitatório, não tendo apreciado, portanto, a possibilidade de expedição 
de medida cautelar em sede de contrato administrativo202. 
Da mesma forma, Maria Sylvia Zanella Di Pietro também defende a incompetência do 
Tribunal de Contas para a imposição de medidas cautelares em contratos administrativos. Em 
verdade, a autora entende que o TCU não pode expedir decisões dessa natureza nem mesmo na 
fiscalização de atos administrativos, tendo, inclusive, criticado a posição do STF no Mandado 
de Segurança n° 24.510-7203.  
Segundo a renomada administrativista:  
Trata-se de poder de consequências excessivamente graves para que se 
possa considera-lo implícito na norma do art. 71, X, da Constituição, 
até porque esse dispositivo, mesmo em relação à sustação do ato, exige, 
como condição, que o Tribunal não tenha sido atendido em sua fixação 
de prazo para correção da ilegalidade. A sustação do ato, como medida 
cautelar (ou liminar, para usar terminologia própria dos processos 
judiciais) leva a uma inversão do procedimento previsto na 
Constituição e torna letra morta o inciso X do art. 71 da Constituição204. 
Nesse passo, a autora compreende ser bastante duvidosa a parte do dispositivo 
regimental que admite a medida cautelar “com ou sem a prévia oitiva da parte”, tendo tomado 
como parâmetro o próprio Código de Processo Civil que, além de ter reservado a possibilidade 
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de adoção de cautelar sem audiência das partes aos “casos excepcionais, expressamente 
autorizados por lei” (art. 797), elencou exigências específicas, como o oferecimento de caução 
real ou fidejussória (art. 804). Sendo assim, traz a seguinte reflexão: 
Como é possível admitir-se que o Tribunal de Contas da União possa 
determinar medida cautelar sem qualquer tipo de limitação, 
especialmente quando o art. 298 do seu Regimento Interno determina 
que se aplicam subsidiariamente “as disposições das normas 
processuais em vigor, no que couber, e desde que compatíveis com a 
Lei Orgânica.205 
No caso de contratos, Maria Sylvia Zanella Di Pietro utiliza praticamente os mesmos 
argumentos trazidos por Carlos Ari Sundfeld e Jacintho Arruda Câmara, embora tenha feita a 
necessária distinção entre o ato de sustação previsto na constituição e a medida cautelar de 
suspensão do contrato, que denomina de “sustação ou suspensão liminar do contrato”206. 
Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro, a suspensão liminar do contrato pelo TCU significa 
o órgão de fiscalização alcançar por meio indireto aquilo que a Constituição diretamente quis 
evitar, ao reservar ao Congresso Nacional a competência para a sustação de contratos 
administrativos207.  
Segundo a autora: 
Além disso, é difícil conceber-se que, tendo o contrato sido celebrado 
após um processo de licitação, público por natureza e sujeito, em toda 
a sua execução, ao acompanhamento e à fiscalização pelo Tribunal de 
Contas, possa vir a ocorrer, repentinamente, durante a execução do 
contrato, um risco de dano tão iminente que não possa o Tribunal de 
Contas nem assinalar um prazo para que a autoridade administrativa 
corrija a irregularidade (nos termos do art. 71, IX, da Constituição) nem 
aguardar a manifestação do Congresso Nacional, a ser tomada no prazo 
de 90 dias208.  
Por essa razão, a administrativista entende incabível a sustação (suspensão) de contratos 
administrativos de forma cautelar. 
No mesmo sentido dos autores mencionados, deve-se mencionar ainda a doutrina de 
Rodrigo de Pinho Bertoccelli, que, além de posicionar de forma contrária à existência do poder 
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cautelar dos Tribunais de Contas, fazendo uso dos mesmos argumentos já invocados, tratou 
especificamente da “retenção cautelar” de pagamentos contratuais imposta unilateralmente 
TCU, que classificou como medida arbitrária quando adotada fora das hipóteses legais 
identificadas209-210. 
Os autores favoráveis à competência do TCU de expedir medidas cautelares na 
fiscalização de contratos administrativos baseiam-se na existência, em favor do Tribunal, de 
um poder geral de cautela, que, segundo eles, teria sido reconhecida pelo Plenário do STF no 
julgamento do Mandado de Segurança n° 24.510-7/DF (Relator. Min. Ellen Gracie. DJ 27 ago. 
2004). Nesse sentido, cabe citar a doutrina de Eduardo Fortunato Bim, Jorge Ulysses Jacoby 
Fernandes, e Lucas Rocha Furtado.  
Segundo Eduardo Fortunado Bim, quando houver perigo de lesão ao Erário, o tribunal 
de contas estará autorizado a emitir provimentos cautelares para inibir o dano iminente ou a 
propagação do atual, também no caso de fiscalização de contratos administrativos. Segundo o 
autor, “não há uma paralisia do poder geral de cautela em relação aos contratos em um primeiro 
momento, caracterizado pelo prazo de 90 dias (CF, art. 71, § 1º) que sucedem ao apontamento 
da injuridicidade do contrato ao Legislativo pelo tribunal de contas”211. 
Para Jorge Ulysses Jacoby Fernandes, a possibilidade de o TCU adotar medidas 
cautelares em atos e contratos decorre do inciso X e §§ 1º e 2º do art. 71, da Constituição 
Federal, que ao se referir à sustação admitiu, implicitamente, que ela tivesse natureza cautelar 
ou definitiva212. No mesmo sentido, invoca-se a doutrina de Lucas Rocha Furtado213. 
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Acerca do assunto, entende-se, em linha de consonância com o segundo grupo de 
doutrinadores, que o TCU também pode expedir medidas cautelares para suspender a execução 
de contratos administrativos. Todavia, o faço pelas razões que passo a expor. 
De início, cabe lembrar que se mostra inadequado o uso da expressão “sustação 
cautelar” de contratos, pois, conforme visto no item 2.3.2.1, o ato de sustar implica o 
impedimento definitivo da execução de um ato ou contrato, medida que se mostra incompatível 
com um provimento de natureza cautelar. Superado esse ponto, ou seja, assumindo que a 
expressão “sustação cautelar” significa a suspensão (algo provisório) de sua execução, entende-
se correto o posicionamento no sentido de que tal poder cautelar decorre do inciso X e §§ 1º e 
2º do art. 71, da Constituição Federal. 
Acolhe-se, aqui, a teoria dos poderes implícitos, segundo a qual, a outorga de 
competência expressa a determinado órgão estatal importa deferimento implícito, a esse mesmo 
órgão, dos meios necessários à integral realização dos fins que lhe foram atribuídos214.   
Nesse sentido, se o TCU, por força de comando constitucional, possui a função de 
determinar a correção de ilegalidade identificada em contrato e sustar a sua execução, neste 
caso, na hipótese e nos termos do § 2° do art. 71215, ele também pode adotar providências de 
natureza cautelar, com vistas a revestir suas decisões de eficácia e utilidade, paralisando 
situações que possam gerar danos de difícil reversão, viabilizando, assim, a sua futura correção. 
Por outro lado, a deliberação cautelar do TCU na matéria não invade nem prejudica a 
competência constitucional do Congresso Nacional de sustar contratos prevista no art. 71, § 1º. 
Pelo contrário, a previne e preserva. Afinal, considerando o transcurso de tempo até a decisão 
definitiva dos processos de fiscalização do TCU, caso não houvesse instrumentos cautelares no 
processo do Tribunal, o risco de deliberação do Congresso Nacional no controle de contratos 
ser inócua era bastante elevado.  
Com isso, conclui-se que o provimento cautelar do TCU tem duplo objetivo: de 
assegurar os eventuais e futuros efeitos da decisão de mérito de seu processo, que fixa prazo 
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para a correção das ilegalidades, e da deliberação do Congresso Nacional que susta a execução 
do contrato. 
Considerando o princípio da máxima efetividade da norma constitucional, a inclusão 
dos provimentos cautelares, pela via interpretativa jurisprudencial, encontra-se consentânea 
com o sistema de controle externo de contratos administrativos previsto pela Constituição, na 
medida em que tem como fim tornar efetiva a correção de eventuais ilegalidades identificadas 
na ação administrativa, antes, portanto, da produção de todos os seus efeitos indesejados, e, se 
for o caso, a eventual decisão de sustação do contrato. 
Afinal, o Tribunal de Contas deve e pode, para cumprir esta vocação constitucional 
requerida pelo Estado de Direito, estar em condições de deter a ação administrativa incorreta 
do Estado216, o que, impõe o reconhecimento, no atual regime constitucional, de sua 
competência de adotar medidas cautelares e de sustar contratos, conforme discutido no tópico 
anterior.  
Nesse ponto, cabe ressaltar que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou, inclusive 
de forma colegiada, no sentido de que é possível o TCU determinar à entidade fiscalizada a 
anulação do contrato administrativo em que foi identificada a ocorrência de ilegalidade, não 
havendo que se falar, nessa hipótese, em invasão da competência exclusiva do Congresso 
Nacional de sustar contrato. 
Nesse diapasão, invocam-se os Mandados de Segurança nº 23.550/DF217, DJ 
31/10/2001, Relator para o acórdão, Ministro Sepúlveda Pertence, e 26.000/SC218, DJe-224, 
publicado em 14/11/2012, Ministro Relator Dias Toffoli. 
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Dessa forma, se o TCU pode, com fulcro no art. 72, inciso IX, da Constituição, 
determinar que um órgão anule um contrato administrativo, nos termos dos precedentes 
supramencionados, com muito mais razão pode ordenar a esse órgão, no curso do processo e 
de maneira cautelar, que suspenda a execução do contrato até a decisão de mérito do TCU sobre 
as ilegalidades e a posterior apreciação do Congresso a respeito da sustação do contrato. 
Nesse sentido, cabe transcrever a ementa do julgamento monocrático levado a efeito 
pelo Ministro Celso de Mello, por ocasião do julgamento do Mandado de Segurança n° 
26.547/MC-DF (DJ 29/05/2007), que considerou constitucional, com base nos mesmos 
fundamentos do Mandado de Segurança n° 24.510-7/DF, a adoção de medida cautelar pelo 
TCU em matéria de contratos administrativos. 
Ementa: Tribunal de Contas da União. Poder Geral de Cautela. 
Legitimidade. Doutrina dos poderes implícitos. Precedente (STF). 
Consequente possibilidade de o Tribunal de Contas expedir 
provimentos cautelares, mesmo sem audiência da parte contrária, desde 
que mediante decisão fundamentada. Deliberação do TCU, que, ao 
deferir a medida cautelar, justificou, extensamente, a outorga desse 
provimento de urgência. (...) Deliberação final do TCU que se limitou 
a determinar, ao diretor-presidente da (...), a invalidação do 
procedimento licitatório e do contrato celebrado com a empresa a quem 
se adjudicou o objeto da licitação. Inteligência da norma inscrita no art. 
71, inciso IX, da Constituição. Aparente observância, pelo Tribunal de 
Contas da União, no caso em exame, do precedente que o Supremo 
Tribunal Federal firmou a respeito do sentido e do alcance desse 
preceito constitucional (MS 23.550/DF, Rel. p/ Acórdão o Min. 
Sepúlveda Pertence). Inviabilidade da concessão, no caso, da medida 
liminar pretendida, eis que não atendidos, cumulativamente, os 
pressupostos legitimadores de seu deferimento. Medida cautelar 
indeferida.  
As decisões do TCU de determinação para suspensão da execução do contrato e de 
fixação de prazo para a sua anulação ou correção não se confundem com a deliberação de 
sustação de contrato. Enquanto as primeiras são praticadas no curso do processo do TCU, 
constituindo uma ordem provisória de suspensão do contrato e definitiva para a correção das 
irregularidades ou anulação do contrato (natureza mandamental), a última põe termo ao controle 
corretivo de contratos, ao impedir, de forma definitiva, que o contrato gere efeitos (natureza 
desconstitutiva). Dessa forma, as deliberações do TCU, fundadas em seu poder geral de cautela 
e no art. 71, inciso IX, da Constituição não possuem o mesmo efeito prático que o ato de 
sustação, expedido com base no art. 71, §§ 1° e 2°, da Constituição.   
88 

Com relação ao argumento de que o julgamento ocorrido no âmbito do Mandado de 
Segurança n° 24.510-7/DF não pode servir de fundamento à expedição de medida cautelar pelo 
TCU em contratos, pois tratou apenas de ato administrativo, diverge-se de tal assertiva, uma 
vez que as considerações acerca da teoria dos poderes implícitos foram emanadas de forma 
genérica e também se aplicam à fiscalização de contratos, se levada em contas as demais 
decisões do STF acerca da competência do TCU de determinar a anulação de contratos, 
conforme já visto. 
Sem o pudor de parecer repetitivo, mas no intuito de reforçar o argumento, se o TCU 
pode fixar prazo para a correção de ilegalidades e a anulação de contratos, ele também detém 
competência, pelas mesmas razões invocadas no Mandado de Segurança n° 24.510-7/DF, para 
suspender cautelarmente a sua execução. Sendo assim, embora a matéria tratada no referido 
aresto não tenha tratado da fiscalização de contratos, os seus fundamentos são aplicáveis à 
questão jurídica em exame, como aliás reconheceu o Ministro Celso de Mello, por ocasião da 
apreciação do Mandado de Segurança n° 26.547/MC-DF. 
Quanto à assertiva de que nem a lei orgânica do TCU nem o seu Regimento Interno 
contêm disposição expressa estatuindo a possibilidade de o Tribunal expedir medida cautelar 
no controle de contratos, trata-se de fato inquestionável. Embora seja comum se fundamentar 
os provimentos cautelares no art. 276 do Regimento Interno219, a base jurídica de tais medidas, 
conforme já discutido, é a teoria dos poderes implícitos, a partir da qual se deduz que o TCU, 
no exercício de suas competências, também possui poder geral de cautela. 
Acerca do argumento que o poder cautelar do TCU encerra consequências 
excessivamente graves para que se possa considera-lo implícito na Constituição, também não 
há como negar que a medida tem o potencial de gerar efeitos adversos, ao deter a continuidade 
de uma despesa pública decorrente de contratos. Todavia, não é possível afirmar em tese, sem 
o substrato de um caso concreto, que o prejuízo causado por uma medida cautelar seja sempre 
maior do que o dano que ela visa evitar. Em outras palavras, as consequências negativas da 
expedição de uma medida cautelar, como a interrupção da prestação do serviço, o atraso na 
fruição de uma obra e os custos incorridos na suspensão de um contrato, que formam o que se 
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chama de “perigo da demora reverso”, devem ser sopesados pelo julgador com os prejuízos que 
seriam gerados caso a medida cautelar não fosse concedida, isto é, o dano que se almeja impedir, 
como uma compra superfaturada, um obra sem viabilidade técnica e econômica, que compõem 
a ideia do que se denomina “perigo da demora”.  
Tais aspectos, portanto, devem ser contemplados pelo julgador, juntamente com o 
requisito da “fumaça do bom direito”, por ocasião da expedição da medida cautelar, estando 
sujeitos ao crivo das partes interessadas, que dispõem da possibilidade de apresentar defesa, 
prévia ou posterior, acerca dos pressupostos para a expedição do provimento, além de interpor 
recurso de agravo, nos termos dos arts. 276, caput e § 2°, e 289, do Regimento Interno 
(aplicados nessa situação por analogia). 
Com isso, entende-se que os argumentos apresentados pela administrativista Maria 
Sylvia Zanella di Pietro servem mais para advertir o julgador de contas, no exercício de sua 
atividade de controle, do que para refutar a existência do poder geral de cautela do TCU. 
A respeito da assertiva de que é de duvidosa legalidade a possibilidade de expedição de 
medida cautelar sem oitiva das partes, conforme disposto no art. 276 do Regimento Interno do 
TCU, concorda-se com Maria Sylvia Zanella di Pietro. Considerando que o art. 797 do Código 
do Processo Civil, de aplicação subsidiária aos processos do Tribunal, admitiu a adoção de 
cautelar sem audiência das partes somente nos “casos excepcionais, expressamente autorizados 
por lei”, não há como admitir a juridicidade da aludida disposição regimental, à mingua de 
norma legal tratando de tal possibilidade. Com isso, defende-se que as medidas cautelares 
expedidas pelo Tribunal devem ser adotadas após a oitiva dos interessados, nos termos da 
legislação vigente. 
Acerca da possibilidade de retenção cautelar de pagamentos contratuais, compreende-
se, em linha de consonância com Rodrigo de Pinho Bertoccelli, que ela não pode ser expedida 
sem a anuência do contratado. Por constituir modificação nas condições econômicas do 
contrato, entende-se que essa medida cautelar somente pode ser adotada por acordo entre as 
partes, já que a Administração não pode obrigar o contratado a executar um contrato por um 
preço diferente do que se comprometeu.  
Quanto ao poder cautelar do Congresso Nacional em matéria de contratos, considerando 
que o Parlamento não detém competência para realizar auditorias e inspeções, conforme já 
anunciado, ele somente poderia interferir na execução de despesas irregulares advindas de 
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contrato após a decisão do TCU que fixasse prazo para a correção das irregularidades e o 
eventual descumprimento de tal decisão por parte do órgão fiscalizado, ou seja, quando do 
exercício da competência de sustar (art. 71, § 1°, da Constituição).  
Porém, a demora na conclusão dos processos de fiscalização no TCU, que decorre do 
caráter processual do controle corretivo de contratos, como será descrito no próximo capítulo, 
e a necessidade de evitar a consumação de prejuízos ao erário, de difícil recuperação, fez com 
que se instituísse, a partir da lei de diretrizes orçamentárias de 2000, um mecanismo cautelar 
de suspensão da execução orçamentária, especificamente, de contratos de obras com indícios 
de irregularidades graves220-221. Conforme o art. 92, § 1°, da Lei nº 9.811, de 28 de julho de 
1999 (LDO/2000): 
§ 1° A lei orçamentária anual poderá contemplar subtítulos relativos a 
obras mencionadas no inciso I deste artigo com execução orçamentária 
suspensa até a adoção de medidas saneadoras pelo órgão responsável, 
sujeitas à apreciação do Congresso Nacional e da Comissão referida no 
caput deste artigo. 
Para tanto, o at. 92, inciso I, da aludida lei previu que o TCU encaminhasse à Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) do Congresso Nacional, até 30 
dias após o encaminhamento da proposta orçamentária pelo Poder Executivo, a relação das 
obras em execução com recursos oriundos dos orçamentos fiscal e da seguridade social, nas 
quais tivessem sido identificados indícios de irregularidades graves ou de danos ao Erário, 
incluídas ou não na proposta orçamentária.  
O propósito, portanto, era utilizar as informações colhidas nas auditorias do TCU na 
atividade de alocação de recursos orçamentários, realizada anualmente por ocasião da 
aprovação da lei orçamentária, evitando, assim, a continuidade da liberação de recursos 
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orçamentários para obras com indícios de irregularidades, enquanto as falhas não fossem 
corrigidas pelos órgãos.  
Porém, é preciso não confundir a competência do Congresso Nacional de suspender a 
execução orçamentária de contratos de obras públicas com a que lhe foi deferida no § 1º do art. 
71 da Constituição. Conforme explicitado anteriormente, a decisão de sustar contrato constitui 
deliberação final no controle de contratos, tomada pela Casa Legislativa após a conclusão do 
processo de fiscalização do TCU, mediante a expedição de decreto legislativo. Já a deliberação 
de suspender a execução orçamentária de contratos222 pelo Congresso Nacional é adotada no 
curso do processo de fiscalização, isto é, antes da deliberação do TCU acerca da ocorrência de 
ilegalidades no contrato e da fixação de prazo para a sua correção (art. 71, inciso IX, da 
Constituição).  
Conforme será descrito no próximo capítulo (item 3.2.2), a decisão cautelar do 
Congresso Nacional que suspende a execução orçamentária, física e financeira de um contrato 
de obra é adotada por meio de decreto legislativo ou mediante a inclusão do subtítulo pertinente 
ao contrato em anexo específico de subtítulos relativos a obras e serviços com indícios de 
irregularidades graves – também chamado de quadro-bloqueio da lei orçamentária anual. Trata-
se de procedimento sujeito a rito específico, atualmente estabelecido em capítulo específico das 
leis de diretrizes orçamentárias. 
Após a edição da LDO/2000, a disciplina da matéria foi ampliada, estando atualmente 
disposta no capítulo IX da Lei nº 13.242, de 30 de dezembro de 2015, que dispõe sobre as 
diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2016 (LDO/2016), intitulado 
“Das disposições sobre a fiscalização pelo Poder Legislativo e sobre as obras e os serviços com 
indícios de irregularidades graves. 
Considerando que a referida norma manteve o rito do procedimento cautelar de bloqueio 
da execução da execução orçamentária, física ou financeira de obras com indícios de 
irregularidades graves estatuído pela Lei n° 13.080, de 2 de janeiro de 2015, que dispõe sobre 
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 A Lei n° 10.524, de 25 de julho de 2002 (LDO/2003) previu, em seu art. 86, que “o projeto e a lei orçamentária 
anual poderão contemplar subtítulos relativos a obras e serviços com indícios de irregularidades graves informados 
pelo Tribunal de Contas da União, permanecendo a execução orçamentária, física e financeira dos contratos, 
convênios, parcelas ou subtrechos em que foram identificados os indícios, condicionada à adoção de medidas 
saneadoras pelo órgão ou entidade responsável (...) (grifos acrescidos)”. Desde então, o dispositivo foi repetido 
nas leis de diretrizes orçamentárias posteriores, de modo que a medida cautelar do Congresso Nacional passou a 
incidir não apenas sobre a execução orçamentária, mas também sobre a execução física e financeira de contratos 
de obras com indícios de irregularidades graves. 
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as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2015 (LDO/2015), e que o 
presente estudo foi realizado antes da aprovação da LDO/2016, todas as referências normativas 
pertinentes ao tema foram buscadas na LDO/2015.  
Conforme será descrito no próximo capítulo, a LDO/2015 prevê uma série de conceitos, 
procedimentos e critérios para a decisão do Congresso Nacional de efetuar o “bloqueio ou 
desbloqueio da execução física, orçamentária e financeira de contratos, convênios, etapas, 
parcelas ou subtrechos relativos aos subtítulos de obras e serviços com indícios de 
irregularidades graves”. 
Como se depreende da leitura do capítulo, em nenhum momento o legislador utilizou a 
expressão “sustar contratos”. E se não o fez, deliberou de forma absolutamente coerente com a 
divisão de competências e o rito processual do controle externo estabelecido no art. 71 da 
Constituição. Isso porque a decisão de sustação, conforme já anunciado, somente pode ocorrer 
após a conclusão do processo de fiscalização do TCU, enquanto a deliberação pelo bloqueio ou 
desbloqueio da execução do contrato, nos termos da LDO, é tomada durante o curso do processo 
de fiscalização, após a manifestação preliminar do TCU sobre a ocorrência de indícios de 
irregularidades graves. 
Dessa forma, a decisão do Congresso Nacional pelo bloqueio ou desbloqueio da 
execução física, orçamentária e financeira de contratos com indícios de irregularidades graves 
possui natureza cautelar, pelo seu caráter provisório e pelo seu propósito de prevenir a 
consumação de irregularidades e resguardar a eficácia da decisão final do próprio Congresso 
sobre a sustação do contrato prevista no art. 71, § 1º, da Constituição. 
Superada essa questão, passa-se à análise de eventual incompatibilidade entre a ação 
cautelar dos dois órgãos. Nesse sentido, o TCU e o Congresso Nacional podem ter 
entendimentos distintos com relação à adequação de suspender ou não a execução do contrato 
ou adotar outra medida cautelar que condicione o andamento do ajuste. 
Por exemplo, o TCU pode, seguindo os requisitos estabelecidos em seu Regimento 
Interno, expedir medida cautelar de suspensão da execução de contrato ao apreciar o relatório 
de fiscalização. Após remessa das informações pertinentes ao processo de fiscalização ao 
Congresso Nacional, nos termos da lei de diretrizes orçamentárias, o Parlamento pode, de forma 
contrária ao TCU, entender que as irregularidades não são graves o bastante para ensejar a 
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paralisação da execução orçamentária, física e financeira do contrato, deliberando pela 
continuidade da obra.  
Nessa hipótese, considerando a competência primária do Congresso Nacional de adotar 
a medida extrema de sustar o contrato, entende-se que o juízo cautelar do TCU está 
condicionado à deliberação cautelar do Congresso Nacional. Dessa forma, a decisão do 
Congresso no sentido de que não cabe o bloqueio da execução do contrato implica a revogação 
automática da deliberação cautelar do TCU, podendo o contrato, a partir de então, prosseguir 
segundo a decisão e as condicionantes eventualmente estabelecidas pelo Congresso. Tal 
exegese, ao mesmo tempo em que preserva a função cautelar dos órgãos constitucionais 
encarregados de efetuar o controle externo de contratos, mantém a harmonia e o arranjo de 
competências estabelecido pela Carta Magna. 
Do exposto, conclui-se que o TCU e o Parlamento atuam de forma colaborativa na 
fiscalização de contratos administrativos, tendo a Constituição reservado ao primeiro o poder 
de revisão de contratos, mediante o exercício da competência estatuída no art. 71, inciso IX, da 
Constituição, ficando o segundo encarregado de impedir a ação administrativa irregular, por 
meio da adoção do ato de sustação caso o órgão fiscalizado não cumpra as determinações do 
TCU (art. 71, § 1° da Constituição). Subsidiariamente, compete ao TCU utilizar o poder de 
impedir, nos termos dos art. 71, § 2°, da Constituição. Ambos os órgãos de controle detêm 
competência cautelar de suspender a execução de contratos irregulares, respeitados os 
requisitos regimentais e legais pertinentes.   
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CAPÍTULO 3 - RITO DO PROCESSO CONTROLE CORRETIVO DE 
CONTRATOS: TCU E CONGRESSO NACIONAL 
Após a exposição das atribuições do TCU e do Congresso Nacional, passa-se à descrição 
do rito processual do controle corretivo de contratos administrativos, especialmente o de obras 
públicas, objeto do estudo empírico a ser apresentado a seguir. Nesse capítulo, serão 
apresentadas e interpretadas as normas processuais estabelecidas na Lei Orgânica, no 
Regimento Interno do TCU e na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015, especificamente as 
contidas no capítulo relativo à fiscalização de obras públicas com indícios de irregularidades. 
O objetivo desse tópico é mostrar o caráter processual da atuação do TCU e do Congresso 
Nacional na fiscalização de contratos administrativos. 
3.1. PROCESSO DE CONTROLE CORRETIVO DE CONTRATOS NO 
ÂMBITO DO TCU 
Conforme visto, compete ao Tribunal realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos 
Deputados, do Senado Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de 
nas unidades administrativas dos diversos poderes (art. 71, inciso IV, da Constituição).  
A seção II do capítulo III do título VI do Regimento Interno cuida dos instrumentos de 
fiscalização adotados pelo Tribunal, dentre os quais destacam-se as auditorias e inspeções, que 
foram assim definidas nos arts. 239 e 240: 
Art. 239. Auditoria é o instrumento de fiscalização utilizado pelo 
Tribunal para: 
I – examinar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão dos 
responsáveis sujeitos a sua jurisdição, quanto ao aspecto contábil, 
financeiro, orçamentário e patrimonial; 
II – avaliar o desempenho dos órgãos e entidades jurisdicionados, assim 
como dos sistemas, programas, projetos e atividades governamentais, 
quanto aos aspectos de economicidade, eficiência e eficácia dos atos 
praticados; 
III – subsidiar a apreciação dos atos sujeitos a registro. 
Art. 240. Inspeção é o instrumento de fiscalização utilizado pelo 
Tribunal para suprir omissões e lacunas de informações, esclarecer 
dúvidas ou apurar denúncias ou representações quanto à legalidade, à 
legitimidade e à economicidade de fatos da administração e de atos 
administrativos praticados por qualquer responsável sujeito à sua 
jurisdição.  
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 A fiscalização de atos e contratos ocorre mediante a realização de auditorias e inspeções 
de conformidade, cujo propósito é examinar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão 
dos responsáveis sujeitos a sua jurisdição, quanto ao aspecto contábil, financeiro, orçamentário 
e patrimonial. 
A fiscalização de atos e contratos, no âmbito do Tribunal, segue estrutura análoga a de 
um processo judicial, o que se mostra justificável, pois tal atuação culmina com a expedição de 
uma decisão sobre a legalidade dos atos e contratos fiscalizados e, a depender do apurado nos 
autos, a fixação de prazo para que os órgãos fiscalizados corrijam as ilegalidades, com a 
eventual sustação de atos e contratos (controle corretivo), a aplicação de sanções aos 
responsáveis (controle sancionatório) ou a abertura de novo processo de tomada de contas 
especial para quantificação e imputação de um débito aos responsáveis (controle 
reintegratório). 
A presente pesquisa tem como objeto os procedimentos relativos ao controle corretivo 
de contratos. Cuida-se de um processo essencialmente objetivo, em que é verificada a 
compatibilidade dos contratos com o ordenamento jurídico, segundo os parâmetros 
estabelecidos para o controle orçamentário e financeiro – a legalidade, a legitimidade e a 
economicidade.   
São partes do processo as entidades fiscalizadas e os contratados, na condição de 
terceiros interessados. Os agentes administrativos que eventualmente tenham cometido as 
irregularidades não são partes integrantes do controle corretivo de contratos, mas integram os 
procedimentos relativos aos controles sancionatório e reintegratório que eventualmente se 
desenvolvem, simultânea ou seguidamente, ao controle corretivo. 
3.1.1. PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS 
O art. 71, inciso IV, da Constituição foi regulamentado pelos arts. 38 e 41 a 47 da Lei 
n° 8.443, de 16 de julho de 1992, que formam, respectivamente, as seções II e IV do capítulo 
II do título II da Lei Orgânica do TCU. O art. 38 da lei disciplina a fiscalização exercida por 
iniciativa do Congresso Nacional enquanto os demais cuidam da fiscalização de atos e contratos 
por iniciativa do próprio Tribunal. 
Conforme o art. 41 da Lei n° 8.443, de 16 de julho de 1992, o Tribunal efetuará a 
fiscalização dos atos de que resulte receita ou despesa, praticados pelos responsáveis sujeitos à 
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sua jurisdição, com os objetivos de assegurar a eficácia do controle e instruir o julgamento das 
contas. 
Embora o dispositivo tenha se valido da expressão “atos”, o termo deve ser tomado em 
seu sentido amplo para abarcar também os “contratos”, uma vez que o dispositivo, assim como 
os que lhe seguem, formam a seção denominada “Fiscalização de Atos e Contratos”, prestando-
se, dessa forma, para regulamentar tal competência. 
As fiscalizações foram instituídas pela Constituição de 1967, em substituição ao registro 
prévio de atos e contratos, previsto no regime constitucional anterior. Cuida-se de modalidade 
de controle sucessivo à edição do ato ou do contrato, podendo ser realizada de forma 
concomitante ou posteriormente à produção dos efeitos dos atos e contratos, isto é, à sua 
execução. 
Segundo o art. 41 da Lei n° 8.443, de 16 de julho de 1992, as fiscalizações servem a 
duas finalidades: assegurar a eficácia do controle e instruir o julgamento das contas. 
O controle corretivo de contratos atende ao primeiro objetivo, pois tem como propósito 
instar o órgão fiscalizado a corrigir as ilegalidades verificadas no contrato ou anular/rescindir 
os contratos. Por esse motivo, a fiscalização deve ser executada de forma concomitante à 
execução do contrato e finalizada antes que sejam produzidos todos os efeitos jurídicos 
decorrentes das irregularidades. Trata-se, portanto, de modalidade de controle concomitante à 
execução da despesa pública, que substituiu o controle a priori realizado até 1967 por meio do 
instituto do registro prévio. 
Com relação ao segundo propósito das fiscalizações - servir à instrução do julgamento 
das contas –, ele se verifica quando não é mais possível a correção das ilegalidades verificadas 
na formação ou execução dos contratos. Tal situação ocorre quando os contratos estiverem 
encerrados ou quando todos os pagamentos decorrentes das ilegalidades tiverem sido 
realizados, antes da conclusão do processo de fiscalização. Nessa hipótese, não há mais sentido 
falar em corrigir a eventual ilegalidade, isto é, em alterar as cláusulas contratuais ou corrigir 
procedimentos relativos à execução contratual, pois o contrato já gerou todos os seus efeitos 
jurídicos, sendo inócua a expedição de determinação corretiva que imponha uma obrigação de 
fazer ou não fazer. Nessas circunstâncias, de perda de objeto do controle corretivo, a 
continuidade do processo de fiscalização serve tão somente para aplicar sanções aos 
responsáveis em virtude das irregularidades (controle sancionatório) ou juntar documentos e 
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evidências das supostas irregularidades visando à apuração da responsabilidade financeira dos 
agentes que tenham dado causa à eventual prejuízo ao erário (controle reintegratório), situação 
que ensejará a autuação de eventual processo de tomada de contas especial, nos termo do art. 
47 da Lei n° 8.443, de 16 de julho de 1992. 
Consoante o art. 47 da Lei n° 8.443, de 16 de julho de 1992, o Tribunal: 
Ao exercer a fiscalização, se configurada a ocorrência de desfalque, 
desvio de bens ou outra irregularidade de que resulte dano ao Erário, o 
Tribunal ordenará, desde logo, a conversão do processo em tomada de 
contas especial, salvo a hipótese prevista no art. 93 desta Lei. 
Embora o dispositivo não faça menção ao estágio de execução do contrato, em regra, o 
Tribunal somente ordena a conversão do processo em tomada de contas especial, no caso de 
controle concomitante, quando os prejuízos já estiverem consumados, isto é, quando as 
despesas pertinentes às irregularidades já tiverem sido integralmente realizadas. Tal ocorre 
porque o art. 8° da Lei n° 8.443, de 16 de julho de 1992 exige a quantificação do débito 
preliminarmente à citação dos responsáveis, o que torna inconveniente o início do processo de 
tomada de contas especial no caso de contratos em andamento, uma vez que, nesse cenário, o 
valor do prejuízo ainda é incerto. 
Por essa razão, mesmo no caso de irregularidade que resulte dano ao erário, é comum o 
Tribunal dar continuidade à fiscalização com vistas à promoção do contraditório dos 
interessados, até porque, no caso de contratos em andamento, principalmente os de maior 
duração e/ou em estágio inicial de execução, ainda seria faticamente possível em tese a correção 
dos contratos, na forma estabelecida no art. 71, inciso IX, da Constituição, e a elisão dos 
prejuízos eventualmente consumados mediante compensações nas próximas medições e 
pagamentos contratuais, desde que autorizadas pelo contratado. Nessa hipótese, o controle 
corretivo tem como objetivo justamente prevenir e evitar a ocorrência de novos prejuízos, 
servindo, portanto, como um mecanismo de veto oportuno à consumação de irregularidades, 
uma alternativa potencialmente mais eficaz que o controle a posteriori, efetivado mediante o 
instrumento da tomada de contas especial.  
É justamente por esse motivo que o tempo é fator importante no processo de controle 
concomitante de contratos, pois a correção do contrato demanda, por absoluta imposição lógica, 
a vigência do contrato e a não consumação das irregularidades. Nesse cenário, é importante a 
adoção de técnicas processuais que conduzam a uma rápida decisão de mérito, além da 
utilização, quando presentes os requisitos, de medidas cautelares. Nesse ponto, mostra-se 
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pertinente a advertência de Jessé Torres Pereira Júnior223 no sentido de que é preciso 
compatibilizar a celeridade requerida da ação administrativa com a morosidade que resulta dos 
mecanismos e processos de controle. 
As fiscalizações do Tribunal são objeto de várias normas internas que tratam de seus 
procedimentos. Além das Normas de Auditoria do TCU, aprovadas por meio da Portaria-TCU 
nº 280, de 8 de dezembro de 2010, há o Roteiro de Auditoria de Conformidade, aprovado pela 
Portaria-Segecex nº 26, de 19 de outubro de 2009, de consulta interna, e a Instrução Normativa-
TCU nº 49, de 13 de dezembro de 2005, que dispõe sobre as fiscalizações realizadas pelo TCU. 
As fiscalizações do Tribunal são realizadas por servidores da Secretaria do Tribunal, 
que compõem a denomina equipe de fiscalização, designada por portaria, à qual cabe a coleta 
dos documentos e informações necessários ao desenvolvimento do trabalho. 
As fiscalizações são compostas das fases de planejamento, execução e relatório.  
Após a conclusão do relatório de fiscalização, o processo é encaminhado ao Ministro 
Relator, que deliberará por meio de despacho monocrático ou encaminhará a matéria à 
apreciação do Colegiado, podendo o Relator ou o Tribunal adotar uma das seguintes medidas, 
nos termos do art. 250, do Regimento Interno:  
 – Determinar o arquivamento do processo, ou o seu apensamento às contas 
correspondentes, se útil à apreciação destas, quando não apurada transgressão à norma legal ou 
regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial (inciso 
I); 
– Determinar a adoção de providências corretivas por parte do responsável ou de quem 
lhe haja sucedido quando verificadas tão somente falhas de natureza formal ou outras 
impropriedades que não ensejem a aplicação de multa aos responsáveis ou que não configurem 
indícios de débito e o arquivamento ou apensamento do processo às respectivas contas, sem 
prejuízo do monitoramento do cumprimento das determinações (inciso II); 
– Recomendar a adoção de providências quando verificadas oportunidades de melhoria 
de desempenho, encaminhando os autos à unidade técnica competente, para fins de 
monitoramento do cumprimento das determinações (inciso III); 
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 PEREIRA JÚNIOR, Jessé Torres. O controle da administração pública na nova constituição brasileira. In: 
Revista de informação legislativa, v. 26, n. 103, p. 27-46, jul./set. 1989, p. 31. 
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– Determinar a audiência do responsável para, no prazo de quinze dias, apresentar razões 
de justificativa, quando verificada a ocorrência de irregularidades decorrentes de ato ilegal, 
ilegítimo ou antieconômico, bem como infração a norma legal ou regulamentar de natureza 
contábil, financeira, orçamentária ou patrimonial (inciso IV). 
– Determinar a oitiva da entidade fiscalizada e do terceiro interessado para, no prazo de 
quinze dias, manifestarem-se sobre fatos que possam resultar em decisão do Tribunal no sentido 
de desconstituir ato ou processo administrativo ou alterar contrato em seu desfavor (inciso V).  
Ademais, o Ministro Relator, na condição de presidente do processo, pode determinar 
ainda, nos termos dos arts. 10 e 11, da Lei n° 8.443, de 16 de julho de 1992, outras diligências 
necessárias ao saneamento do processo. Cuida-se de providência que tem como objetivo obter 
outros documentos e provas para a formação de convencimento preliminar do Relator ou do 
Tribunal quanto à ocorrência de indício de ilegalidade, antes da deliberação pela audiência e/ou 
oitiva das partes e interessados, nos termos dos incisos IV e V do art. 250 do Regimento Interno, 
transcritos acima. 
Embora a Lei Orgânica do Tribunal não tenha previsto a participação processual dos 
interessados no âmbito do controle objetivo de atos e contratos, o Regimento Interno do TCU, 
em seu art. 250, inciso V, admitiu tal intervenção, como forma de conferir legitimidade à 
decisão de mérito do processo de fiscalização, em respeito aos princípios constitucionais da 
ampla defesa e do contraditório. Cuida-se de medida processual que assinala o caráter 
parajudicial da atividade de fiscalização do Tribunal, também no controle objetivo de atos (em 
sentido largo).  
Conquanto o art. 250, inciso V, do Regimento Interno tenho usado a expressão “poderá”, 
em verdade, a oitiva dos interessados e da entidade fiscalizada se mostra obrigatória, 
principalmente se a decisão final do processo impor prejuízo processual e atingir a esfera de 
interesses jurídicos das entidades e interessados envolvidos no processo. Tal omissão, inclusive, 
já foi causa de nulidade de acórdão, por violação aos princípios constitucionais da ampla defesa 
e do contraditório224.  
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 Nesse sentido, os Acórdãos nºs 2290/2014-TCU-Plenário. Ministro Relator José Múcio Monteiro. Publicado 
no DOU de 03/09/2014; 2663/2012-TCU-Plenário. Ministro Relator Walton Alencar Rodrigues. Publicado no 
DOU de 03/10/2012; e 650/2011-TCU-Plenário. Ministro Relator Walton Alencar Rodrigues. Publicado no DOU 
de 28/03/2011. 
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Acerca do assunto, cumpre destacar que, por meio da Súmula Vinculante nº 3, o 
Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que:  
Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o 
contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar 
anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o 
interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão 
inicial de aposentadoria, reforma e pensão. 
No caso dos processos de fiscalização de atos e contratos, tal enunciado se mostra 
aplicável, uma vez que as decisões neles proferidas podem resultar determinação para correção 
de irregularidades e anulação ou revogação de atos e contratos que beneficiavam o interessado 
e a entidade fiscalizada, atingindo, assim, seus patrimônios jurídicos. 
Retomemos, portanto, à exposição do processo de fiscalização de atos e contratos, 
especificamente das medidas processuais voltadas ao controle corretivo de contratos, que 
constitui o tema da presente pesquisa. 
Após o encaminhamento da resposta da entidade fiscalizada e dos terceiros interessados, 
a matéria é analisada por auditores pertencentes à Secretaria do Tribunal, que verificam se as 
irregularidades foram ou não elididas, providenciam a instrução do processo, e, em seguida, 
elaboram proposta de encaminhamento. Em seguida, o processo percorre as instâncias 
hierárquicas superiores da unidade técnica responsável pelo processo, que, elaboram parecer 
sobre a matéria e, posteriormente, enviam o feito à apreciação do Relator. 
Caso entenda desnecessária a realização de nova diligência ou medida processual de 
natureza preliminar, hipóteses em que determina o retorno dos autos à unidade técnica da 
Secretaria para adoção de tais providência, o Relator apreciará o mérito de fiscalização. Se 
entender que as irregularidades foram elididas e que, portanto, houve apenas falta ou 
impropriedade de caráter formal, o Relator poderá adotar uma das medidas especificadas nos 
incisos I, II e III, do art. 250 do Regimento Interno (arquivamento ou apensamento às contas, 
determinação corretiva de falhas formais e recomendação), por despacho monocrático, ou 
submeter idêntica proposta à apreciação do Colegiado, que deliberará por acórdão. 
Se concluir pela existência de ilegalidade de ato ou contrato, o Relator submeterá o 
processo à apreciação do colegiado, com proposta de fixação de prazo para que o órgão 
fiscalizado adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, devendo indicar 
expressamente os dispositivos a serem observados, consoante o art. 45 da Lei n° 8.443, de 16 
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de julho de 1992 e o art. 251 do Regimento Interno do TCU. Trata-se da decisão de mérito do 
processo de controle corretivo de contratos, que materializa o exercício da atribuição corretiva 
do TCU, cujo provimento final, se verificada ilegalidade, é a expedição da decisão de caráter 
mandamental prevista no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal.  
Conforme o art. 48, da Lei n° 8.443, de 16 de julho de 1992 e o art. 286 do Regimento 
Interno, tal deliberação está sujeita à interposição de pedido de reexame, que poderá ser 
formulado uma só vez e por escrito, pelas partes – o órgão fiscalizado e o terceiro interessado - 
ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de quinze dias, contados na forma 
prevista no art. 183 do Regimento Interno. Tal expediente recursal terá efeito suspensivo, 
obedecido o § 1º, do art. 285, do Regimento Interno225, e será submetido à apreciação de um 
novo Relator, escolhido por sorteio226, e à instrução de uma outra unidade técnica da Secretaria 
do Tribunal227. 
Ademais, também é prevista a possibilidade de apresentação de embargos de declaração 
contra as deliberações de mérito em processo de fiscalização pela parte ou pelo Ministério 
Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de dez dias, contados na forma prevista no art. 183 
do Regimento Interno, com indicação do ponto obscuro, contraditório ou omisso, consoante o 
art. 287, caput e § 1º da aludida norma. Os embargos de declaração suspendem os prazos para 
cumprimento do acórdão embargado e para interposição dos demais recursos previstos, 
aplicando-se, entretanto, o disposto no § 1º do art. 285 do Regimento Interno, conforme o art. 
287, § 3º da referida norma. Tal modalidade recursal é remetida à apreciação do mesmo relator 
da deliberação recorrida, que a submeterá, em seguida, à deliberação do colegiado competente, 
consoante o art. 285, § 2º, do Regimento Interno. 
                                                 
225
 Art. 285 (...) § 1º Se o recurso versar sobre item específico do acórdão, os demais itens não recorridos não 
sofrem o efeito suspensivo, caso em que deverá ser constituído processo apartado para prosseguimento da 
execução das decisões. 
226
 Segundo o art. 154, inciso I, do Regimento Interno, “o Presidente do Tribunal sorteará, entre os ministros, 
relator de cada processo referente a: I – recursos de reconsideração e de revisão e pedido de reexame interpostos 
às deliberações das câmaras ou do Plenário”. 
227
 Conforme o art. 52, inciso I, da Resolução-TCU nº 266, de 30 de dezembro de 2014, compete à Secretaria de 
Recursos (Serur) examinar a admissibilidade e instruir os recursos de reconsideração, de revisão e de pedido de 
reexame interpostos contra deliberação proferida pelo Tribunal. 
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Cabe ressaltar que, segundo o art. 280 do Regimento Interno, não há previsão de 
intervenção do Ministério Público junto ao TCU como custos legis nos processos de 
fiscalização228, embora ele seja legitimado a interpor recursos, conforme visto. 
Após o trânsito em julgado do processo de fiscalização no âmbito do TCU, com o 
esgotamento dos prazos e análise de todos os recursos cabíveis eventualmente interpostos, as 
medidas corretivas eventualmente determinadas pelo Tribunal com fulcro nos arts. 71, inciso 
IX, da Constituição Federal, 45 da Lei n° 8.443, de 16 de julho de 1992 e 251 do Regimento 
Interno do TCU passam a ser obrigatórias, devendo ser realizadas dentro do prazo assinalado 
na decisão de mérito229.  
Por razão, o Ministro Relator, na condição de presidente do processo, deve ordenar a 
continuidade do processo de fiscalização ou a autuação de procedimento específico 
denominado monitoramento, com espeque no art. 243 do Regimento Interno230 para verificar o 
cumprimento de suas deliberações e os resultados delas advindos. Cuida-se de providência 
necessária para que seja preservada a respeitabilidade das decisões do Tribunal e, 
principalmente, para que seja desencadeado o procedimento de controle corretivo de contratos 
a cargo do Congresso Nacional, previsto no § 1º, do art. 71, do Congresso Nacional. 
Conforme o art. 45, § 2º, da Lei n° 8.443, de 16 de julho de 1992 e o art. 251, § 2º, do 
Regimento Interno do TCU, no caso de contrato, se o Tribunal não for atendido, deve comunicar 
o fato ao Congresso Nacional, a quem compete adotar o ato de sustação e solicitar, de imediato, 
ao Poder Executivo, as medidas cabíveis. Segundo o art. 45, § 3º, da Lei n° 8.443, de 16 de 
julho de 1992, “se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, não 
efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito da sustação 
do contrato”. Tal redação foi reproduzida no art. art. 251, § 3º, do Regimento Interno. 
Nesse ponto, cabe destacar que a lei inovou com relação ao art. 71, § 2º da Constituição 
Federal, ao especificar que a decisão seria “a respeito da sustação do contrato”, o que não estava 
                                                 
228
 Art. 280. Exceto nos embargos de declaração, no agravo e no pedido de reexame em processo de fiscalização 
de ato ou contrato, é obrigatória a audiência do Ministério Público em todos os recursos, ainda que o recorrente 
tenha sido ele próprio. 
229
 O art. 58, inciso IV, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, estabelece que o Tribunal poderá aplicar multa 
aos responsáveis pelo não atendimento, no prazo fixado, sem causa justificada, à decisão do Tribunal. O 1º § do 
mesmo artigo praticamente repete a disposição mencionada, ao prever que “ficará sujeito à multa prevista no caput 
deste artigo aquele que deixar de dar cumprimento à decisão do Tribunal, salvo motivo justificado.” Tal hipótese 
de aplicação de multa consta do art. 268, inciso VII, do Regimento Interno, que fixa, ainda, a gradação do valor 
da sanção.  
230
 Art. 243. Monitoramento é o instrumento de fiscalização utilizado pelo Tribunal para verificar o cumprimento 
de suas deliberações e os resultados delas advindos. 
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expresso no dispositivo constitucional, que se limitou a afirmar que “o Tribunal decidirá a 
respeito”, sem indicar sobre o que. Porém, consoante já discutido no capítulo dois do presente 
trabalho, a disposição legal encontra-se consentânea com a interpretação sistemática do texto 
constitucional, que, no âmbito do regime constitucional inaugurado em 1988, buscou fortalecer 
o controle externo da Administração Pública e tornou mais rígidos os critérios para a 
fiscalização da despesa pública. 
Nesse cenário, o Regimento Interno do TCU regulamentou a matéria, ao prever, no art. 
251, § 4º, que se o Tribunal decidir sustar o contrato, caso verificada a hipótese do parágrafo 
anterior (omissão do Congresso Nacional quanto à sustação do contrato ou não efetivação das 
medidas especificadas pelo Congresso Nacional por parte do Poder Executivo), deverá: 
– Determinar ao responsável que, no prazo de quinze dias, adote as medidas necessárias 
ao cumprimento da decisão; 
– Comunicar o decidido ao Congresso Nacional e à autoridade de nível ministerial 
competente. 
 Após tal provimento, o contrato não mais pode ser executado, cabendo aos agentes 
administrativos, sob pena de responsabilidade, realizar as medidas acessórias para a eficácia da 
decisão do Tribunal, a exemplo, do recebimento provisório do contrato, anulação de empenhos, 
denúncia de convênios e devolução dos saldos financeiros ainda existentes, no caso de contratos 
custeados por instrumentos de transferência voluntária, realização de novo certame licitatório 
para a continuidade das obras ou serviços, dentre outras medidas, conforme especificado pelo 
TCU. 
Após todo esse trâmite o processo de fiscalização é encerrado no âmbito do Tribunal, 
sem prejuízo da continuidade do monitoramento, se for caso, em procedimento específico dessa 
da natureza, nova auditoria ou nas próprias contas da entidade fiscalizada. De todo modo, a 
eventual decisão do Tribunal sobre a sustação ou não do contrato representa o término do 
processo de controle corretivo, não havendo mais qualquer deliberação a ser adotada a respeito 
da matéria.     
3.1.2. PROCEDIMENTO CAUTELAR DE CONTROLE DE CONTRATOS 
Segundo o art. 276 do Regimento Interno, o Plenário, o relator ou o Presidente do TCU, 
em caso de urgência, de fundado receio de grave lesão ao erário, ao interesse público, ou de 
risco de ineficácia da decisão de mérito, poderá, de ofício ou mediante provocação, adotar 
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medida cautelar, com ou sem a prévia oitiva da parte, determinando, entre outras providências, 
a suspensão do ato ou do procedimento impugnado, até que o Tribunal decida sobre o mérito 
da questão suscitada, nos termos do art. 45 da Lei nº 8.443, de 1992231. 
Embora o dispositivo não mencione a possibilidade de suspensão de contrato 
administrativo, o TCU tem utilizado o artigo citado como fundamento para a expedição de 
medidas cautelares em contratos, com o propósito de resguardar a eficácia da decisão de mérito 
do processo de fiscalização. Consoante visto no capítulo anterior, a competência do TCU de 
expedir medidas cautelares em contratos decorre, em verdade, de seu poder geral de cautela, ou 
seja, de seu poder de resguardar a eficácia de seu processo e, em última ratio, de suas atribuições 
de controle orçamentário e financeiro da Administração Pública. Trata-se, portanto, de 
competência construída jurisprudencialmente, com amparo na teoria dos poderes implícitos, 
tendo sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. 
Segundo o Regimento Interno, as medidas cautelares do Tribunal podem ser expedidas 
com ou sem a oitiva prévia das partes interessadas. Conforme o art. 276, § 2º, do Regimento 
Interno, se o Plenário, o Presidente ou o relator entender que o responsável pelos indícios de 
irregularidades deva ser ouvido antes de adotada a medida cautelar, o prazo para a resposta será 
de até cinco dias úteis. Caso contrário, a decisão do Plenário, do Presidente ou do relator que 
adotar a medida cautelar determinará também a oitiva da parte, que no caso do controle 
corretivo é o órgão responsável pelo ato ou contrato e o terceiro interessado (o beneficiário do 
ato ou contratado), para que se pronuncie em até quinze dias. 
O tratamento das medidas cautelares se dá de forma incidental nos processos do 
Tribunal, ocorrendo preliminarmente ao juízo de mérito sobre as ilegalidades verificadas. Tanto 
é assim que o art. 276, § 6º, do Regimento Interno assinala que recebidas eventuais 
manifestações das partes quanto às oitivas supramencionadas, deverá a unidade técnica 
submeter à apreciação do relator análise e proposta tão somente quanto aos fundamentos e à 
manutenção da cautelar, salvo quando o estado do processo permitir a formulação imediata da 
proposta de mérito. 
Nesse contexto, se o Relator e, em seguida, o Tribunal se convencerem que os elementos 
carreados aos autos, nessa etapa, permitem a formação de convicção sobre a matéria, poderá 
                                                 
231
 Art. 45. Verificada a ilegalidade de ato ou contrato, o Tribunal, na forma estabelecida no Regimento Interno, 
assinará prazo para que o responsável adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, fazendo 
indicação expressa dos dispositivos a serem observados. 
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ser expedida decisão de mérito acerca da legalidade ou não do contrato, nos termos do inciso 
IX do art. 71 da Constituição. Caso contrário, será necessário proceder nova oitiva dos 
interessados conforme o art. 250, inciso V, do Regimento Interno, providência que instaura o 
contraditório relativo ao exame de mérito do processo, consoante discutido no tópico anterior. 
As medidas cautelares expedidas pelo TCU estão sujeitas a agravo, que pode ser 
interposto no prazo de cinco dias do conhecimento do despacho ou da decisão, consoante o art. 
289 do Regimento Interno. O Presidente do Tribunal ou o relator, na hipótese de medida 
cautelar expedida monocraticamente, poderá reformar o seu despacho ou submeter o feito à 
apreciação do colegiado competente, no caso o Plenário. Caso a decisão agravada seja do 
Tribunal, o relator do agravo será o mesmo que já atuava no processo ou o redator do acórdão 
recorrido, se este houver sido o autor da proposta de medida cautelar. 
Após o esgotamento dessas medidas, que são tomadas incidentalmente no processo de 
fiscalização do TCU, este segue até a decisão de mérito, quando a matéria debatida 
cautelarmente será objeto de cognição ampla. Com a decisão definitiva sobre as irregularidades 
apontadas, a deliberação cautelar será absorvida por aquela decisão, de modo que as medidas 
determinadas cautelarmente serão revogadas desde logo ou mantidas até o efetivo cumprimento 
da decisão de mérito, a depender, é claro, do conteúdo desta última.  
3.2. PROCESSO DE CONTROLE CORRETIVO DE CONTRATOS NO 
ÂMBITO DO CONGRESSO NACIONAL 
A fiscalização de contratos administrativos custeados por recursos federais constitui 
competência do Congresso Nacional, na condição de órgão responsável pelo controle externo 
da Administração Pública Federal e encarregado de aprovar os recursos orçamentários 
necessários à sua execução.  
Embora a Constituição não tenha atribuído ao Parlamento a tarefa de realizar, 
diretamente, inspeções e auditorias nas diversas unidades administrativas, ele possui 
competência para solicitar ao TCU que o faça (art. 71, inciso IV), podendo usar os resultados 
das fiscalizações em suas atividades finalísticas de elaboração de leis, orçamentos e de 
investigação.  
Além dessa competência de caráter geral, a Constituição Federal reservou ao Congresso 
Nacional um papel relevante no controle da despesa pública: o de sustar a execução de contratos 
nos quais o TCU tenha verificado ilegalidade e a entidade fiscalizada não tenha adotado as 
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providências determinadas pela Corte de Contas no prazo especificado (art. 71, § 1º). Embora 
tal atribuição possa parecer anômala, principalmente em razão do universo de contratos 
existentes e do conjunto de competências atribuídas ao Congresso Nacional nos arts. 48 e 49 da 
Constituição, dentre as quais sobressaem as de elaborar leis, orçamentos e apreciar planos e 
programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento, enfim, de cuidar dos assuntos 
gerais de interesse da sociedade, ela foi mantida pela Constituição Federal de 1988, ainda que 
com uma pequena modificação frente às disposições do regime constitucional anterior.  
No caso de obras públicas, o Congresso Nacional vem se valendo de uma outra forma 
de controle de contratos: a suspensão da execução orçamentária dos contratos, mediante a sua 
inclusão no anexo específico de subtítulos relativos a obras e serviços com indícios de 
irregularidades graves da lei orçamentária anual (LOA) até a adoção de medidas saneadoras 
pelo órgão responsável. 
Da mesma forma que a competência de sustar, o poder de suspender a execução 
orçamentária de contratos decorre da atribuição precípua do Congresso Nacional de elaborar os 
orçamentos anuais e, portanto, de alocar os recursos disponíveis segundo os critérios que 
entender justo e legítimo. Nesse contexto, os critérios da legalidade, legitimidade e 
economicidade passaram a ser considerados pelo legislador na atividade de definição dos 
créditos orçamentários, por ocasião da aprovação da LOA. Caso sejam identificados indícios 
de irregularidades em subtítulos relativos a obras e serviços, o Poder Legislativo poderá 
suspender a execução física, orçamentária e financeira dos respectivos contratos, convênios, 
etapas, parcelas ou subtrechos até a adoção das medidas corretivas pelo órgão fiscalizado. 
Por constituir aspecto relacionado à elaboração de lei orçamentária, a matéria não 
recebeu tratamento em norma de caráter geral e vigência indeterminada. Por opção do 
legislador, o assunto constou das diversas leis de diretrizes orçamentárias aprovadas a partir de 
1998, que pela primeira vez tratou da fiscalização de obras com indícios de irregularidades. 
Após seguidas modificações, a atuação do Congresso Nacional no controle corretivo de 
contratos de obras públicas passou a assumir uma forma procedimental, segundo um rito 
próprio estabelecido de maneira paulatina nas diversas leis de diretrizes orçamentárias.  
Atualmente, a matéria é tratada no capítulo IX da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015 
(LDO/2015), intitulado “Das disposições sobre a fiscalização pelo Poder Legislativo e sobre as 
obras e os serviços com indícios de irregularidades graves”. Embora a disciplina do assunto 
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tenha caráter provisório pela própria natureza da norma de regência, entende-se necessário 
examinar os procedimentos estabelecidos nesta lei para que se tenha ideia do estado da arte do 
controle corretivo de contratos desenvolvido no âmbito do Congresso Nacional, consoante a 
norma em vigor na época da condução da pesquisa. 
3.2.1. PROCEDIMENTO DE SUSTAÇÃO DE CONTRATOS   
Os dispositivos da Constituição que tratam da sustação de contratos não foram objeto 
de regulamentação normativa. Nesse cenário, não há muito o que comentar sobre o 
procedimento aplicável à deliberação de sustação do contrato. 
Entende-se que a decisão do Parlamento sobre a matéria é tomada mediante a expedição 
de decreto legislativo, que constitui a espécie normativa destinada à apreciação de assuntos de 
competência exclusiva do Congresso Nacional. 
Sobre a diferença entre decreto legislativo e resolução, cabe invocar a doutrina de 
Manoel Gonçalves Ferreira Filho232: 
(...) decreto legislativo e resolução essencialmente ditam normas 
individuais, no que se confundem; mas, no nosso direito anterior, 
enquanto a resolução não era constitucionalizada, sempre se entendeu 
que a disposição relativa às matérias de competência privativa do 
Congresso Nacional se manifestava pelo decreto legislativo. Não há 
razão para mudar, mesmo porque essas matérias são todas da mais alta 
relevância, o que justifica a adoção de um processo rígido para a sua 
apreciação. Destarte, o campo do decreto legislativo, na atual 
Constituição, é o das matérias mencionadas no art. 49, sem exceção  
Seguindo a mesma ideia do autor, mas complementando suas palavras, tem-se que a 
atribuição de sustar contratos deve ser exercida mediante decreto legislativo, visto ser 
competência exclusiva do Congresso Nacional, nos termos e segundo os limites dos arts. 71, § 
1º e 2º, da Constituição. 
                                                 
232
 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves, Curso de direito constitucional, São Paulo: Saraiva, 2012, p. 356. 
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Deve-se ressaltar que, no período constitucional anterior, o Regimento Comum do 
Congresso Nacional, originalmente aprovado pela Resolução nº 1, de 1970-CN, previa, em seu 
art. 113, parágrafo único233, que tal deliberação seria tomada por resolução. 
A despeito disso, em consulta ao portal eletrônico que consolida a legislação federal234, 
verifica-se que, durante o período de vigência da Resolução nº 1, de 1970-CN, as poucas 
decisões do Congresso Nacional que trataram de irregularidades identificadas pelo TCU em 
contratos foram adotadas mediante decreto legislativo235. No período imediatamente anterior, 
mas já na vigência da Constituição de 1967, os raros casos em que houve sustação de contrato 
também foram decididos mediante a edição de decreto legislativo236. 
Segundo o texto atual do regimento comum do Congresso Nacional, publicado por Ato 
da mesa do Congresso Nacional nº 1, de 2010, todos os artigos da Seção VI do regimento 
original, dentre os quais o supramencionado art. 113, foram revogados pela Constituição de 
1988.  
A despeito da omissão do regimento atual e suas normas complementares sobre o 
assunto, entende-se que a atribuição de sustar contratos permanece sujeita à edição de decreto 
legislativo, conforme a tradição da casa e por constituir a norma adequada à manifestação de 
competência exclusiva do Congresso Nacional.  
Nesse sentido, cabe destacar que o único ato de sustação de contrato adotado pelo 
Congresso Nacional no regime constitucional de 1988, conforme pesquisa realizada no sítio 
eletrônico da Câmara dos Deputados, foi aprovado mediante decreto legislativo237, o que 
confirma, na prática, o entendimento ora exposto. 
Quanto ao rito processual da sustação de contrato, compreende-se que a matéria deve 
ser objeto de apreciação pela da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
(CMO) do Congresso Nacional e, internamente, pelo Comitê de Avaliação das Informações 
                                                 
233
 Art. 113. No caso previsto no art. 72, § 6º, da Constituição, recebida a solicitação do Tribunal de Contas, o 
Presidente do Senado convocará sessão conjunta, a realizar-se dentro de 72 (setenta e duas) horas, na qual será 
designada a Comissão Mista para emitir parecer sobre a matéria e fixado o calendário para sua tramitação.  
Parágrafo único. A Comissão terá o prazo de 10 (dez) dias para emitir parecer, que deverá concluir pela 
apresentação de projeto de resolução, sustando a execução do contrato, considerando insubsistente a impugnação, 
ou determinando providências necessárias ao resguardo dos objetivos legais, o qual será apreciado em sessão 
conjunta. 
234
 Disponível em < http://www4.planalto.gov.br/legislacao> Acesso em 29 jan. 2015.  
235
 Decretos Legislativos nºs 36, 38, 54 e 55, de 17/06/1970, 01/07/1970, 03/08/1971 e 13/08/1981, 
respectivamente.  
236
 Decretos Legislativos nºs 14, 15 e 17, de 17/05/1967. 
237
 Decreto nº 106, de 1995, conforme visto no capítulo anterior. 
109 

sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves (COI)238, uma vez que se trata 
de questão afeta à fiscalização e controle da execução de obras e serviços, inserindo-se, 
portanto, no rol de competências estabelecidas no art. 24, inciso IV, da Resolução nº 1, de 22 
de dezembro de 2006, do Congresso Nacional239. 
De todo modo, ressalta-se que o procedimento de controle corretivo de contratos por 
parte do Congresso Nacional não é dotado de um rito processual pré-estabelecido, 
regulamentado por lei ou outra espécie normativa, circunstância que pode ser explicada pela 
não utilização dessa técnica de controle, fato confirmado pelos raros casos de sustação de 
contratos desde a sua previsão constitucional. 
3.2.2. PROCEDIMENTO CAUTELAR SEGUNDO AS LEIS DE DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS 
De início, é preciso ressaltar que a LDO/2015240 repetiu as disposições da Lei nº 12.919, 
de 24 de dezembro de 2013 (LDO/2014) relativas à fiscalização pelo Poder Legislativo sobre 
as obras e os serviços com indícios de irregularidades graves.  
Conforme visto no item 2.3.3 do capítulo anterior, o procedimento cautelar em análise 
foi instituído com o propósito de permitir a utilização das informações colhidas nas auditorias 
do TCU na atividade de alocação de recursos orçamentários, realizada anualmente por ocasião 
da aprovação da lei orçamentária, pelo Congresso Nacional, evitando, assim, a continuidade da 
liberação de recursos orçamentários para obras com indícios de irregularidades, enquanto as 
falhas não fossem corrigidas pelos órgãos. 
Com isso, a intervenção do Congresso Nacional, nessa etapa, tem como objetivo evitar 
a consumação das ilegalidades verificadas pelo TCU em obras públicas custeadas com recursos 
do orçamento federal. Trata-se de modalidade de controle concomitante à execução da despesa 
pública e que possui natureza cautelar, pois envolve um juízo provisório com base em cognição 
incompleta, pois as irregularidades ainda não foram confirmadas em decisão de mérito pelo 
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 O COI constitui um dos comitês permanentes da CMO, tendo sido instituído por força do art. 18, inciso III, da 
Resolução nº 1, de 22 de dezembro de 2006, do Congresso Nacional. 
239
 Art. 24. Ao Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades 
Graves cabe: (...) IV - exercer as demais atribuições de competência da CMO, no âmbito da fiscalização e controle 
da execução de obras e serviços. 
240
 Conforme já anunciado, a LDO/2016 manteve o rito do procedimento cautelar de bloqueio da execução da 
execução orçamentária, física ou financeira de obras com indícios de irregularidades graves estatuído pela 
LDO/2015. Por essa razão e considerando, ainda, que o presente estudo foi realizado antes da aprovação da 
LDO/2016, todas as referências normativas pertinentes ao tema foram buscadas na LDO/2015. 
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TCU, sobre a oportunidade e conveniência de continuação da obra, a fim de resguardar a 
eficácia da decisão final sobre a matéria, que seria a sustação do contrato. 
Embora a competência de suspender a execução orçamentária, física ou financeira de 
contratos não tenha sido prevista no art. 71 da Constituição Federal, é possível afirmar que tal 
atribuição possui amparo no princípio da legalidade orçamentária e decorre implicitamente da 
competência constitucional de sustar contratos, uma vez que visa resguardar a eficácia desta 
medida.  
Conforme o art. 112 da LDO/2015, o Projeto de Lei Orçamentária de 2015 e a respectiva 
Lei poderá contemplar subtítulos relativos a obras e serviços com indícios de irregularidades 
graves, permanecendo a execução física, orçamentária e financeira dos respectivos contratos, 
convênios, etapas, parcelas ou subtrechos condicionada à prévia deliberação da Comissão Mista 
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) do Congresso Nacional. 
A suspensão da execução física, orçamentária e financeira se dá mediante a inclusão do 
subtítulo, seguido da discriminação dos contratos, convênios, etapas, parcelas ou subtrechos 
pertinentes, no anexo específico de subtítulos relativos a obras e serviços com indícios de 
irregularidades graves da LOA. Nessa hipótese, os ordenadores de despesa e os órgãos setoriais 
de orçamento devem registrar tal bloqueio nos sistemas próprios, até a deliberação em contrário 
da CMO. 
A LDO/2015, seguindo uma tradição legislativa iniciada com a edição da Lei nº 9.473, 
de 22 de julho de 1997 (LDO/1998) e aperfeiçoada a partir da Lei n° 10.524, de 25 de julho de 
2002 (LDO/2003), especificou um rito processual detalhado, desde a remessa das informações 
pelo TCU até a decisão do Congresso Nacional sobre o bloqueio ou desbloqueio de obras com 
indícios de irregularidades. 
No âmbito do processo cautelar de controle de contratos de obras públicas, foi prevista 
uma intensa colaboração do TCU, que deverá remeter uma série de informações sobre os 
indícios de irregularidades apurados em suas fiscalizações e se pronunciar sobre a necessidade 
ou não de paralisação cautelar da obra e o eventual saneamento das irregularidades.  
Por ocasião de suas fiscalizações, o TCU deverá classificar os indícios de 
irregularidades em três tipos: indício de irregularidade grave com recomendação de paralisação 
(IGP); indício de irregularidade grave com recomendação de retenção parcial de valores (IGR); 
e indício de irregularidade grave que não prejudique a continuidade (IGC). 
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O enquadramento das constatações das auditorias em um dos referidos tipos deverá se 
dar segundo os critérios estabelecidos no art. 112, § 1º, incisos IV, V e VI, da LDO/2015, 
vazado nos seguintes termos:  
IV - indícios de irregularidades graves com recomendação de 
paralisação - IGP, os atos e fatos materialmente relevantes em relação 
ao valor total contratado que apresentem potencialidade de ocasionar 
prejuízos ao erário ou a terceiros e que: 
a) possam ensejar nulidade de procedimento licitatório ou de contrato; 
ou 
b) configurem graves desvios relativamente aos princípios 
constitucionais a que está submetida a administração pública federal; 
V - indício de irregularidade grave com recomendação de retenção 
parcial de valores - IGR, aquele que, embora atenda à conceituação 
contida no inciso IV do § 1°, permite a continuidade da obra desde que 
haja autorização do contratado para retenção de valores a serem pagos, 
ou a apresentação de garantias suficientes para prevenir o possível dano 
ao erário, até a decisão de mérito sobre o indício relatado; e 
VI - indício de irregularidade grave que não prejudique a continuidade 
- IGC, aquele que, embora gere citação ou audiência do responsável, 
não atende à conceituação contida nos incisos IV ou V do § 1°. 
Da leitura dos incisos mencionados, percebe-se que o legislador deu um peso maior ao 
critério da economicidade para a classificação de um indício de irregularidade como grave. 
Porém, nem sempre foi assim. 
Entre a LDO/2003241, quando as regras sobre o assunto foram tornadas expressas, e a 
LDO/2010242, quando os critérios foram alterados para ganhar a forma atual, ou seja, até 2009, 
a potencialidade de ocasionar prejuízos significativos ao erário ou a terceiros era apenas um 
dentre os requisitos para o enquadramento de um achado como grave.  
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 Art. 86, § 2°, da Lei n° 10.524, de 25 de julho de 2002 (LDO/2003): § 2° Os indícios de irregularidades graves, 
para os fins deste artigo, são aqueles que tornem recomendável a paralisação cautelar da obra ou serviço, e que, 
sendo materialmente relevantes, tenham a potencialidade de, entre outros efeitos: I - ocasionar prejuízos 
significativos ao erário ou a terceiros; e II - ensejar nulidade do procedimento licitatório ou de contrato. 
242
 Art. 94, § 1°, inciso IV, da Lei nº 12.017, de 12 de agosto de 2009 (LDO/2010): IV – indícios de irregularidades 
graves, os atos e fatos que, sendo materialmente relevantes em relação ao valor total contratado, tendo 
potencialidade de ocasionar prejuízos ao erário ou a terceiros e enquadrando-se em pelo menos uma das condições 
seguintes, recomendem o bloqueio preventivo das execuções física, orçamentária e financeira do contrato, 
convênio ou instrumento congênere, ou de etapa, parcela, trecho ou subtrecho da obra ou serviço: a) possam ensejar 
nulidade de procedimento licitatório ou de contrato; ou  b) configurem graves desvios relativamente aos princípios 
a que está submetida a Administração Pública. 
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Por exemplo, se fossem constatados indícios de irregularidade que pudessem ensejar 
nulidade de procedimento licitatório ou de contrato (ausência de projeto básico) ou graves 
desvios relativamente aos princípios a que está submetida a Administração Pública (conluio 
entre licitantes), tais fatos eram suficientes para ensejar a paralisação cautelar do contrato, 
mesmo que não tivesse sido identificado prejuízo potencial ao erário ou a terceiro. Nesse 
sentido, a violação ao critério da legalidade estrito, por si só, era suficiente para a suspensão 
cautelar de uma obra. 
A partir da LDO/2010, a ocorrência de prejuízo potencial passou a ser condição 
obrigatória para a paralisação cautelar de uma obra. Ainda que fossem identificadas graves 
violações à norma legal, as irregularidades não seriam capazes de ensejar a suspensão dos 
contratos se não tivessem potencial de gerar prejuízo ao erário ou a terceiros. Ademais, não 
bastava a mera existência de prejuízo potencial ao erário ou a terceiros. Era preciso que os atos 
e fatos que pudessem gerar prejuízos fossem materialmente relevantes em relação ao valor total 
contratado. 
Com isso, é possível afirmar que os novos critérios sugerem uma mudança de concepção 
do Congresso Nacional a respeito do uso do mecanismo de paralisação cautelar de um contrato. 
Se antes era dada importância ao critério da legalidade, pelo menos conforme a letra fria da 
norma, a partir da LDO/2010 passou-se a valorizar o critério da economicidade para a adoção 
da medida de suspensão da execução orçamentária, física ou financeira de um contrato.   
É preciso ressaltar que tais critérios não condicionam nem restringem a competência do 
Tribunal de apreciar a legalidade dos contratos administrativos e estabelecer as medidas 
necessárias à sua correção segundo seu próprio convencimento, até porque se o fizessem 
poderiam ser considerados de inconstitucionais, por representarem uma limitação ao exercício 
pelo TCU de atribuições que lhe foram deferidas diretamente na Constituição. Nesse sentido, 
mesmo que o Congresso entenda não haver motivos para a suspensão do contrato, o TCU pode, 
apreciando o mérito do processo, entender ilegal o contrato e assinar prazo para que o órgão 
corrija as ilegalidades identificadas.  
Por óbvio, uma eventual decisão futura do TCU pela ilegalidade de um contrato e pela 
necessidade de sua anulação após a conclusão do processo de fiscalização poderia, na prática, 
ser ineficaz, caso o Congresso Nacional já tivesse deliberado, preliminarmente, que as 
ocorrências deveriam ser classificadas como IGC (art. 112, § 1º, inciso VI, da LDO/2015). 
Nesse caso, como não houve a suspensão da execução física, orçamentária e financeira dos 
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respectivos contratos segundo o rito da LDO/2015, é difícil imaginar que o Congresso Nacional, 
ao final do processo, iria deliberar pela sustação do contrato, nos termos da Constituição, 
principalmente se a obra estivesse em estágio avançado de execução. 
De todo modo, entende-se que o TCU não deve condicionar o prosseguimento do 
processo de fiscalização nem o juízo de valor acerca da gravidade das irregularidades aos 
critérios estabelecidos nas leis de diretrizes orçamentárias, que, em verdade, se dirigem apenas 
à atividade do legislador orçamentário de alocar créditos orçamentários conforme sua 
oportunidade e conveniência.   
Ainda sobre a classificação dos indícios de irregularidades pelo Tribunal, o art. 112, § 
3° da LDO/2015 estabeleceu que não estão sujeitos ao bloqueio da execução física, 
orçamentária e financeira, os casos para os quais tenham sido apresentadas garantias suficientes 
à cobertura integral dos prejuízos potenciais ao erário. Embora o dispositivo tenha feito menção 
à observância do art. 71, §§ 1° e 2°, da Constituição Federal, não se visualiza conexão de sentido 
clara entre a regra e a disciplina constitucional de sustação de contratos. De todo modo, a 
relação entre as disposições das leis de diretrizes orçamentárias e da Constituição sobre 
fiscalização de contratos foi objeto de análise mais detida no capítulo dois, quando se defendeu 
a tese que o procedimento em estudo neste tópico é instrumental e possui natureza cautelar à 
decisão final do Parlamento de sustar contratos.  
A possibilidade de substituição do bloqueio cautelar de um contrato pela apresentação 
de garantias financeiras foi prevista pela primeira vez no art. 94, § 2°, da Lei nº 12.017, de 12 
de agosto de 2009 (LDO/2010). O referido dispositivo assim como os demais que se seguiram 
até a LDO/2015 nunca foram regulamentados pelo Congresso Nacional, embora tenham sido 
utilizados em várias ocasiões para permitir a continuidade de obras e serviços com indícios de 
irregularidades graves, após a apresentação de garantias pelos órgãos fiscalizados243. 
Retomando ao rito do procedimento de fiscalização em análise, o art. 112, § 9°, da 
LDO/2015, estabeleceu que a classificação, pelo TCU, das constatações de fiscalização como 
IG-P ou IG-R, dar-se-á por decisão monocrática ou colegiada. Ademais, foi estabelecido que 
tal deliberação deveria ser proferida no prazo máximo de quarenta dias corridos a contar da 
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 Acórdãos nºs 2213/2009-TCU-Plenário. Ministro Relator Aroldo Cedraz. Publicado no DOU de 25/09/2009; 
1383/2012-TCU-Plenário. Ministro Relator Walton Alencar Rodrigues. Publicado no DOU de 06/06/2012; 
1622/2012-TCU-Plenário. Ministro Relator Raimundo Carreiro. Publicado no DOU de 27/06/2012; 2088/2013-
TCU- Plenário. Ministro Relator Marcos Bemquerer Costa. Publicado no DOU de 07/08/2013; 2400/2014-TCU-
Plenário. Ministro Relator Augusto Sherman Cavalcanti. Publicado no DOU de 10/09/2014. 
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conclusão da auditoria pela unidade técnica, dentro do qual deverá ser assegurada a 
oportunidade de manifestação preliminar, em quinze dias corridos, aos órgãos e às entidades 
aos quais foram atribuídas as supostas irregularidades. 
Da mesma forma que os demais prazos estabelecidos nas leis de diretrizes 
orçamentárias, entende-se que o previsto no art. 112, § 9°, da LDO/2015 constitui prazo 
impróprio, ou seja, não gera nenhum tipo de preclusão ou sanção administrativa às autoridades 
do Tribunal que tiverem dado causa a um eventual descumprimento. Mesmo que a decisão 
monocrática ou colegiada ocorra após o período de quarenta dias da constatação, caberá ao 
Tribunal seguir o rito processual estabelecido na LDO e noticiar os indícios de irregularidades 
à Comissão Mista de Orçamento que, nem por isso, deverá deixar de apreciar o fato e suspender 
cautelarmente a obra, se entendesse cabível. Tal situação foi inclusive, prevista, no art. 114, 
inciso II, a ser comentado adiante. 
O art. 112, § 10°, da LDO/2015 atestou o caráter provisório da decisão do Relator ou do 
Tribunal que promove a classificação das irregularidades como IG-P ou IG-R, ao prescrever 
que tal enquadramento poderá ser revisto a qualquer tempo mediante ulterior decisão 
monocrática ou colegiada do TCU, em face de novos elementos de fato e de direito apresentados 
pelos interessados. 
Após a manifestação sobre a gravidade dos indícios de irregularidades apurados nos 
relatórios de fiscalização, o Tribunal deve enviar imediatamente as informações pertinentes ao 
Congresso Nacional para continuidade do procedimento cautelar de controle de contratos pelo 
Parlamento. Segundo o art. 117, da LDO/2015, o TCU deverá remeter ao Congresso Nacional 
e à entidade fiscalizada, no prazo de até quinze dias da decisão que proceder à classificação dos 
achados da fiscalização como IGP ou IGR (despacho ou acórdão), informações relativas aos 
novos indícios de irregularidades graves identificados.  
Dentre os elementos a serem enviados pelo Tribunal, o dispositivo incluiu as 
informações relativas às execuções física, orçamentária e financeira dos contratos, convênios, 
etapas, parcelas ou subtrechos nos quais os indícios foram constatados, acompanhadas das 
manifestações das entidades responsáveis pelas obras que permitam a análise da conveniência 
e oportunidade de bloqueio das respectivas execuções física, orçamentária e financeira. 
 O art. 117, da LDO/2015 constitui exemplo do exercício do controle externo pelo 
Congresso Nacional com o auxílio do TCU, conforme preconiza o art. 71, caput, da 
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Constituição. Ao enviar para o Parlamento os resultados, ainda que preliminares, de suas 
fiscalizações, o Tribunal não apenas instrumentaliza a atuação preventiva do Congresso 
Nacional no controle de obras públicas, nos termos previstos nas leis de diretrizes 
orçamentárias, como também dá publicidade de suas ações ao órgão titular de controle externo.  
Nesse sentido, cabe lembrar que, segundo o art. 71, inciso VII da Constituição Federal, 
compete ao TCU: 
VII. Prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por 
qualquer de suas Casas, ou por qualquer das respectivas Comissões, 
sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas;  
Além da remessa de informações individualizadas de processo de fiscalização no qual 
tenha sido identificado IGP ou IGR, o art. 114, inciso II, da LDO/2015 prescreve que o Tribunal 
também deverá enviar à CMO, até setenta dias após o encaminhamento do projeto da LOA, 
relatório consolidado contendo:  
(...) a relação atualizada de contratos, convênios, etapas, parcelas ou 
subtrechos relativos aos subtítulos nos quais forem identificados 
indícios de irregularidades graves, classificados na forma disposta nos 
incisos IV, V e VI do § 1° do art. 112, bem como a relação daqueles 
que, embora tenham tido recomendação de paralisação da equipe de 
auditoria, não foram objeto de decisão monocrática ou colegiada no 
prazo previsto no § 9° do art. 112, acompanhadas de cópias em meio 
eletrônico das decisões monocráticas e colegiadas, dos Relatórios e 
Votos que as fundamentarem e dos relatórios de auditoria das obras e 
dos serviços fiscalizados. 
Cuida-se, mais uma vez, de exercício da competência prevista no art. 71, inciso VII da 
Constituição Federal, por meio da qual o Tribunal exerce uma espécie de “prestação de contas” 
das atividades por ele realizadas na fiscalização da conformidade da execução das despesas 
orçamentárias do exercício em curso. 
É oportuno dar relevo à parte final do dispositivo transcrito. Ainda que o Relator ou o 
Tribunal não tenha se manifestado sobre os indícios de irregularidade do tipo IGP ou IGR 
constatados, cabe ao TCU enviar as informações levantadas pela equipe de fiscalização ao 
Congresso Nacional. Nesse contexto, o Congresso pode, fazendo uso dos elementos 
encaminhados no relatório consolidado, deliberar pela inclusão do contrato no anexo específico 
de subtítulos relativos a obras e serviços com indícios de irregularidades graves, mesmo na 
ausência de deliberação do TCU.  
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Após a remessa das informações ao Congresso Nacional, seja na forma do art. 117 da 
LDO/2015 (individualmente após o despacho ou o acórdão que classificou os indícios como 
IG-P ou IG-R), seja na forma do art. 116, inciso II, da LDO/2015 (relatório consolidado das 
fiscalizações), a matéria será analisada pela CMO, mais especificamente pelo COI, conforme 
previsto no art. 24, inciso IV, da Resolução nº 1, de 22 de dezembro de 2006, do Congresso 
Nacional.  
Em seguida, o COI deverá instruir a matéria, realizar reuniões técnicas e audiências 
públicas e elaborar relatórios parciais e finais sobre o tema, com vistas à apreciação final da 
CMO e, por fim, do Congresso Nacional, por ocasião da aprovação da LOA. 
Consoante o art. 112, § 4°, da LDO/2015, os pareceres da CMO acerca de obras e 
serviços com indícios de irregularidades graves deverão ser fundamentados, explicitando as 
razões da deliberação. Desse modo, ainda que a decisão final do Congresso Nacional sobre a 
suspensão cautelar da obra seja de natureza política, dessume-se, a partir do dispositivo em 
análise, que o legislador quis atribuir um caráter técnico ao pronunciamento da Comissão Mista 
de Orçamento.  
A imposição do dever de fundamentação à manifestação da CMO reproduz, no âmbito 
do Congresso Nacional, o caráter parajudicial do procedimento cautelar de controle de contratos 
iniciado no TCU, pelo menos até a decisão da Comissão. Tal aspecto é reforçado, como se verá 
a seguir, pela realização de audiências públicas e pela análise por parte do COI/CMO das 
informações remetidas pelo órgão fiscalizado em defesa da não paralisação cautelar da obra. 
Dessa forma, conclui-se que o procedimento em exame guarda certa semelhança a um processo 
judicial, pois existe uma parte interessada, um objeto litigioso e um rito processual que 
disciplina a participação do interessado, previamente ao provimento final da autoridade 
competente. 
Segundo o art. 113, da LDO/2015, o Congresso Nacional levará em consideração, na 
sua deliberação pelo bloqueio ou desbloqueio da execução física, orçamentária e financeira de 
contratos com indícios de irregularidades graves, a classificação da gravidade do indício 
realizada pelo TCU e as razões apresentadas pelos órgãos e entidades responsáveis pela 
execução, em especial:  
I - os impactos sociais, econômicos e financeiros decorrentes do atraso 
na fruição dos benefícios do empreendimento pela população; II - os 
riscos sociais, ambientais e à segurança da população local decorrentes 
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do atraso na fruição dos benefícios do empreendimento; III - a 
motivação social e ambiental do empreendimento; IV - o custo da 
deterioração ou perda de materiais adquiridos ou serviços executados; 
V - as despesas necessárias à preservação das instalações e dos serviços 
já executados; VI - as despesas inerentes à desmobilização e ao 
posterior retorno às atividades; VII - as medidas efetivamente adotadas 
pelo titular do órgão ou entidade para o saneamento dos indícios de 
irregularidades apontados; VIII - o custo total e o estágio de execução 
física e financeira de contratos, convênios, obras ou parcelas 
envolvidas; IX - empregos diretos e indiretos perdidos em razão da 
paralisação; X - custos para realização de nova licitação ou celebração 
de novo contrato; e XI - custo de oportunidade do capital durante o 
período de paralisação. 
Trata-se de elementos relacionados à análise econômica e consequencialista da decisão 
a ser adotada, ou seja, dos impactos econômicos e sociais da eventual paralisação cautelar do 
contrato, convênio, etapa, parcela ou subtrecho do empreendimento.  
Considerando que a decisão final do Congresso Nacional possui natureza política, é 
natural que o Parlamento não considere apenas a ordem jurídica em sua deliberação. Nesse 
cenário, é salutar que a norma tenha previsto que a CMO, em seu pronunciamento, reunisse as 
informações e analisasse os aspectos econômicos e sociais envolvidos, a fim de municiar o 
Congresso Nacional de todas os elementos necessários à sua deliberação.   
Consoante o art. 113, § 1°, da LDO/2015, a apresentação das razões e das informações 
relacionadas acima, é de responsabilidade do titular da entidade responsável pela obra ou 
serviço em que se tenha verificado indício de irregularidade, no âmbito do Poder Executivo; ou 
do titular do órgão dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público da União e da 
Defensoria Pública da União, para as obras e serviços executados no respectivo âmbito. 
O art. 113, § 2°, da LDO/2015 estabelece vários prazos para o envio de tais informações, 
que poderão também ser apresentadas ao TCU durante as ações de fiscalização do 
empreendimento. Deve-se ressaltar que, nos termos do art. 113, § 4°, da LDO/2015, a omissão 
na prestação das informações, na forma e nos prazos estabelecidos, não impedirá que a 
Comissão Mista e o Congresso Nacional deliberem sobre a matéria, nem retardará a aplicação 
de qualquer de seus prazos de tramitação e deliberação. 
Por outro lado, a norma previu, no art. 113, § 5°, que o TCU também subsidiará a 
deliberação do Congresso Nacional, com o envio de informações e avaliações acerca de 
potenciais prejuízos econômicos e sociais advindos da paralisação, abordando, dentre outros, 
os elementos relacionados nos incisos I a XI do caput deste artigo. 
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Interpreta-se que a atuação do TCU, quanto a esse aspecto, é subsidiária a do órgão 
fiscalizado, ou seja, ele tão somente analisa as informações produzidas e os elementos 
relacionados pelo interessado, remetendo ao Congresso Nacional o resultado de seu exame, 
juntamente com eventuais informações obtidas nesse mister. Não cabe, a priori, ao TCU o 
levantamento dos elementos especificados no art. 113, da LDO/2015, a menos que o Congresso 
Nacional o requisite formalmente, no uso da competência estatuída no art. 71, inciso IV, da 
Constituição, isto é, mediante solicitação de inspeção ou auditoria específica para tratar de tais 
aspectos. 
O art. 116 da LDO/2015 previu que a CMO poderá realizar audiências públicas com 
vistas a subsidiar as deliberações acerca do bloqueio ou desbloqueio de contratos, convênios, 
etapas, parcelas ou subtrechos relativos a subtítulos nos quais forem identificados indícios de 
irregularidades graves244. 
Segundo o § 1°, do aludido artigo, serão convidados para as audiências os representantes 
do TCU e das entidades envolvidas, que poderão expor as medidas saneadoras já tomadas e as 
razões pelas quais as obras sob sua responsabilidade não devam ser paralisadas, inclusive 
aquelas a que se refere o art. 113, acompanhadas da justificação por escrito do titular da entidade 
responsável pelas respectivas contratações. 
Dessa forma, constata-se que o procedimento cautelar de controle de contratos 
desenvolvido no âmbito do Congresso Nacional também assegura o exercício do contraditório 
pelos interessados, nos termos do art. 113 retromencionado. 
O art. 116, caput, da LDO/2015 fala em adoção de medidas saneadoras pelos órgãos, 
por ocasião da realização das audiências públicas. Todavia, em boa parte das vezes, o processo 
de fiscalização do TCU ainda se encontra em estágio preliminar, na ocasião, de forma que ainda 
não se sabe, de forma definitiva, qual a medida a ser adotada para a elisão dos indícios de 
irregularidades245.   
Por essa razão, o Tribunal tem adotado a prática de, antes da apreciação do mérito do 
processo, ou seja, de forma preliminar e precária, indicar, nos relatórios de fiscalização e/ou 
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 A realização de audiências públicas foi prevista pela primeira vez no art. 97 da Lei nº 12.017, de 12 de agosto 
de 2009 (LDO/2010), tendo sido repetida deste então pelas demais leis de diretrizes orçamentárias. 
245
 Por exemplo, nos casos de irregularidades que envolvam a existência de suposto dano decorrente de sobrepreço 
no contrato, a medida corretiva seria a realinhamento dos preços contratuais. Nesse caso, a adoção de tal medida 
depende da confirmação da irregularidade e da quantificação do suposto prejuízo, que somente é possível com a 
conclusão do processo, após o exercício do contraditório.  
119 

nos acórdãos e despachos preliminares, qual a medida corretiva para o saneamento das 
irregularidades. Por óbvio, tais providências ainda não são cogentes, de modo que a sua 
definição, nessa etapa do processo, tem como objetivo tão somente permitir que o órgão 
fiscalizado e o terceiro interessado, in casu, a empresa contratada, na eventualidade de 
reconhecerem a existência da irregularidade, a corrigirem desde logo, possibilitando a 
continuidade da obra e o encerramento dos processos de fiscalização, se não houver outras 
irregularidades. 
Nesse sentido, o art. 112, § 8°, da LDO/2015, especificou que a suspensão cautelar da 
obra poderá ser evitada, a critério da CMO, caso e as entidades fiscalizadas adotem as medidas 
corretivas para o saneamento das possíveis falhas ou se forem oferecidas garantias suficientes 
à cobertura integral dos supostos prejuízos potenciais ao erário, nos termos do § 3°. Nessa 
situação, o objeto é reclassificado para IGC, no primeiro caso, e para IGR, no segundo, não 
havendo a inclusão do empreendimento no anexo específico da LOA. 
Conforme o art. 116, § 2°, da LDO/2015, a decisão pela continuidade da execução de 
contratos ou etapas, parcelas ou subtrechos nos quais tenham sido identificados indícios de 
irregularidades graves ainda não sanados dependerá da avaliação das informações recebidas na 
forma do § 2° do art. 113 e de prévia realização da audiência pública, quando deverão ser 
avaliados os prejuízos potenciais da paralisação para a administração pública e para a sociedade. 
Sendo assim, a norma admite a continuidade da execução de obra com vícios de legalidade e 
economicidade, desde que comprovada a superveniência de consequências sociais e 
economicamente negativas de sua paralisação cautelar, a partir da análise das informações e 
elementos indicados no art. 113, da LDO/2015. 
O presente dispositivo revela de forma clara aspecto importante do controle efetuado 
pelo Congresso Nacional: a possibilidade de a violação da ordem jurídica pelos órgãos 
fiscalizados ser relevada – no que se refere à decisão de paralisação e eventual sustação -, em 
dado caso concreto, em razão das consequências econômicas e sociais que o retorno ao estado 
da legalidade pudesse gerar. Embora tal possibilidade já pudesse ser deduzida na própria 
Constituição, que reservou ao Parlamento a competência originária de deliberar pela sustação 
de contratos, inserindo-a, portanto, como uma decisão de natureza política sujeita a critérios 
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mais amplos, a Lei de Diretrizes orçamentária a tornou expressa e elencou os aspectos a serem 
perquiridos para o afastamento parcial246 da ordem jurídica. 
Nesse cenário, cabe às partes interessadas apresentarem os elementos de prova dos 
prejuízos sociais e econômicos da paralisação da obra, devendo, em seguida, a CMO, analisar, 
de forma justificada, as evidências juntadas, a fim de subsidiar a posterior deliberação do 
Congresso Nacional. 
Trata-se, portanto, de disposição que apregoa o uso do consequencialismo, entendido 
como o conjunto de doutrinas filosóficas (mais proeminentemente o utilitarismo) que avalia 
ações pelo valor das consequências, ou seja, em que a melhor ação ou decisão é a que tem as 
melhores consequências247. Considerando que os efeitos da decisão constituem apenas um dos 
fatores a serem considerados pela Parlamento, por ocasião da deliberação pela paralisação 
cautelar da obra – os aspectos jurídicos trazidos pela atuação do TCU, ou seja, as disposições 
normativas relativas ao direito material violado – o regime jurídico-administrativo que rege os 
contratos administrativos e a execução de despesa pública-  também deverão ser levadas em 
conta na ocasião, de modo que o provimento adotado pelo Parlamento, pelo menos em tese, se 
aproxima do que Richard Posner248 chama de adjudicação pragmática, em que tanto as 
consequências como o formalismo legal tomam parte do instrumental utilizado para a tomada 
de decisão. 
Por outro lado, como os critérios econômicos e sociais propostos na abordagem 
consequencialista foram definidos em lei, é possível afirmar que eles também constituem 
parâmetros jurídicos de decisão. Nesse contexto, a análise econômica a ser desenvolvida por 
ocasião da deliberação acerca da paralisação cautelar de um contrato com indícios de 
irregularidades atua como uma espécie de garantia aos fatos e fundamentos usados, ou seja, 
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 Falo parcial porque os aspectos econômicos e sociais serão usados apenas para a decisão a respeito da 
paralisação e posterior sustação do contrato. Conforme visto, os responsáveis pelas ilegalidades continuam sujeitos 
à possibilidade de apenação pelo TCU que, da mesma forma, pode cobrar os prejuízos decorrentes das 
irregularidades identificadas. 
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 POSNER, Richard. A. Direito, Pragmatismo e Democracia; tradução Teresa Dias Carneiro. Rio de Janeiro: 
Forense, 2010, p. 47.  
248
 Entendo que o tipo de decisão previsto na LDO não se amolda perfeitamente aos critérios de pragmatismo legal 
defendido pelo autor, uma vez que a norma não especifica a avaliação das consequências sistêmicas da decisão, 
especialmente os efeitos (positivos) da devida consideração da adoção da norma posta, ou seja, o valor político e 
social da coerência, generalidade, imparcialidade e previsibilidade que decorre do respeito à lei. Sobre os 
princípios de adjudicação pragmática, ver POSNER, Richard. A. Direito, Pragmatismo e Democracia; tradução 
Teresa Dias Carneiro. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 46-66.  
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serve como reforço à justificação desenvolvida pela CMO que, por essa razão, não deixa de 
apresentar a natureza de fundamentação jurídica249.  
Ainda sobre o tema, cumpre destacar que a sistemática de controle corretivo de 
contratos, em que se prevê a atuação sucessiva do TCU e do Congresso Nacional, tanto no 
processo cautelar como no que resolve o mérito da fiscalização realizada, permite que 
elementos extrajurídicos, como as consequências sociais e econômicas da decisão a ser adotada, 
sejam usados.  
O art. 116, § 3°, da LDO/2015 evidencia a independência do controle desenvolvido pelo 
TCU com relação ao exercido pelo Congresso Nacional. Segundo o dispositivo, a decisão pela 
paralisação ou pela continuidade de obras ou serviços com indícios de irregularidades graves 
não prejudicará a continuidade das ações de fiscalização e da apuração de responsabilidades 
dos gestores que lhes deram causa.  
Dessa forma, mesmo que o Parlamento tenha deliberado pela não suspensão cautelar da 
execução física, orçamentária ou financeira de um contrato ou de parte dele, por discordar da 
classificação do indício de irregularidade realizada pelo TCU ou por conta da inconveniência e 
inoportunidade da medida em razão do aspectos econômicos e sociais suscitados no art. 113 da 
LDO/2015, o Tribunal não apenas pode mas deve dar prosseguimento regular ao seu processo, 
até porque o exercício de sua competência fiscalizadora decorre diretamente da constituição. 
Conforme já ressaltado, a atribuição deferida ao Congresso Nacional pelas leis de 
diretrizes orçamentárias – de paralisar ou não cautelarmente a realização de despesas previstas 
no orçamento – não pode obstaculizar as competências do TCU de aplicar aos responsáveis as 
sanções previstas em lei (controle subjetivo) e, no que interessa à pesquisa, fixar prazo para a 
correção das ilegalidades, caso elas tenham sido confirmadas após o exercício do contraditório, 
nos termos do art. 71, incisos VIII e IX, da Constituição. 
O desenvolvimento regular do processo de fiscalização do TCU até a sua decisão final 
de mérito, com o esgotamento dos recursos administrativos disponíveis, é condição necessária 
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 Em trabalho que serviu de inspiração para a presente passagem, José Maria Arruda de Andrade partiu do layout 
da argumentação jurídica desenvolvido por Stephen Toulmin para explicar como os argumentos microeconômicos 
poderiam contribuir para fundamentar decisões jurídicas no âmbito do direito concorrencial. Na oportunidade, o 
autor defendeu que a teoria microeconômica formula parte relevante das garantias [W], ou seja, das regras gerais 
que permitem embasar o uso do fundamento [ground ou data] da alegação (ANDRADE, José Maria Arruda de. 
Economicização do Direito Concorrencial. São Paulo: Quartier Latin, 2014, p. 160-161).  
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para que o Congresso Nacional exerça a competência que lhe foi conferida no art. 71, § 1°, da 
Constituição, isto é, avalie se susta ou não a execução do contrato, diante dos novos elementos 
e informações trazidos após o encerramento do processo do TCU e das circunstâncias fáticas 
do momento. Tais competências, do TCU e do Congresso Nacional, ambas de assento 
constitucional, enfatiza-se, não poderiam jamais ser afastadas ou diminuídas por lei. 
Após a realização das audiências públicas, o COI elabora relatório em que reúne as 
informações apresentadas pelo TCU e pelos órgãos fiscalizados e, em seguida, propõe a 
atualização das informações relativas a obras e serviços com indícios de irregularidades para 
fins de inclusão ou exclusão da lei orçamentária anual, nos termos do art. 24, inciso I, da 
Resolução nº 1, de 22 de dezembro de 2006. Nesse contexto, o comitê dá parecer sobre o 
bloqueio ou não de cada uma das obras com indícios de irregularidades informadas pelo TCU.   
Posteriormente, o COI submete a matéria ao Plenário da CMO, que em seguida vota 
pela aprovação ou rejeição do relatório. Por fim, a CMO elabora relatório final sobre o projeto 
de lei orçamentária anual, incluindo o relatório do COI por ela aprovado, e o envia para 
apreciação e votação pelo Plenário do Congresso Nacional. Caso haja concordância do 
Parlamento, os contratos, convênios, etapas, parcelas ou subtrechos com indícios de 
irregularidades são incluídos no anexo de subtítulos relativos a obras e serviços com indícios 
de irregularidades graves – IGP, da lei orçamentária aprovada, ficando, desse modo, suspensa 
a execução física, orçamentária e financeira do empreendimento, nos termos decididos pelo 
Congresso Nacional. 
A paralisação cautelar de contratos de obras públicas por meio da inclusão do objeto na 
lei orçamentária, conforme especificado nas leis de diretrizes orçamentárias, dá abertura 
institucional a que o Presidente da República, que participa dessa etapa do processo 
orçamentário mediante o exercício do poder de veto, interfira em competência exclusiva do 
Congresso Nacional – o controle externo da despesa pública. 
Tal situação de interferência, que passou ao largo de qualquer questionamento quanto à 
sua constitucionalidade, se verificou, na prática, por ocasião do veto à proposta orçamentária 
relativa ao ano de 2010. Na ocasião, o Presidente da República vetou a inclusão das obras de 
construção da Refinaria Abreu e Lima no anexo de subtítulos relativos a obras e serviços com 
indícios de irregularidades graves – IGP da LOA/2010, permitindo, dessa forma, a continuidade 
das obras. 
123 

O quadro de fragilidade institucional do controle externo, acima mencionado, 
representou, na prática, um retrocesso até mesmo quando comparado ao regime constitucional 
de controle de contratos, vigente em 1967, cuja característica marcante era a prevalência do 
Poder Executivo. Segundo o art. 73, §7°, da Constituição de 1967, o Presidente da República 
poderia ordenar a execução do ato a que se refere a alínea b do § 5 º (ato impugnado pelo TCU), 
ad referendum do Congresso Nacional. Porém, a matéria era apreciada de forma terminativa 
pelo Congresso Nacional, que poderia sustar o contrato, sem qualquer possibilidade de 
intervenção processual da Presidência. 
Voltando à análise do regime instituído pelas leis de diretrizes orçamentárias, observa-
se que o controle cautelar de contratos por ela estabelecido, ao franquear a possibilidade de veto 
à proposta de suspensão cautelar de um contrato de obras, atribuiu poderes ao Presidente da 
República não previstos na Constituição, permitindo que ele, praticamente, dê a palavra final 
em matéria de controle externo de contratos. Ainda que haja a possibilidade de rejeição do veto 
presidencial, nos termos do art. 66, § 4°, da Constituição, a participação do Presidente em uma 
competência exclusiva do Congresso Nacional, além de inconstitucional, o que já seria motivo 
para a sua vedação, implica custos administrativos adicionais ao controle externo, pois impõe 
uma etapa adicional – a deliberação sobre eventual veto – ao processo para que o Parlamento 
materialize o exercício de uma competência que é sua.  
O art. 116, § 4°, da LDO/2015 estabelece que, após a publicação da Lei Orçamentária 
de 2015, o bloqueio e o desbloqueio da execução física, orçamentária e financeira dar-se-ão 
mediante decreto legislativo baseado em deliberação da CMO. O dispositivo em análise revela 
inusitada técnica legislativa, somente aceitável mediante esforço interpretativo, de alterar o 
conteúdo de uma lei por meio de um decreto legislativo. Todavia, considerando que a matéria 
– controle de contratos – é de competência exclusiva do Congresso Nacional com o auxílio do 
TCU, que, na distribuição de poderes estabelecida pela Constituição, também possui atribuições 
exclusivas, entende-se que a disciplina do assunto mediante decreto legislativo constitui a forma 
mais acertada, tendo sido equivocada, em nosso juízo, a opção anterior de bloquear a execução 
de uma obra por meio da sua inclusão na LOA.  
De todo modo, o artigo constitui uma brecha legal para que o problema levantado acima, 
do veto presidencial à inclusão de um contrato no anexo específico de subtítulos relativos a 
obras e serviços com indícios de irregularidades graves possa ser resolvido segundo a disciplina 
da própria LDO. No caso, o Parlamento poderia, ao invés de rejeitar o veto, aprovar um decreto 
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legislativo bloqueando a execução física, orçamentária e financeira de contrato com indícios de 
irregularidades, seguindo o art. 116, § 4°, da LDO/2015, em sua literalidade. Tal solução 
poderia ter sua constitucionalidade questionada, implicando, da mesma forma que a rejeição do 
veto pelo Congresso Nacional, custos administrativos adicionais ao controle externo. 
Após a inclusão da obra no anexo da LOA, o procedimento de controle cautelar de 
contratos permanece em aberto, no aguardo da conclusão do processo do TCU ou do eventual 
saneamento das irregularidades pelo órgão fiscalizado. Nesse cenário, o legislador, preocupado 
com o desfecho da fiscalização e o rápido retorno ao estado da legalidade, especificou, no art. 
117, § 2°, da LDO/2015, que os processos relativos a obras ou serviços que possam ser objeto 
de bloqueio da execução orçamentária, física e financeira, serão instruídos e apreciados 
prioritariamente pelo TCU.  
Segundo o aludido dispositivo, a decisão do Tribunal deve indicar, de forma expressa, 
se as irregularidades inicialmente apontadas foram confirmadas e se o empreendimento 
questionado poderá ter continuidade sem risco de prejuízos significativos ao erário, no prazo 
de até quatro meses, contado da comunicação prevista no caput – aviso do TCU ao Congresso 
Nacional sobre a classificação do indício como IGP ou IGR. Trata-se de prazo impróprio, 
devendo o Tribunal, na impossibilidade de seu cumprimento, informar e justificar ao Congresso 
Nacional as motivações do atraso, consoante o art. 117, § 5°, da LDO/2015. 
De todo modo, é possível afirmar que o legislador, ao fixar um prazo para a decisão de 
mérito do TCU, buscou criar as condições institucionais para que as ilegalidades fossem 
corrigidas e as obras retomadas de forma célere, minimizando os custos administrativos e 
sociais do controle externo. 
Todavia, deve-se lembrar que as decisões de mérito dos processos de fiscalização ainda 
estão sujeitas a recursos administrativos no âmbito do TCU, de modo que somente após o 
esgotamento das vias processuais ordinárias existentes, segundo o Regimento Interno e Lei 
Orgânica do Tribunal, é possível afirmar se as irregularidades foram ou não confirmadas e se o 
empreendimento pode ter continuidade.  
Conforme o art. 117, § 3°, da LDO/2015, a decisão do Tribunal que confirmar os 
indícios de irregularidades deverá relacionar todas as medidas a serem adotadas pelos 
responsáveis, com vistas ao saneamento das irregularidades graves. Embora não haja menção 
expressa, tal deliberação de mérito é a especificada no art. 71, inciso IX, da Constituição, ou 
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seja, a que assina prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato 
cumprimento da lei, se verificada ilegalidade. 
Nesse ponto, cabe ressaltar que em nenhum momento a LDO/2015, a exemplo das leis 
de diretrizes orçamentárias anteriores, tratou do exercício das competências estatuídas no art. 
71, §§ 1° e 2°, da Constituição. Embora a norma tenha feito menção aos dois dispositivos, nos 
arts. 112, caput, §§ 3°, 7° e 8°, a matéria nela tratada, suspensão cautelar do contrato até o 
saneamento das irregularidades, não guarda conexão de sentido com o ato de sustação previsto 
na Constituição, que possui natureza definitiva e é adotado somente após a decisão de mérito 
do TCU. Como visto, o procedimento instituído nas leis de diretrizes orçamentárias possui 
natureza cautelar à deliberação final do Congresso Nacional sobre a matéria, que é o provimento 
estabelecido no art. 71, §§ 1° e 2°, da Constituição. 
Tal decisão do Parlamento, de caráter definitivo, não foi objeto de regulamentação, seja 
por lei específica seja pelas leis de diretrizes orçamentárias. Não existe norma que disponha 
sobre o rito processual do controle externo, após a decisão de mérito do processo do TCU, caso 
as medidas determinadas pelo Tribunal não tenham sido adotadas pelo órgão fiscalizado no 
prazo fixado. A única regra que cuidava do assunto era uma resolução do Congresso Nacional, 
já revogada, comentada no tópico anterior.  
Retomemos o rito do procedimento cautelar de controle cautelar de contratos no âmbito 
do Congresso Nacional. 
Segundo o art. 117, § 4°, da LDO/2015, após a manifestação da entidade responsável 
quanto à adoção das medidas corretivas, o TCU deverá se pronunciar sobre o efetivo 
cumprimento dos termos da decisão, no prazo de até três meses, contado da data de entrega da 
citada manifestação. Cuida-se, da mesma forma, de prazo impróprio, devendo o eventual atraso 
do Tribunal ser objeto de justificativa, consoante já mencionado art. 117, § 5°. 
O art. 117, § 6°, da LDO/2015 estabeleceu que o TCU deverá encaminhar, até 15 de 
maio de 2015, à CMO relatório contendo as medidas saneadoras adotadas e as pendências 
relativas a obras e serviços com indícios de irregularidades graves.  
Independentemente do aludido relatório, o Tribunal deverá informar à CMO eventual 
saneamento das ilegalidades, tão logo ele delibere sobre a matéria. Conforme o art. 116, § 4°, 
o TCU deverá encaminhar informações nas quais constasse pronunciamento conclusivo quanto 
a irregularidades graves que não se confirmaram ou ao seu saneamento, a fim de permitir o seu 
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desbloqueio. Dessa forma, o Congresso Nacional poderá deliberar sobre a retirada das obras do 
anexo da LOA, por meio de decreto legislativo, possibilitando, assim, a retomada das obras no 
menor tempo possível. 
Segundo o art. 117, § 7°, a CMO poderá realizar audiências públicas para subsidiar a 
apreciação do relatório de que trata o § 6°. Da mesma forma, não há óbice para que a CMO 
realize audiência pública, também no caso em que o saneamento das irregularidades tiver sido 
informado individualmente, mediante aviso da decisão que apreciou a matéria, antes do 
relatório.  
O art. 116, § 3°, da LDO/2015, repetindo disposições similares das leis de diretrizes 
orçamentárias anteriores, traz interessante dispositivo, que revela o caráter peculiar da forma 
de controle instituído pela LDO, quando comparada com a estabelecida na Constituição. 
Segundo o referido dispositivo legal, as unidades orçamentárias responsáveis por obras e 
serviços que constem, em dois ou mais exercícios, do anexo da LOA relativo a obras 
bloqueadas, deverão informar à CMO, até trinta dias após o encaminhamento da proposta 
orçamentária de 2015, as providências tomadas para sanar as irregularidades apontadas em 
decisão do TCU em face da qual não caiba mais recurso perante aquela Corte. 
A LDO/2015, assim como as anteriores, não dispôs sobre quais as medidas a serem 
adotadas pelo Congresso Nacional se as informações não forem enviadas ou se as medidas 
corretivas não tiverem sido adotadas pelo órgão. De qualquer forma, o envio das informações 
especificadas no art. 116, § 3°, da LDO/2015, dissociadas da notícia, por parte do TCU, sobre 
o esgotamento ou não do prazo determinado para a correção das irregularidades, que, por sua 
vez, exige a existência de decisão de mérito sobre a matéria, torna inócua a intervenção do 
Congresso Nacional nessa oportunidade, pois ele ainda não pode sustar o contrato. 
Após dezoito anos de legislação sobre a fiscalização pelo Poder Legislativo de obras e 
serviços com indícios de irregularidades, constata-se que a sistemática estabelecida nas diversas 
leis de diretrizes orçamentárias não estabeleceu de forma clara a conexão do procedimento 
instituído com o mecanismo de controle de contratos especificado nos §§ 1º e 2° do art. 71, da 
Constituição. Embora tal relação pudesse ser dessumida da leitura conjunta dos dispositivos, as 
referidas leis não tornaram expresso que a medida cautelar de suspensão da execução 
orçamentária, física e financeira de contratos tinha como propósito resguardar a eficácia da 
decisão definitiva do Congresso quanto à sustação dos contratos.  
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Da mesma forma, as normas não buscaram regulamentar os parágrafos citados da 
Constituição, não tendo definido um procedimento relativo à deliberação pela sustação de 
contratos pelo Congresso Nacional, após o transcurso do prazo determinado pelo TCU para a 
correção das ilegalidades. Ao que parece, o legislador quis substituir o controle corretivo de 
contratos estabelecido na Constituição, cujo provimento final implica o encerramento definitivo 
de um vínculo jurídico firmado entre a Administração e um particular, dentro de um prazo 
determinado, por um mecanismo apenas preventivo, em que as medidas necessárias à correção 
das ilegalidades não estão sujeitas a um prazo nem a uma consequência em caso de 
descumprimento. 
Tal situação pode ser ilustrada pela existência de várias obras que permaneceram 
durante seguidos exercícios no anexo específico de subtítulos relativos a obras e serviços com 
indícios de irregularidades graves, sem que fosse adotada a medida definitiva estabelecida na 
Constituição. O próximo capítulo abordará esse tema. 
De todo o exposto, constata-se que o procedimento de controle cautelar de contratos de 
obras públicas, desenvolvido no Congresso Nacional com o auxílio do TCU, é dotado de um 
rito processual pré-estabelecido, o que denota o caráter parajudicial da atuação do Parlamento 
na fiscalização de contratos com indícios de irregularidades.   
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CAPÍTULO 4 - ANÁLISE DA EFICÁCIA DO PROCESSO DE CONTROLE 
CORRETIVO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
A presente parte do trabalho tem como objetivo examinar a eficácia do processo de 
controle corretivo de contratos, especificamente os de obras públicas, e a concretização 
normativa do art. 71, inciso IX e §§ 1º e 2º, da Constituição e das disposições legais pertinentes.  
Trata-se de estudo que responde à necessidade de se analisar os sistemas jurídicos, não 
apenas sob o ponto de vista da dogmática jurídica, mas da real aplicação ou execução das 
normas jurídicas. No caso do controle corretivo de contratos, mostra-se importante examinar a 
atuação concreta dos órgãos encarregados dessa função, especialmente o TCU e o Congresso 
Nacional. 
De início, cabe referenciar o conceito de eficácia adotado no presente trabalho, a fim de 
facilitar a compreensão de suas conclusões e evitar confusões terminológicas com as expressões 
eficiência e efetividade, que possuem sentidos próximos, mas distintos. Trata-se de termos 
usualmente utilizados na Ciência da Administração, os quais foram tomados emprestados pelo 
Direito e pelos estudos da Administração Pública, principalmente, no âmbito de avaliação de 
políticas públicas e do próprio formato das organizações. 
Segundo o Manual de Auditoria Operacional do TCU250, a eficácia é definida como o 
grau de alcance das metas programadas em um determinado período de tempo, 
independentemente dos custos implicados. Conforme o referido manual, o conceito diz respeito 
à capacidade da gestão de cumprir objetivos imediatos, traduzidos em metas de produção ou de 
atendimento, ou seja, a capacidade de prover bens ou serviços de acordo com o estabelecido no 
planejamento das ações. 
Para fins do presente trabalho, em que se discute a eficácia do processo de controle 
corretivo de contratos, materializado por meio do art. 71, inciso IX, da Constituição e 
disposições pertinentes, a sua eficácia corresponde ao grau de atingimento do objetivo imediato 
de tal modalidade de controle, que é a adoção, por parte do órgão fiscalizado, das providências 
determinadas pelo TCU para o exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade. Dessa 
forma, a eficácia de tal modalidade de controle é medida pelo grau de correção das ilegalidades 
identificadas pelo TCU. 
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Ademais, buscou-se averiguar se as normas que tratam do processo de controle corretivo 
de contratos foram realmente observadas pelo TCU e pelo Congresso Nacional. O intuito foi 
verificar as eventuais relações causais existentes entre os resultados do processo, sua eficácia, 
e o comportamento dos órgãos de controle quanto à observância das normas processuais de 
regência. 
O presente trabalho não buscou investigar a efetividade do controle corretivo de 
contrato. Tomando emprestado o sentido de efetividade trazido pelo Manual de Auditoria 
Operacional do TCU251, a pesquisa não almejou averiguar os efeitos, os impactos do controle 
corretivo de contratos, em comparação com os efeitos ou impactos esperados, traduzidos pelos 
objetivos finalísticos da atuação do sistema de controle. 
Nessa ordem de ideias, considerando que o objetivo finalístico, o efeito almejado, do 
sistema de controle corretivo de contratos é promover um ambiente de contratação pública que 
obedeça à ordem jurídica, isto é, que resulte em contratos legais, legítimos e econômicos, o 
estudo da efetividade do controle envolveria a investigação da quantidade de contratos que 
estivessem de acordo com esses parâmetros, ou seja, do número de ajustes onde houve a 
aderência espontânea à ordem jurídica. Todavia, tal pesquisa envolve propósito difícil de ser 
alcançado de forma estatisticamente significativa, considerando o tamanho da população e a 
quantidade de dados disponíveis, motivo pelo qual não foi buscado nesse trabalho. 
A eficácia do controle corretivo de contratos foi aferida, no presente trabalho, em cada 
processo de fiscalização de obras públicas escolhido para a pesquisa. Nesse contexto, 
considerou-se que o processo de fiscalização de contrato de obras públicas realizado pelo TCU 
e pelo Congresso Nacional foi eficaz quando os órgãos fiscalizados corrigiram as 
irregularidades identificadas nos contratos, anularam ou rescindiram os contratos ou 
denunciaram os convênios que lhes custearam, em cumprimento às determinações do Tribunal 
ou em face das constatações da equipe de auditoria. Incluiu-se a anulação ou rescisão do 
contrato como indicativo da eficácia do controle, pois a extinção do contrato elimina o estado 
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de ilegalidade, impede a consumação das irregularidades que decorreriam da execução do 
contrato e torna possível a realização de nova contratação escoimada dos vícios identificados. 
A ideia de que o controle desenvolvido pelo Parlamento e pelo TCU é ineficaz ou 
inefetivo encontra-se presente na doutrina de diversos autores, embora, por vezes, não tenha 
havido um esforço para delimitar o significado dos referidos termos e, principalmente, 
comprovar estatisticamente a hipótese.  
 Odete Medauar retrata a descrença generalizada quanto à eficácia e operacionalidade 
da fiscalização exercida pelo Poder Legislativo, o que se justifica pela inexistência ou escassez 
de resultados concretos do controle realizado pelo Parlamento252. Tomando por base a teoria de 
José Roberto Dromi, Ramon Real e Charles Debbasch, a autora relaciona como causas de tal 
fato o caráter político do controle, marcado pela influência do regime de partidos, a 
complexidade da administração contemporânea, o tecnicismo da atividade e a hegemonia do 
Executivo sobre os demais poderes, que, por sua vez, acarreta a falta de interesse “na realização 
concreta e eficaz da vigilância, para não desagradar ao detentor do Poder Executivo”253. 
Para Murilo Gaspardo, o exercício da função de controle pelo Parlamento encontra-se 
diante de um grande paradoxo, pois, por um lado, apresenta alta relevância e, por outro, enfrenta 
grande dificuldade operacional e seus resultados são escassos ou até inexistentes254-255. Dentre 
os diversos aspectos abordados em seu trabalho, o autor busca verificar em que medida o 
Parlamento é capaz de exercer eficazmente o controle do poder político, com o objetivo de 
contribuir com a concretização dos direitos humanos, econômicos e sociais, tendo concluído 
que o Poder Legislativo, pode, sim, exercer tal missão, se assumir o papel de direcionamento, 
supervisão e fiscalização do poder político, submetido ao mais amplo controle popular256.  
Em estudo sobre o controle realizado pelos poderes legislativo do Brasil e da Argentina, 
Charles Pessanha assinala que eles não exerceram, historicamente, de forma sistemática a 
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prerrogativa de controle externo sobre o poder executivo, mesmo após os processos de 
democratização, do final do século XX257.  
Segundo o referido autor: 
Apesar das inovações que ampliaram o raio de ação do controle externo 
e permitiram maior poder e autonomia das instituições auxiliares, o 
desempenho do controle externo vem sendo, em certo sentido, 
constrangedor. Em ambos os países, os legislativos não têm 
estabelecido um debate público sobre o desempenho governamental por 
não julgar as contas do poder executivo em tempo hábil258. 
Marcus André Melo adverte sobre a falta de efetividade do trabalho de controle exercido 
pelo TCU, de forma geral, tendo indicado como evidências a falta de responsabilização política 
exercida pelo Legislativo, no que se refere às contas de Governo; a ausência de 
responsabilização dos demais gestores e dos agentes políticos, que, por sua vez, decorre da 
possibilidade de as suas decisões serem submetidas ao Judiciário e não serem auto executáveis; 
e a ênfase em processos de contas em detrimento de auditorias e inspeções físicas259.  
Nesse sentido, o autor pontua o risco de o Tribunal tornar-se um “ornato aparatoso e 
inútil”, usando a expressão de Rui Barbosa, ou um “tigre sem dentes”, tendo assinalado como 
o único impacto claramente discernível do TCU a sua capacidade de “embargar obras e 
licitações”260. 
Sobre a atuação do TCU, Anna Maria Campos ressalta que “a fragilidade do controle 
que o Tribunal tem exercido sobre a burocracia vem somar-se à fragilidade da malha 
institucional da sociedade civil, contribuindo para que a burocracia oficial permaneça imune à 
accountability.”261. 
Em trabalho empírico sobre as características e o volume de controle do Parlamento 
sobre o Poder Executivo no Brasil e nos Estados Unidos, Leany Lemos parte da crítica existente 
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quanto à “inexistência ou ineficácia do sistema de controle legislativo”, para descrever os 
principais instrumentos utilizados para realização do controle o papel segundo os incentivos 
individuais, institucionais e conjunturais na dinâmica do exercício do controle. A autora se 
baseou na realidade dos dois países e explorou o controle parlamentar que denominamos, nesse 
trabalho, de controle parlamentar geral da atuação político-administrativa (item 2.3.3.1), para 
afirmar que: 
Existem na América Latina instrumentos capazes de vigiar, inquirir, 
obstruir as ações do poder executivo, mas como afirma Ogul (1977) – 
para o caso norte-americano-, nenhum congresso é capaz de controlar 
idealmente todas as ações e atividades do governo. É importante olhar 
para o desenho institucional, nas democracias novas e nas avançadas, 
mas talvez ainda mais importante seja identificar os incentivos, em cada 
um dos países, para que os atores envolvidos possam executá-lo262. 
Segundo Floriano de Azevedo Marques Neto, o sistema de controle hoje existente, a 
despeito de seus méritos e de suas falhas, também não tem sido eficiente para coibir desvios ou 
para impedir os desregramentos que ora e vez surgem à vista dos cidadãos. Diante desse quadro, 
o autor entende que são necessárias mudanças, que não devem ser vistas com preconceito, como 
tentativas de aniquilar conquistas obtidas desde a Constituição de 1988263-264. 
Ao tratar da eficácia e da eficiência do trabalho do TCU, Bruno Wilhelm Speck descarta 
o uso como parâmetro da economia gerada pela apreciação de casos individuais, haja vista a 
sua difícil mensuração de outros efeitos da atuação do Tribunal, como a expectativa de 
controle265.  
Nesse sentido, o autor assinala que o debate deve girar em torno se a instituição poderia 
fazer melhor o que está fazendo e se contribui para os objetivos por ela almejados266. Embora 
não tenha desenvolvido tal questão em sua obra, Bruno Wilhelm Speck aponta como problemas 
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a serem resolvidos a irrelevância de grande parte das condenações na prática, a dúvida quanto 
à qualidade das informações quando o Tribunal exerce o papel de assessoria (julgamento das 
contas do Governo), a abordagem legalista da análise de licitações e o papel pouco relevante na 
investigação de escândalos recentes267. 
A eficácia da atuação do TCU está diretamente associada à duração de seus processos, 
principalmente no caso do controle corretivo de contratos, em que se busca a correção das 
ilegalidades, antes que sejam exauridos todos os efeitos jurídicos decorrentes do contrato. Nesse 
sentido, a eficácia dessa modalidade de controle se mostra sensível ao fator tempo, uma vez 
que, por absoluta imposição lógica, a correção de um contrato exige que ele ainda esteja em 
vigor. Dito de outra forma, quanto mais demorado for o desfecho do processo, menor é a chance 
de o controle resultar em uma correção, que, nesse cenário, pode se deparar com uma situação 
de irregularidade já consumada. 
Os efeitos do tempo no desenvolvimento e nos resultados do processo constituem objeto 
de preocupação dos estudiosos do direito processual, cabendo destacar, nesse contexto, o 
trabalho desenvolvido por Bruno Vinícius da Rós Bodart, que tratou do problema da demora 
do processo civil e de medidas para contorná-la.  
Em sua obra, o autor explorou a denominada dromologia processual, que corresponde à 
análise das implicações do elemento temporal no caminho para a aplicação da vontade concreta 
da lei realizada pela via do processo268. Para ele, é preciso buscar a exata ponderação entre a 
justiça do processo, calcada no atendimento do direito de defesa do acusado, e a sua razoável 
duração, a fim de que o ônus dromológico processual recaia sobre a parte que possui menos 
chance de sair vencedora269.  
Nesse cenário, Bruno Bodart defende reformas destinadas a acelerar e concentrar o 
curso dos procedimentos jurisdicionais, a diminuir a sua duração global e a controlar com rigor 
o seu ritmo270. Embora tais considerações tenham sido lavradas em face de um objeto distinto 
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do investigado no presente estudo, elas se fazem absolutamente aplicáveis ao processo de 
controle corretivo de contratos desenvolvido pelo TCU e pelo Congresso Nacional, 
especialmente diante da relevante influência do tempo e da duração processual no atingimento 
dos objetivos institucionais de tal modalidade de controle. 
Um controle eficaz, sob o ponto de vista da aplicação da norma, afeta positivamente à 
Administração, pois ele representa a seriedade da ameaça, da sanção estatuída pelo 
ordenamento jurídico às condutas em desacordo com os parâmetros elegidos. Nesse cenário, 
ele exerce o papel de induzir comportamentos, que, no caso do controle orçamentário e 
financeiro, é a atuação legal, legítima e econômica em prol da população. 
4.1. METODOLOGIA DA PESQUISA EMPÍRICA 
Conforme visto, o trabalho tem como objetivo examinar a eficácia do processo de 
controle corretivo de contratos, ou seja, a concretização normativa do art. 71, inciso IX e §§ 1º 
e 2º, da Constituição e das disposições legais pertinentes. 
Para tanto, a pesquisa se limitou aos contratos de obras públicas e às fiscalizações 
correspondentes, tendo em vista a disponibilidade de dados na página do Tribunal acerca da 
matéria e a implantação, a partir de 1996, de uma sistemática de fiscalização anual voltada 
especificamente ao controle concomitante de obras públicas e, por consequência, à efetivação 
do controle corretivo de contratos, em cumprimento às disposições das leis de diretrizes 
orçamentárias. 
A pesquisa tomou por base a relação dos processos de obras encaminhada anualmente 
ao Congresso Nacional em cumprimento às leis de diretrizes orçamentárias, as quais se 
encontram disponíveis na página do TCU na internet271.  Embora a remessa de informações ao 
Poder Legislativo ocorra desde 1996272, a presente investigação se limitou aos processos de 
fiscalização de obras realizadas entre 2003 e 2014, que formam o universo de dados 
disponibilizados de forma organizada pelo TCU em sua página na internet durante o período 
de realização da pesquisa. 
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Ademais, foi durante esse período que os critérios de classificação dos indícios de 
irregularidade para fins de comunicação ao Congresso Nacional foram mais bem delineados 
nas leis de diretrizes orçamentárias, o que facilitou a distinção dos processos que tratavam do 
controle corretivo de contratos dos que cuidavam de outros aspectos como a aplicação de 
sanções ou o levantamento de informações para a instrução do julgamento das contas (controle 
a posteriori).  
A partir da Lei n° 10.524, de 25 de julho de 2002 (LDO/2003), consideravam-se indícios 
de irregularidades graves para fins de comunicação ao Congresso Nacional os fatos que 
tornavam recomendável a paralisação cautelar da obra ou serviço, e que, sendo materialmente 
relevantes, tinham a potencialidade de, entre outros efeitos: ocasionar prejuízos significativos 
ao erário ou a terceiros; ensejar nulidade do procedimento licitatório ou de contrato (art. 86, § 
2º). 
Antes disso, isto é, até a LDO/2002, qualquer irregularidade reputada como grave pelo 
TCU era informada ao Congresso Nacional, independentemente de suscitar a recomendação a 
suspensão da obra ou não. Por exemplo, se fosse constatada na auditoria a fiscalização 
deficiente de um contrato e, por essa razão, fosse proposta a realização de audiência dos agentes 
administrativos da entidade fiscalizada para fins de aplicação de multa ao responsável, tal 
ocorrência era informada ao Congresso Nacional como irregularidade grave, mesmo que não 
suscitasse qualquer medida cautelar ou futura determinação corretiva no contrato. 
Também por essa razão, optou-se por delimitar a pesquisa aos processos de fiscalização 
autuados a partir de 2003, pois a mudança no critério para a classificação de uma irregularidade 
como irregularidade grave levada a efeito pela LDO/2003 tornou mais fácil distinguir os 
processos que poderiam ensejar o controle corretivo de contratos dos que tinham por escopo 
apenas a aplicação de multa aos agentes administrativos (controle sancionatório), em face das 
constatações da auditoria.  
A partir da relação de fiscalizações de obras realizadas pelo Tribunal entre 2003 e 2014, 
contemplando 2.716 processos, identificaram-se os processos de fiscalizações nos quais o TCU 
informou ao Congresso Nacional a ocorrência de indícios de irregularidades graves. Nesse 
período, o TCU detectou indícios de irregularidades graves em 619 processos.  
A partir de então, a estratégia foi identificar, dentre os processos nos quais foram 
identificados indícios de irregularidades graves em contratos, aqueles nos quais as ocorrências 
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foram confirmadas e, em seguida, corrigidas pelos órgãos fiscalizados ou nos quais os contratos 
foram anulados ou rescindidos pelo órgão fiscalizado. Para tanto, seria necessário analisar o 
conteúdo das diversas decisões lavradas pelo Tribunal em cada um dos processos de 
fiscalização do período pesquisado, as quais encontravam-se disponíveis no repositório 
jurisprudencial do TCU na internet. Tal situação deu ensejo à primeira limitação ao trabalho 
empírico: a enorme quantidade de deliberações a serem analisadas. Considerando que, 
invariavelmente, são prolatadas mais de uma decisão em cada processo, o número de decisões 
lavradas no período superaria bastante a quantidade de processos com indícios de 
irregularidades graves – 619 processos.  
Por esse motivo, buscou-se selecionar uma amostra representativa do universo de 
processos com indícios de irregularidades graves e a partir desse universo reduzido examinar o 
desfecho de cada um dos processos. O conjunto de resultados verificado representaria, 
aproximadamente, os resultados ocorridos no universo de processos de fiscalização de obras 
públicas atuados entre 2003 e 2014.    
Tal conjunto de 619 processos, denominado na pesquisa como população, forma o 
conjunto de processos nos quais, a partir da conclusão do relatório de fiscalização, foram 
adotadas medidas processuais voltadas à confirmação ou não das constatações e, portanto, ao 
exercício do controle corretivo de atos e contratos.  
Tomando por base esse universo de processos, utilizou-se a estatística para obter o 
tamanho da amostra representativa da população. Adotaram-se como parâmetros estatísticos o 
nível de confiança de 95%, o nível de precisão de 5% e o percentual de acerto esperado 
de 50%.  
Feito isso, constatou-se que uma amostra formada por 237 processos era representativa 
da população, o que corresponde ao valor percentual de 38,29% da população. A partir dos 
processos de obras em que foram identificados indícios de irregularidades graves, escolheu-se 
aleatoriamente – com uso da função “RAND” do programa Excel – os processos que seriam 
objeto de análise quanto à eficácia. Para tanto, os processos foram divididos por ano de 
fiscalização e mediante a função “RAND” do programa Excel foi escolhida uma quantidade de 
processos que representava 38,29% desse total. Com isso, o valor da amostra passou para 238 
processos, devido a arredondamentos realizados na amostra de cada ano. A tabela a seguir 
representa a distribuição da amostra por ano: 
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Tabela 1: Quantidade de processos selecionados para fazer parte da amostra 
Ano 
Nº 
Fiscalizações 
Nº de Fiscalizações 
com Irregularidades 
Graves 
Amostra 
2003 381 88 34 
2004 303 67 26 
2005 272 73 28 
2006 261 91 35 
2007 227 78 30 
2008 153 60 23 
2009 219 41 16 
2010 231 32 12 
2011 230 36 14 
2012 201 29 11 
2013 136 15 6 
2014 102 9 3 
Total 2716 619 238 
 
Em seguida, aplicou-se sobre os processos a seguinte sequência de perguntas, que 
refletem os critérios de eficácia do processo de controle corretivo de contratos tratados na 
introdução do presente capítulo:  
1) Os indícios de irregularidades graves foram confirmados, após a realização do 
contraditório dos interessados? Se a resposta foi não, isto é, se as ocorrências foram 
esclarecidas, o processo não interessou à pesquisa, pois o Tribunal não adotou medidas 
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processuais voltadas à expedição de determinação corretiva; se a resposta foi sim, passou-se à 
segunda e à terceira pergunta;  
2) O órgão corrigiu as irregularidades ou anulou/rescindiu os contratos ou os convênios 
que subsidiavam o contrato, em face das constatações realizadas pelo Tribunal? Se sim, o 
processo de controle foi considerado eficaz; se não, registrou-se o processo como ineficaz; 
3) O TCU e o Congresso Nacional utilizaram as competências constitucionais e legais 
que lhe foram atribuídas para o controle corretivo de contratos? Em outros termos, as 
disposições do art. 71, inciso IX, e §§ 1º e 2° da Constituição foram cumpridas pelo TCU e pelo 
Parlamento?  
4.2. LIMITAÇÕES E ESPECIFICADES DA PESQUISA 
Devem ser ressaltadas algumas peculiaridades e limitações da pesquisa que decorreram 
das regras internas e das características do processo de fiscalização de obras do TCU. 
Conforme o Acórdão n° 171/2003-TCU-Plenário, que autorizou a relação de auditorias 
em obras relativas ao Plano de Fiscalização do 1º semestre/2003 e aprovou os procedimentos 
internos para o cumprimento da LDO/2003, foi determinado às Secretarias envolvidas nos 
trabalhos de fiscalização de obras que autuassem novo processo para cada levantamento de 
auditoria e que, no caso de haver outro processo em tramitação tratando das mesmas 
irregularidades no mesmo empreendimento, fosse proposta o apensamento do novo ao 
antigo273. 
Tal situação deu ensejo à autuação de vários processos referentes a uma mesma obra 
pública, principalmente em razão da obrigação, contida nas diversas leis de diretrizes 
orçamentárias editadas desde 1999 (LDO/2000), de se fiscalizar as obras contidas no anexo de 
subtítulos relativos a obras e serviços com indícios de irregularidades graves que não tivessem 
objeto de deliberação do Tribunal pela regularidade durante os doze meses anteriores à data da 
publicação da LDO. 
Como consequência, os processos relativos a obras com indícios de irregularidades 
graves apontados em anos anteriores que ainda não tivessem sido saneados eram novamente 
informados à Comissão Mista de Orçamento, por ocasião da remessa do relatório consolidado. 
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 O conteúdo do acórdão é sigiloso, mas a orientação foi tornada pública no voto condutor do Acórdão n° 
599/2003-TCU-Plenário, da lavra do Ministro Relator Benjamin Zymler, aprovado pelo Tribunal na Sessão de 
04/06/2003 e publicado no Diário Oficial da União de 10/06/2003. 
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Por esse motivo, algumas das obras com indícios de irregularidades graves informadas ao 
Congresso Nacional a cada ano correspondem, em verdade, a obras com irregularidades já 
noticiadas nos anos anteriores, de modo que a quantidade total de processos informados ao 
Poder Legislativo no período da pesquisa, conforme a tabela 1, representa, em verdade, um 
número menor de obras com indícios de irregularidades graves. 
Tal situação, por óbvio, se repetiu entre os processos selecionados para fazer parte da 
amostra. Alguns deles tratavam das mesmas irregularidades já identificadas em anos anteriores, 
situação que somente pôde ser analisada após o trabalho de pesquisa de seu conteúdo. Por essa 
razão, nas hipóteses em que os processos não tratavam de indícios de irregularidades novos, 
eles foram desconsiderados na análise, uma vez que se limitavam a atualizar as informações de 
outros processos já integrantes da amostra. Tal situação ocorreu em 67 processos. 
Para aqueles processos sem irregularidades novas, mas que se reportavam a ocorrências 
tratadas em processos anteriores não integrantes na amostra, optou-se por examinar a situação 
do processo antigo, ou seja, por avaliar a eficácia desse processo. Considerando que o processo 
mais recente, escolhido na amostragem, nada mais era de que a continuação do anterior ao qual 
seria juntado, a sua eficácia era medida, em verdade, pela eficácia do processo mais antigo, que 
passou a ser chamado de processo de interesse. 
Em duas situações, tal sistemática gerou o aumento no número da amostra pesquisada. 
No processo TC 009.408/2005-2, selecionado para fazer parte da amostra, o Tribunal decidiu, 
por meio do Acórdão n° 1.668/2005-TCU-Plenário274, apensar o processo ao TC 
009.412/2003-9 e remeter cópia da deliberação para juntada ao TC 012.849/2005-9, onde 
seriam examinadas outras irregularidades. Com isso, os dois processos foram incluídos na 
amostra em substituição ao TC 009.408/2005-2, pois constituíam o desdobramento deste 
último, de forma que o exame da eficácia foi realizado a partir da análise das decisões neles 
prolatadas. 
O mesmo ocorreu no processo TC 010.311/2007-1, referente às obras da BR-429/RO - 
Construção Presidente Médici - Costa Marques, em Rondônia. Por meio do Acórdão n° 
2.335/2007-TCU-Plenário275, o Tribunal resolveu arquivar o processo, após acatar os 
fundamentos exposto no voto do Ministro Relator, no sentido de que as obras já estavam sendo 
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 Acórdão n° 1.668/2005-TCU-Plenário. Ministro Relator Augusto Nardes. Publicado no DOU de 27/10/2005. 
275
 Acórdão n° 2.335/2007-TCU-Plenário. Ministro Relator Guilherme Palmeira. Publicado no DOU de 
09/11/2007. 
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tratadas em outros processos276. No caso, o TC 010.311/2007-1 foi substituído pelo TC 
003.187/2004-4 e pelo TC 006.322/2005-2, que envolviam a análise da legalidade de dois 
contratos da obra destacada. 
O processo TC 003.584/2001-0, relativo às obras de adequação de Trechos Rodoviários 
na BR-060 no estado de Goiás - Divisa DF/GO - Entroncamento BR-153/GO, foi considerado 
duas vezes no universo pesquisado, tendo em vista a ocorrência simultânea de situação de 
eficácia e ineficácia processual. No referido feito, foram identificados indícios de 
irregularidades em dois contratos, porém, devido a circunstâncias específicas de cada ajuste, o 
TCU deu encaminhamentos distintos aos casos individuais analisados. O Contrato PG-059/98 
foi concluído antes da conclusão do processo, o que ensejou a instauração de processo 
específico de tomada de contas especial (situação de ineficácia), enquanto o Contrato PG-
058/98 foi corrigido pelo ente jurisdicional, em cumprimento às determinações do Tribunal 
(registrado como um caso de eficácia), tendo sido autorizada a continuidade das obras.  
Como consequência, o número de processos selecionados passou para 241, três a mais 
que a quantidade inicial definida para amostra. 
No início do planejamento do trabalho, pensou-se em adotar um critério simples para 
aferir a eficácia do processo de controle de contratos: a comparação da data de conclusão do 
contrato com a do encerramento do processo.  
Segundo essa metodologia, caso o contrato fosse concluído antes do desfecho do 
processo do Tribunal, estaria configurada a situação de ineficácia do procedimento de controle 
corretivo de contratos desenvolvido em conjunto pelo TCU e pelo Congresso Nacional, por ser 
mais possível, nessa situação, a modificação dos termos contratuais com vistas ao saneamento 
das ilegalidades antes da realização das despesas correspondentes.  
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 Segue a transcrição do trecho do voto: “3. Cumpre registrar que as obras relativas ao programa de trabalho em 
questão encontram-se paralisadas, porquanto foram incluídas no Quadro VI do projeto de LOA de 2007, em razão 
de irregularidades graves constatadas em fiscalizações anteriores, dentre as quais destaco aquelas objeto dos 
seguintes processos: a) TC 003.187/2004-4, convertido em Tomada de Contas Especial, consoante Acórdão 
645/2004-Plenário, em razão de indícios de pagamentos de serviços não executados no contrato 066/PJ-DER/RO 
(convênio PG160 SIAFI nº 312428). O contrato em questão foi rescindido em função de determinação do TCU, 
conforme Acórdão 11/2006-Plenário; b) TC 006.322/2005-2, que deu origem aos TCs 003.356/2006-5 (Acórdão 
11/2005-Plenário) e 003.357/2006-2, constituindo o processo TC 003.708/2006-0 apartado. No Acórdão 11/2005-
Plenário, deu-se procedência à medida cautelar que suspendeu o Contrato 67-PG/DER/RO, e c) TC 008.889/2006-
6, resultou no Acórdão 1737/2006 - Plenário, que determinou ao Dnit a realização dos estudos ambientais e do 
licenciamento das obras de pavimentação da BR”. 
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Dito de outra forma, tal hipótese caracterizaria a perda de objeto do controle corretivo 
de contratos, não havendo outra alternativa ao Tribunal a não ser instaurar o controle a 
posteriori, de natureza ressarcitória e sancionatória, cujo propósito não era mais alterar um 
contrato em vigor, mas cobrar os prejuízos advindos da consumação de todos os efeitos das 
irregularidades e aplicar as sanções cabíveis. 
Embora tal situação, eventualmente, ocorra na prática, não é adequado dessumir a 
ineficácia do processo pela simples comparação do término da vigência dos contratos 
fiscalizados com a dos processos autuados, sem perquirir a matéria examinada nos processos. 
Isso porque as irregularidades verificadas em processos de fiscalização do Tribunal podem 
envolver não apenas os contratos, mas outros tipos de objetos, como editais de licitação e 
procedimentos administrativos diversos (obtenção de licença ambiental, regularização 
fundiária, dentre outros), de modo que as ocorrências apontadas nos autos podem estar 
associadas a tais objetos e não a contratos. Dessa forma, como o processo do TCU pode, em 
face das constatações de auditoria, não envolver a adoção de medidas processuais voltadas ao 
controle corretivo de contratos, o dado, vigência contratual, pode ser irrelevante para fins de 
avaliar a eficácia do processo de fiscalização. 
Por outro lado, as irregularidades constatadas inicialmente pelas equipes de fiscalização 
podem ter sido esclarecidas, após o exercício do contraditório, o que também torna o dado 
“vigência contratual” irrelevante para a análise, uma vez que, nesse caso, não houve qualquer 
medida processual destinada ao controle corretivo de contratos. 
Em outras situações, as ocorrências constatadas nas fiscalizações podem não dizer 
respeito a irregularidades no conteúdo ou formação do contrato que possam ensejar a sua 
alteração ou anulação, mas tão somente a prática de irregularidades que suscitam o controle 
sancionatório, isto é, a realização de audiência dos responsáveis com vistas à aplicação de 
multa. Dito de outra forma, as falhas eventualmente identificadas podem se referir a violações 
legais ocorridas durante a fase da licitação ou a outras disposições legais, como por exemplo as 
que impõem a obrigação de fiscalização e acompanhamento dos contratos e de cumprimento 
das exigências ambientais, as quais, normalmente, não ensejam qualquer determinação para 
correção ou anulação do contrato, mas tão somente a imposição de multa aos agentes 
administrativos responsáveis, nos termos do art. 71, inciso VIII277, da Constituição e 43, 
                                                 
277
 Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas 
da União, ao qual compete: (...): VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou 
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parágrafo único e 58, inciso III, da Lei Orgânica do TCU278. Nesses casos, mesmo que o 
processo seja concluído após o desfecho do contrato, não se verifica uma situação de ineficácia 
da atuação do Tribunal, uma vez que, diante do apurado na fiscalização, não se buscou o 
controle objetivo de atos e contratos, mas apenas o controle subjetivo de condutas, que se 
materializa pela aplicação de sanções aos responsáveis. 
A análise da vigência dos contratos fiscalizados também pode não ser representativa da 
eficácia quando os contratos são paralisados cautelarmente, uma vez que, nesse caso, as 
informações contratuais sobre a vigência não são mais aplicáveis, pois ocorre a prorrogação 
automática do prazo do contrato durante o período de sua interrupção, nos termos do art. 57, § 
1°, inciso III, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 
Outrossim, em determinadas situações, a vigência do contrato pode ter se encerrado 
antes ou logo após o início do processo de controle do TCU e este pode prosseguir não para a 
realização do controle corretivo do contrato, mas para levantar informações necessárias à 
instrução do processo de contas. Também nesse caso, não se está diante de um controle ineficaz, 
pois o processo, desde a sua origem, não teve o escopo de corrigir uma irregularidade 
identificada no contrato, mas subsidiar o posterior julgamento das contas dos responsáveis, na 
hipótese de haver indícios de irregularidades que possam ter acarretado dano ao erário e, 
portanto, tenham o potencial de ensejar a responsabilidade financeira de agentes 
administrativos e terceiros beneficiados. 
Nesse ponto, é preciso lembrar que, nos termos do art. 41 da Lei nº 8.443/1992, a 
fiscalização dos atos de que resulte receita ou despesa tem como objetivos assegurar a eficácia 
do controle e instruir o julgamento das contas, de modo que, nas hipóteses em que os objetos 
de controle já estejam encerrados e os efeitos das irregularidades consumadas, a fiscalização é 
útil não para corrigir as ilegalidades mas para coletar os documentos necessários ao julgamento 
das contas, inclusive as especiais, quando for apurada a ocorrência de prejuízo ao erário.    
                                                 
irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional 
ao dano causado ao erário;  
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 Art. 43. Ao proceder à fiscalização de que trata este capítulo, o Relator ou o Tribunal: (...) II - se verificar a 
ocorrência de irregularidade quanto à legitimidade ou economicidade, determinará a audiência do responsável 
para, no prazo estabelecido no Regimento Interno, apresentar razões de justificativa. Parágrafo único. Não elidido 
o fundamento da impugnação, o Tribunal aplicará ao responsável a multa prevista no inciso III do art. 58 desta 
Lei; Art. 58. O Tribunal poderá aplicar multa de Cr$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de cruzeiros), ou 
valor equivalente em outra moeda que venha a ser adotada como moeda nacional, aos responsáveis por: (...) 
III - ato de gestão ilegítimo ou antieconômico de que resulte injustificado dano ao Erário; 
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Além desses fatores, a comparação da vigência dos contratos fiscalizados com a do 
processo se mostrou de difícil aplicação prática, haja vista a dificuldade em se obter dados 
atualizados e confiáveis sobre os contratos que, por vezes, são prorrogados após a conclusão 
dos trabalhos de campo da equipe de auditoria. Dito de outra forma, as informações registradas 
no último relatório de fiscalização podem não mais representar a realidade do contrato 
fiscalizado. 
Por essas razões, foi necessário analisar as deliberações prolatadas em cada um dos 
processos selecionados na amostra, a fim de verificar os tipos de irregularidades detectadas, os 
objetos de fiscalização aos quais elas se referiam e as decisões adotadas pelo Tribunal, 
especificamente, se as ocorrências foram confirmadas ou não, se as medidas corretivas foram 
determinadas pelo Tribunal e se tais providências foram cumpridas pelos órgãos fiscalizados e 
em que data aproximada. 
Durante a aplicação dessa metodologia, foram verificadas ainda as seguintes 
dificuldades: imprecisão na terminologia usada nos relatórios, votos e acórdãos para a indicar 
que as irregularidades foram corrigidas; existência de vários processos relacionados a uma 
mesma obra; expedição de decisões sobre matérias que estavam sendo discutidas em outros 
processos conexos; não autuação de processos de monitoramento para a verificação do 
atendimento das determinações do Tribunal; não manifestação formal do Tribunal sobre o 
cumprimento ou não das medidas saneadoras; encerramento do processo ou apensamento a 
outro mediante despacho, o que impossibilitou o conhecimento da matéria decidida, pois os 
despachos expedidos pelos Ministros do Tribunal não são tornados públicos (com exceção dos 
relativos a medidas cautelares); não especificação de forma clara das medidas necessárias para 
a correção das ilegalidades nos acórdãos. 
Com relação à imprecisão na terminologia adotada na análise das ilegalidades, 
verificou-se que, por vezes, o Tribunal utilizou a expressão “saneamento das irregularidades”, 
quando, em verdade, queria indicar a não confirmação das irregularidades, ou seja, o seu 
esclarecimento, após o contraditório dos interessados.  
Conforme as diversas leis de diretrizes orçamentárias, caso fossem identificados 
indícios de irregularidades graves, a execução orçamentária, física e financeira dos contratos 
poderia ser suspensa até a adoção de “medidas saneadoras” pelo órgão responsável, sujeitas à 
verificação do TCU e apreciação do Congresso Nacional e da Comissão Mista de Orçamento.  
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Quando o legislador quis se reportar ao esclarecimento das irregularidades, ele utilizou 
a expressão “não confirmação”, como se verifica nos arts. 102, §§ 5° e 7°, da LDO/2006279, 
104, §§ 5° e 7°, da LDO/2007, nos dispositivos equivalentes das leis posteriores e, por fim, nos 
arts. 115, § 4º e 117, § 2°, da LDO/2015. 
Dessa forma, o saneamento das irregularidades não significa o seu esclarecimento, mas 
a correção das falhas graves apontadas na fiscalização, ou seja, a adoção das medidas indicadas 
pelo TCU para que a obra pudesse ter continuidade. 
Tal situação impôs dificuldade adicional à pesquisa, pois exigiu a análise detalhada dos 
relatórios, votos e das partes dispositivas das deliberações anteriores, a fim de permitir o 
completo entendimento dos fatos processuais relativos à obra fiscalizada.  
A título de exemplo, menciona-se o Acórdão n° 172/2005-TCU- Plenário, lavrado no 
TC 018.879/2004-7, apensado ao TC 011.257/2003-7 (processo incluído na amostra), por meio 
do qual o TCU decidiu informar à Presidência e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, que os indícios de irregularidade grave 
relatados no subitem 9.2 do Acórdão nº 1.699/2003-TCU-Plenário haviam sido considerados 
saneados, embora, no voto condutor relativo àquela deliberação, o Relator tenha concluído pela 
“não-caracterização de sobrepreço em nenhum desses serviços”280. 
Devido à sistemática do TCU de autuar um processo para cada fiscalização, mesmo que 
ela se reportasse a uma mesma obra, foi necessário, por vezes, examinar não apenas o processo 
de interesse selecionado para fazer parte da amostra, como todos os outros que lhe fossem 
conexos. Tal procedimento se impôs porque o Tribunal atualizou as informações relativas às 
irregularidades anteriormente detectadas nos processos de fiscalização mais recentes, tendo 
adotado, em algumas ocasiões, a inusitada técnica de deliberar em um processo sobre matérias 
que estavam sendo tratadas em outros processos. 
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 § 5°. As alterações do Anexo a que se refere o art. 9°, § 2°, serão efetuadas por meio de decreto legislativo, 
elaborado com base nas informações prestadas pelo Tribunal de Contas da União, das quais constará 
pronunciamento conclusivo quanto a indícios de irregularidades que não se confirmaram e saneamento de 
irregularidades. (...) e § 7°. Os processos que tenham por objeto o exame de obras ou serviços nos quais foram 
constatados indícios de irregularidades graves serão instruídos e apreciados prioritariamente pelo Tribunal de 
Contas da União, com vistas a garantir decisão que indique, de forma expressa, se as irregularidades inicialmente 
apontadas foram confirmadas e se o empreendimento questionado poderá ter continuidade sem risco de prejuízos 
ao erário, no prazo de até seis meses contado da comunicação prevista no § 5° do art. 103 desta Lei. 
280
 Constou do voto: “3. O relatório da inspeção realizada pela Secex/RS, que empreendeu análise minuciosa da 
composição de preços de cada um dos serviços com indícios de irregularidade, observando com pertinência as 
particularidades da obra, concluiu pela não-caracterização de sobrepreço em nenhum desses serviços, com a qual 
concordo.” 
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Embora tal procedimento seja contrário à própria ideia de processo – encadeamento 
lógico de atos voltados à solução de uma controvérsia, registrados, em meio físico ou eletrônico, 
numa sequência de documentos até o seu encerramento – que pressupõe que todos os atos a ele 
inerentes sejam praticados em seu bojo, a prática não tem constituído motivo de nulidade nem 
causado decisões conflitantes, uma vez que, por imposição das normas internas do Tribunal, os 
processos associados a uma determinada obra são distribuídos a um mesmo Relator, que, nesse 
cenário, consegue administrar o tratamento de todos os assuntos processuais correlatos à obra. 
De todo modo, o procedimento vai de encontro, no mínimo, à boa técnica processual, 
além de dificultar o conhecimento sobre os fatos importantes da obra fiscalizada. 
Tal fato aconteceu na análise da regularidade dos contratos para a execução das obras 
de construção da BR-010, trecho divisa TO/MA - Aparecida do Rio Negro, que estava sendo 
tratada no processo TC 011.547/2008-8, inclusive com expedição de medida cautelar de 
suspensão de pagamentos281, mas que teve sua decisão terminativa lavrada no processo de 
monitoramento, TC 019.824/2009-4, no âmbito do qual se decidiu determinar ao órgão 
fiscalizado que providenciasse a imediata instauração de processo de tomada de contas especial 
para apuração dos débitos decorrentes dos contratos282.  
Com relação à verificação do atendimento das decisões do Tribunal, trata-se de 
procedimento obrigatório a ser instaurado após a expedição de suas deliberações. Somente com 
o devido acompanhamento das decisões do TCU, é possível instaurar o procedimento 
constitucional de sustação de atos e contratos e, ainda, punir os responsáveis em caso de 
descumprimento.   
Cabe ressaltar que o Regimento Interno do TCU instituiu uma modalidade processual 
específica, o monitoramento, que foi definido em seu art. 243 como o instrumento de 
fiscalização utilizado pelo Tribunal para verificar o cumprimento de suas deliberações e os 
resultados delas advindos. Trata-se de ação fundamental para a eficácia da atuação do TCU, 
uma vez que de nada adianta o Tribunal verificar a regularidade de atos e contratos e definir as 
medidas ao exato atendimento da lei, se não examinar, após a decisão de mérito, se de fato 
houve o retorno ao estado de legalidade. 
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 Acórdão n° 1.535/2008-TCU-Plenário. Ministro Relator Valmir Campelo. Publicado no DOU de 08/08/2008. 
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 Acórdão n° 23/2011-TCU-Plenário. Ministro Relator Valmir Campelo. Publicado no DOU de 25/01/2011. 
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No caso dos processos de fiscalização de obras, o Tribunal, em regra, promoveu o 
monitoramento das decisões anteriores mediante a autuação de novo processo de auditoria. 
Consoante já afirmado, o TCU adotou essa prática em virtude do disposto nas diversas leis de 
diretrizes orçamentárias, que estabelecia que o Tribunal deveria fiscalizar as obras com 
execução suspensa, que não haviam sido objeto de deliberação pela regularidade durante os 
doze meses anteriores à data da publicação da LDO. 
Inobstante tal orientação, em alguns processos selecionados na amostra, não foram 
encontradas, nas deliberações prolatadas, informações sobre o atendimento ou não das 
determinações expedidas para a correção das ilegalidades, seja em processo específico de 
monitoramento, auditoria ou no bojo dos próprios autos em que as determinações foram 
prolatadas. Tal situação ocorreu nos processos TC 006.162/2003-0, TC 005.523/2003-0, TC 
002.385/2006-2 e TC 008.581/2007-0, selecionados para fazer parte da amostra, o que ensejou 
a desconsideração da amostra. 
Outra limitação do trabalho foi a existência de processos de fiscalização que foram 
apensados a outro mediante despacho do Relator283. Tal procedimento, verificado em alguns 
processos selecionados na amostra, obstaculizou o conhecimento da matéria decidida e tornou 
mais difícil a identificação dos processos aos quais os autos foram juntados, uma vez que o 
Tribunal não torna público o conteúdo de seus despachos. 
Tal situação ocorreu nos processos TC 008.411/2003-7, TC 004.588/2003-0, TC 
004.769/2003-5, TC 006.393/2003-8, TC 006.915/2004-2 TC 003.902/2004-0, TC 
003.900/2004-6, TC 003.923/2004-0, TC 003.025/2004-6, TC 007.548/2004-6, TC 
013.873/2006-7, TC 012.503/2006-1, TC 007.062/2007-2, TC 008.535/2007-7, TC 
016.631/2008-6, TC 007.766/2009-6 e TC 009.364/2010-2. 
Dito isso, passa-se à exposição dos resultados da pesquisa. 
4.3. EXPOSIÇÃO DOS RESULTADOS 
Após o exame das deliberações prolatadas em cada um dos processos da amostra e das 
respectivas situações processuais, chegaram-se às seguintes conclusões: 
Tabela 2:  resultado das fiscalizações selecionadas para fazer parte da amostra. 
                                                 
283
 O apensamento por despacho está previsto nas normas internas do Tribunal, especificamente no art. 40, da 
Resolução-TCU nº 259, de 7 de maio de 2014. 
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Resultado do Processo Total 
Não interessa à pesquisa - controle de atos e de atividade 28 
Não interessa à pesquisa – apenas controle sancionatório 5 
Não interessa à pesquisa - controle para instrução de 
processos de contas 
5 
Desconsiderados - repetidos na amostra 67 
Sem deliberação de mérito (em andamento) 7 
Irregularidades esclarecidas 48 
Sem informações sobre a adoção das medidas corretivas 13 
Cumprimento das medidas corretivas pendente de análise 1 
Irregularidades não saneadas 19 
Irregularidades saneadas 48 
Total 241 
 
Dessa forma, descartando-se os processos que envolviam unicamente o controle de atos 
ou da atividade da Administração ou o controle subjetivo, os autuados para instrução de 
processos de contas, os sem deliberação definitiva de mérito, os que tiveram os indícios de 
irregularidade esclarecidos, os sem informações sobre o atendimento das medidas corretivas, 
os com decisão pendente sobre o cumprimento das medidas corretivas e os repetidos da 
amostra, sobraram os processos cujas irregularidades foram confirmadas e que, portanto, 
puderam ser analisados quanto à eficácia – 67 processos.  
Do total de processos de controle corretivo de contratos cujas irregularidades não foram 
esclarecidas, em 48 as irregularidades foram saneadas e em 19 as falhas não foram 
corrigidas. Dessa forma, o controle corretivo de contratos se mostrou eficaz em 72% dos 
processos da amostra de processos com indícios de irregularidades confirmados. 
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Nos processos mencionados no anexo I – total de 19 -, não houve a correção das 
ilegalidades nem a anulação/rescisão dos contratos, antes da consumação das irregularidades 
ou encerramento dos vínculos jurídicos que subsidiavam as despesas. Como consequência, 
houve a passagem do controle corretivo para o controle reintegratório, cujo propósito, como 
visto, é a adoção de medidas processuais com vistas à condenação dos responsáveis para que 
devolvam os prejuízos causados ao erário. Trata-se, portanto, de casos em que o processo de 
controle corretivo de contratos foi ineficaz, não tendo ocorrido o retorno ao estado da legalidade 
durante o período de vigência dos contratos.  
Nos processos listados no anexo II – total de 48 –, os órgãos fiscalizados corrigiram as 
ilegalidades ou anularam/rescindiram os contratos antes da consumação integral das 
irregularidades ou do encerramento dos vínculos jurídicos que subsidiavam as despesas. Cuida-
se, portanto, de casos em que o processo de controle corretivo de contratos foi eficaz.  
Quanto à utilização pelo TCU e pelo Congresso Nacional das normas de regência, a 
amostra de processos permitiu que se chegasse às seguintes conclusões. 
Do total de processos de controle corretivo de contratos cujas irregularidades foram 
confirmadas, em 51 (76%) ocorreu, em algum momento do processo, a inclusão do 
subtítulo da obra no quadro-bloqueio da LOA, nos termos das diversas leis de diretrizes 
orçamentárias, e em 16 (24%) não houve a suspensão da execução orçamentária, física ou 
financeira da obra ou de seu subtítulo orçamentário. Dessa forma, partindo do pressuposto 
que, de fato, haviam irregularidades graves nas obras fiscalizadas, que se enquadravam nas 
disposições das leis de diretrizes orçamentárias e que, posteriormente, foram confirmadas após 
o exercício do contraditório amplo nos processos do TCU, verifica-se que o Congresso 
Nacional, de forma predominante (76%) seguiu o juízo do Tribunal acerca da gravidade dos 
fatos apurados e determinou a suspensão da execução orçamentária, física ou financeira da obra 
ou de seu subtítulo orçamentário.  
Do total de processos de controle corretivo de contratos cujas irregularidades foram 
confirmadas – total de 67 -, em 26 (39%) houve, em algum momento do processo, a 
expedição de medidas cautelares pelo próprio TCU e em 41 (61%) o poder cautelar do 
Tribunal não foi utilizado. Considerando que esse conjunto de processos trata de 
irregularidades graves em que a equipe de auditoria havia proposto a paralisação das obras ao 
Congresso Nacional e, portanto, configuravam, pelo menos em tese, situações de urgência, de 
fundado receio de grave lesão ao erário, ao interesse público, ou de risco de ineficácia da 
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decisão de mérito, deduz-se que o Tribunal deixou de utilizar o seu poder geral de cautela, a 
despeito de estarem presentes os requisitos regimentais previstos para a espécie. 
Do total de processos de controle corretivo de contratos cujas irregularidades não foram 
esclarecidas, ou seja, foram confirmadas – total de 67 -, em 25 (37%) houve fixação de prazo 
para a correção das irregularidades, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição, e 
em 42 (63%) a disposição constitucional não foi usada. Dessa forma, o controle corretivo de 
contratos não utilizou a competência constitucional previsto no art. 71, inciso IX, da 
Constituição em 63% da amostra de processos com irregularidades confirmadas. 
Quanto aos processos indicados em que foi fixado prazo para a adoção das medidas 
necessárias ao exato cumprimento da lei, total de 25, como já exposto, em 21 processos as 
irregularidades foram corrigidas ou os contratos foram anulados e rescindidos. Por outro lado, 
em 4 processos não houve o atendimento das medidas corretivas especificadas pelo TCU, tendo 
sido evidenciadas situações de ineficácia por perda de objeto e pela não adoção das medidas 
especificadas nos §§ 1° e 2° do art. 71 da Constituição.  
No TC 003.584/2001-0, as medidas corretivas foram determinadas quando o contrato já 
se encontrava encerrado, enquanto que, no TC 005.528/2003-6, houve interposição de pedido 
de reexame contra a deliberação que fixou prazo para a correção das irregularidades, o TCU 
demorou a apreciar a matéria e os contratos expiraram antes do julgamento dos recursos. No 
TC 004.175/2002-1, o TCU, mesmo após a apreciação do pedido de reexame e o 
descumprimento das medidas corretivas pelo órgão fiscalizado no prazo fixado284, não deu 
seguimento ao processo com vistas à adoção das medidas processuais previstas nos §§ 1° e 2° 
do art. 71 da Constituição (comunicação ao Congresso Nacional, verificação da omissão do 
Parlamento quanto à competência de sustar contratos e deliberação quanto à sustação do 
contrato pelo próprio TCU), de modo que o contrato foi encerrado por decurso de prazo sem 
                                                 
284
 As determinações corretivas haviam sido estabelecidas no Acórdão n° 296/2004-TCU-Plenário. Os interessados 
ingressaram com pedido de reexame, que foi apreciado por meio do Acórdão n° 2002/2006-TCU-Plenário, o qual 
manteve a deliberação anterior. Após auditoria realizada em 2007, o TCU verificou que as medidas corretivas 
ainda não haviam sido cumpridas e se limitou a comunicar tal fato ao Congresso Nacional, nos termos 
estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias. Nesse sentido, transcreve-se o item 9.4 do Acórdão n° 1139/2007-
TCU-Plenário: “9.4. comunicar à Comissão de Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso 
Nacional, enviando-lhe cópia deste acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, que, com 
relação ao Contrato PG-019/00-00, associado ao Programa de Trabalho nº 26.782.0220.2834.0032 - “Restauração 
de Rodovias Federais no Estado do Espírito Santo”, cuja continuidade da execução foi vinculada ao atendimento 
das condições estabelecidas no Acórdão nº 296/2004 - Plenário, mantido pelo Acórdão nº 2002/2006 - Plenário, 
após apreciação de pedido de reexame, permanecem pendentes de adimplemento as referidas condições, 
recomendando-se a manutenção do bloqueio orçamentário do mencionado PT (grifos acrescidos)”
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que fossem adotadas as providências estatuídas na constituição285. O mesmo ocorreu no 
processo TC 006.250/2002-7, em que o TCU expediu várias determinações corretivas no item 
9.5.5 do Acórdão nº 1093/2007-TCU-Plenário, cujos prazos de atendimento foram 
reiteradamente descumpridos pelo órgão estadual até o encerramento do convênio e a perda de 
objeto do controle corretivo do TCU, por não mais haver recursos federais vinculados ao 
contrato286. 
O quadro acima se reproduz quando se analisam os processos em que não foi fixado 
prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, a despeito de as 
irregularidades terem sido confirmadas, total de 42 processos, como já exposto. Em alguns 
casos, o Tribunal determinou a correção das irregularidades, mas não fixou prazo287, em outros 
apenas estipulou que o cumprimento das medidas especificadas era condição para a 
continuidade das obras e liberação dos recursos, sem fixar prazo e sem determinar o efetivo 
atendimento das providências estatuídas288, enquanto que, em alguns outros processos desse 
grupo, não houve sequer a especificação das medidas necessárias para a correção das 
irregularidades289.  
Nessas situações, como o art. 71, inciso IX, da Constituição não foi observado, não 
houve o prosseguimento do processo de fiscalização com vistas à adoção das providências 
estabelecidas no art. 71, §§ 1° e 2°, da Constituição (sustação). Tais aspectos serão objeto de 
                                                 
285
 Os referidos processos foram arquivados e o TCU determinou a instauração de processos específicos de tomada 
de contas especial para apuração da responsabilidade financeira pelos prejuízos causados ao erário (controle 
ressarcitório), nos termos dos Acórdãos n°s 2.658/2010-TCU-Plenário, 1095/2014-TCU-Plenário e 1.569/2005-
TCU-Plenário. 
286
 Nesse sentido, ver o relatório condutor do Acórdão n° 1027/2015-TCU-Plenário. 
287
 Tal fato ocorreu, por exemplo, no TC 008.575/2005-6, especificamente no Acórdão 1891/2008-TCU-Plenário. 
288
 Tal situação ocorreu, por exemplo, no TC 008.172/2002-8, em que o Tribunal lavrou o Acórdão n° 
1494/2003-TCU-Plenário, por meio do qual decidiu determinar ao Ministério da Integração Nacional, ao 
Ministério dos Transportes e à Caixa Econômica Federal, que somente repassassem recursos para as Obras do 
Prolongamento do Canal Extravasor do Rio Itajaí-Mirim e Passagem em desnível, no Município de Brusque (SC), 
constantes do Contrato nº 246/01, (...), no caso de a Prefeitura de Brusque anular a Concorrência nº 05/01 e o 
Contrato nº 246/2001 dela decorrente, realizando nova licitação sem os vícios ora apontados.  
289
 Tal situação ocorreu, por exemplo, no TC 013.401/1993-9. Nesse processo, o TCU, determinou, por meio do 
Acórdão n° 257/2000-TCU-Plenário, a imediata instauração de tomada de contas especial, devido à ocorrência de 
superfaturamento no contrato. Nas fiscalizações posteriores, foi apontado, no Acórdão n° 1144/2007—TCU-
Plenário, que a única pendência para a liberação de recursos federais era a ausência da declaração formal, por parte 
do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, da insubsistência e consequente extinção do Contrato nº 22/90, 
firmado com a Construtora Norberto Odebrecht S.A., conforme determinações expedidas pelos Acórdãos nºs 
2.085/2004-TCU-Plenário, 1.558/2005-TCU-Plenário, 261/2006-TCU-Plenário e 418/2007-TCU-Plenário, e 
ainda não cumpridas. Ocorre que, em nenhumas dessas decisões, o TCU expediu tal determinação nem fixou prazo 
para que isso ocorresse. 

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análise no próximo tópico, quando serão examinadas as relações causais entre a situação de 
eficácia exposta e a observância das normas de regência do controle corretivo de contratos. 
De todo modo, os dados pesquisados permitem afirmar que o controle corretivo de 
contratos se mostrou eficaz em 72% dos processos da amostra de processos com indícios de 
irregularidades confirmados, o que implica a rejeição da hipótese formulada inicialmente na 
pesquisa de que o controle corretivo de contratos era ineficaz. 
4.4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 
O objetivo deste tópico é perquirir a existência de relações causais entre os números 
encontrados e outras variáveis extraídas da amostra de processos pesquisados. 
De início, deve-se destacar a grande quantidade de processos descartados da pesquisa 
por constituírem fiscalizações autuadas apenas para obter novas informações sobre o 
saneamento ou não de irregularidades identificadas em processos da mesma obra: 67 processos, 
ou seja, 28 % da amostra. Tal situação denota, de certa forma, um desperdício no esforço de 
fiscalização do TCU, uma vez que a atualização dos dados de uma obra prescinde, em regra, de 
auditoria ou inspeção in loco, na medida em que pode ser efetivada mediante a simples 
solicitação de documentos, ou seja, pela expedição de ofício de diligência, cujo atendimento é 
obrigatório pelas entidades jurisdicionadas do Tribunal. 
Dentre os processos considerados como exemplos de controle corretivo eficaz – total de 
48 - verifica-se que em somente 17 as irregularidades de fato foram corrigidas mediante a 
adoção das medidas determinadas pelo Tribunal ou deduzidas de suas constatações 
preliminares. Com isso, constata-se que, na maior parte dos casos em que o controle foi eficaz, 
houve anulação e rescisão dos contratos, não a correção das ilegalidades. 
A quantidade de processos com contratos saneados representa 35,4% dos considerados 
eficazes ou 25,4% dos processos da amostra selecionada. Dessa forma, se fossem considerados 
eficazes apenas os processos cujas ocorrências tivessem sido de fato corrigidas, ou seja, se 
fossem desconsiderados os contratos anulados ou rescindidos, a conclusão da pesquisa seria 
oposta: o sistema de controle corretivo de contratos efetivado pelo TCU e pelo Congresso 
Nacional seria, em verdade, eficaz em 25,4% dos casos, ou seja, seria ineficaz em quase 75% 
dos casos, segundo esse critério. 
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Com isso, verifica-se que o sistema de controle de contratos administrativos, no período 
pesquisado, embora tenha sido eficaz no propósito de impedir a continuação do estado de 
ilegalidade, não foi eficaz no intuito de promover o retorno ao estado de ilegalidade. 
Não é possível definir com precisão a estrutura de incentivos da Administração e do 
contratado quanto à decisão de corrigir as ilegalidades ou, respectivamente, anular/rescindir e 
aceitar a anulação ou rescisão do contrato. De todo modo, é possível verificar a partir dos dados 
levantados que os fatores tempo e percentual de execução do contrato influenciam o 
comportamento das partes. Senão vejamos.  
Quanto ao momento em que as ocorrências levantadas pelo TCU foram corrigidas, dos 
17 processos em que ocorreu o saneamento das ilegalidades, em 12 (71%) as falhas foram 
retificadas antes do período de dois anos contados da inclusão da obra no anexo de obras 
irregulares da LOA. Dito de outra forma, em 5 processos (29%) as falhas foram corrigidas 
após esse período.  
Acerca do percentual de execução físico-financeira dos contratos, cabe destacar que os 
relatórios de auditoria do Tribunal não trazem tal informação de forma individualizada por 
contrato, mas para a obra como um todo. Na falta do dado exato, optou-se por analisar a relação 
entre o desfecho do processo e o estágio de execução do empreendimento, segundo informado 
no relatório de auditoria. 
Considerando a amostra pesquisada, identificou-se que as obras dos processos 
considerados ineficazes estavam com 56% de evolução físico-financeira em média, no início 
dos processos, contra 22% dos processos eficazes. A partir desse dado, é possível afirmar que 
o menor o estágio de evolução das obras no momento que a auditoria se inicia maior é fator 
favorável à eficácia do controle corretivo de contratos. 
Tais elementos permitem afirmar que o passar do tempo e a demora da conclusão das 
questões debatidas no processo diminuem a chance de as irregularidades serem corrigidas, o 
que confirma a ideia intuitiva inicial de que o tempo constitui um óbice à eficácia do controle 
corretivo de contratos desenvolvido pelo TCU e pelo Congresso Nacional. 
Nesse ponto, cabe ressaltar um aspecto não diretamente associado à amostra 
selecionada, mas que pode ter afetado os resultados: a relação entre o vulto e a importância 
socioeconômica do contrato de obra e a eficácia de seu processo de controle. Dentre os 
processos excluídos da investigação por conta da ausência de deliberação de mérito, verifica-
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se a presença de três das obras de maior valor do conjunto pesquisado: “Construção da Refinaria 
Abreu e Lima em Recife (PE)”, “Modernização e Adequação da Produção - Refinaria Pres. 
Getúlio Vargas (REPAR)/PR” e “Ferrovia Norte-Sul – TO”. 
Embora a complexidade de tais obras, que envolvem vários contratos e variadas 
questões técnicas, justifique, de certa forma, a demora na conclusão dos processos, é possível 
prever que o tempo necessário para a adoção dos atos processuais tornará ineficaz o controle 
corretivo dos contratos, caso sejam confirmadas as ilegalidades preliminarmente identificadas. 
Tal situação sugere uma possível ineficácia intrínseca da modalidade de controle de contratos 
por meio de fiscalizações (controle concomitante), em casos de empreendimentos de maior 
vulto e de elevada complexidade técnica.  
Não cabe aqui sugerir uma solução para o problema ou mesmo se ele de fato existe, pois 
a observação não decorreu de uma análise estatística de um universo de contratos com 
características semelhantes aos mencionados. De todo modo, é preciso que esses aspectos sejam 
acompanhados no próprio TCU, de modo a permitir uma ação mais tempestiva no controle de 
contratos do tipo. 
Outro aspecto interessante diz respeito à influência ou não do mecanismo de controle 
cautelar do Congresso Nacional, segundo instituído pelas LDOs. Embora o presente estudo não 
tenha se proposto a estudar o impacto da suspensão da execução orçamentária, física ou 
financeira de um contrato sobre a eficácia do controle corretivo, é possível extrair dos dados 
investigados algumas observações.  
Conforme visto, dos processos da amostra em que foram adotadas medidas voltadas ao 
controle corretivo de contratos – total de 67 -, 51 tratavam de contratos que, em algum 
momento, foram incluídos no anexo de subtítulos relativos a obras e serviços com indícios de 
irregularidades graves das leis orçamentárias, enquanto 16 não envolviam contratos de obras 
com irregularidades classificadas pelo Congresso Nacional como IGP. Dito de outra forma, 
76% dos processos da amostra cuidavam de contratos que, em algum momento, tiveram sua 
execução orçamentária, física ou financeira suspensa pelo Parlamento. 
 Ainda sobre esse ponto, deve-se ressaltar a reduzida utilização pelo Tribunal de seu 
poder de cautela no controle de contratos de obras públicas. Conforme visto, dos 67 processos 
da amostra selecionada, em apenas 26 (39%) o Tribunal expediu medida cautelar de suspensão 
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da execução contratual ou retenção de pagamentos290. Com isso, constata-se que o TCU se 
valeu, em regra, do poder de cautela do Congresso Nacional, conforme visto acima. 
Ainda que o Tribunal tenha competência para adotar medidas cautelares de suspensão 
de contratos, como analisado no capítulo anterior, entende-se que a atuação cautelar do 
Parlamento instituída nas LDO foi preponderante para aumentar as consequências jurídicas 
associadas ao controle corretivo de contratos, o que permite afirmar que a ação do Parlamento, 
nesses casos, serviu de reforço à eficácia da competência do TCU de determinar aos órgãos 
fiscalizados a correção das ilegalidades identificadas em contratos. Tal aspecto denota o caráter 
colaborativo do controle externo de contratos desenvolvido pelo TCU e pelo Congresso 
Nacional. 
A partir do exame dos processos selecionados na amostra, verifica-se que o TCU não 
utilizou a competência constitucional de fixar prazo para a correção das irregularidades, nos 
termos deferidos pelo art. 71, inciso IX, da Constituição. Dos 67 processos selecionados na 
amostra, em apenas 25 (37,3%) foram expedidas determinações com prazo para os órgãos 
fiscalizados. 
Em quatro processo (6%), o Tribunal expediu determinações para que fossem corrigidas 
as irregularidades, mas não fixou um prazo para o atendimento, como impõe as normas de 
regência. Tal fato ocorreu, por exemplo, nos processos TC 008.719/2003-1, TC 
008.575/2005-6, TC 007.632/2009-2 e 011.661/2011-9, relativos às obras de “Construção de 
Trechos Rodoviários na BR-230 no estado do Pará - Divisa PA/TO - Marabá - Altamira – 
Itaituba”, “Reforma e ampliação do aeroporto de Guarulhos - SP”, “Construção de Trecho 
Rodoviário - Boca do Acre - Divisa AM/AC - na BR-317/AM” e “Esgotamento Sanitário em 
Pilar/AL”. 
Também foram verificadas situações em que o TCU não fez determinação direta para a 
correção de irregularidades, mas apenas estabeleceu que o saneamento das ilegalidades era 
condição para a continuidade da obra (13,4% da amostra). A título de exemplo, mencionam-
                                                 
290
 Cabe destacar que, por conta de decisões judiciais contestando o poder de o TCU determinar a retenção cautelar 
de pagamentos, e, ainda, em face do disposto no art. 91, inciso V, da Lei nº 12.465, de 12 de agosto de 2011 
(LDO/2012), que possibilitou a continuidade de uma obra com indícios de irregularidades se houvesse 
“autorização do contratado para retenção de valores a serem pagos ou a apresentação de garantias”, o Tribunal 
deixou de impor unilateralmente a retenção cautelar de valores e passou a admiti-la apenas se houvesse 
concordância do contratado. Ou seja, o que antes era uma medida processual adotada pelo TCU passou a ser, a 
partir de 2011, um ato praticado por acordo entre as partes contraentes, com a anuência do Tribunal. O mesmo se 
aplica as garantias apresentadas pelo contratado para permitir a continuidade de obras. 
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se os processos TC 006.906/2001-9, TC 003.719/2001-2 e TC 003.655/2003-0, referentes às 
obras de “Implantação de Projetos de Irrigação Rio Preto no Distrito Federal”, “Construção de 
Trechos Rodoviários no Corredor Mercosul - BR-282/SC - Florianópolis - Divisa com 
Argentina”, “Adequação de Acessos Rodoviários no Corredor Leste BR-262/ES - em Vitória 
(Sul)”, “Construção de Contorno Ferroviário em Jaraguá do Sul/SC”, “Melhoramentos no 
Aeroporto de Vitória – ES” e “Melhoria de Habitabilidade de Assentamentos Precários – BA”. 
A situação retratada transfere para o órgão fiscalizado a decisão a respeito de quando e 
se irá adotar as medidas especificadas pelo Tribunal com vistas à correção das irregularidades. 
Conquanto as partes continuem sujeitas às consequências jurídicas do não atendimento das 
condições estabelecidas pelo TCU – a impossibilidade de execução da obra –, tal procedimento 
impede o rápido retorno ao estado da legalidade, pois o órgão fiscalizado tenderá a não adotar 
nenhuma medida, caso a empresa contratada se recuse a corrigir o contrato. Isso gera a 
paralisação de obras por longos períodos de tempo, com inestimáveis prejuízos econômicos e 
sociais decorrentes da perda dos serviços realizados e do atraso na fruição do benefício 
econômico almejado pela obra pública. Por essa razão, entende-se que tal procedimento deveria 
ser evitado pelo Tribunal. 
Com isso, constata-se que o TCU confirmou no mérito a ocorrência das irregularidades 
em 56,7% dos processos de fiscalização escolhidos para fazer parte da amostra. Desse 
percentual, verificou-se que em 37,3% dos casos o Tribunal fixou prazo para a correção das 
irregularidades, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição, sendo que em 19,4% expediu 
determinações corretivas sem prazo para cumprimento ou sob a forma de condição para a 
continuidade da obra, conforme as leis de diretrizes orçamentárias. 
Quanto ao demais casos pesquisados, o TCU não apreciou o mérito da fiscalização 
porque o órgão responsável corrigiu as irregularidades ou anulou/rescindiu os contratos antes 
da conclusão do processo em 17,9% dos processos, devido ao estágio avançado da obra e as 
implicações econômicas e sociais de sua paralisação em 3,0% dos casos e porque optou em 
converter os autos em tomada de contas especial em 22,4% dos processos.  
Nesse último grupo, ocorreu algo inusitado sob o ponto de vista das normas processuais 
do TCU. Em alguns casos, o Tribunal converteu os autos em tomada de contas especial sem 
especificar, previamente, as medidas corretivas das ilegalidades identificadas nos contratos. A 
título de exemplo, mencionam-se os processos TC 021.023/2003-1, TC 013.401/1993-9, TC 
004.526/2001-0 e TC 006.322/2005-2, relativos às obras intituladas “Av. Marginal Leste - 
156 

Controle Enchentes Rio Poty – Teresina/PI”,  “Construção Barragem Oiticica / RN (Contratos 
nº 22/90 e 01/91) “, “Construção da Adutora Serra da Batateira/BA” e “Construção da BR-
429/RO - Presidente Médici - Costa Marques (Contrato 67-PG/DER/RO)”, em que foram 
instaurados processos de tomada de contas especial para apuração dos prejuízos, sem que o 
Tribunal tenha tornado claro, mediante acórdão, quais as medidas que deveriam ser adotadas 
para a correção e a continuidade das obras.  
A situação retratada, da mesma forma que as anteriores, pode ter contribuído para que 
demorasse o retorno ao estado da legalidade, o que pode ser confirmado pelo longo período 
decorrido até a anulação ou rescisão dos contratos irregulares, principalmente nos dois 
primeiros processos – em torno de 17 e 8 anos, respectivamente. 
Dos 19 processos em que o controle corretivo foi ineficaz, em 12 não houve expedição 
de decisão de mérito no processo de fiscalização determinando a correção dos contratos. Nesses 
casos, os contratos e convênios correspondentes não se encontravam mais vigentes ou estavam 
em estágio avançado de conclusão, quando da apreciação do mérito das irregularidades, tendo 
o TCU optado em prosseguir o exame da matéria em processos específicos de tomada de contas 
especial, destinados não mais à fixação de prazo para a correção das irregularidades, mas à 
apuração da responsabilidade financeira e à cobrança dos prejuízos causados ao erário.  
Os aspectos levantados permitem afirmar que a racionalização do processo de 
fiscalização de contratos, de modo a lhe conferir maior celeridade, constitui um fator favorável 
à eficácia do controle corretivo de contratos, pois possibilita a expedição de determinação 
corretiva e, se for o caso, do ato de sustação, antes da conclusão do contrato e/ou da execução 
integral das despesas irregulares, tornando viável, ainda, o efetivo saneamento das 
irregularidades pelo órgão responsável ou a retomada das obras mediante nova contratação 
(caso haja a sustação do contrato anterior).  
Porém, não foi apenas a demora na conclusão do processo de fiscalização que contribuiu 
negativamente para a situação de ineficácia de alguns processos pesquisados. A partir dos dados 
investigados, identificou-se que o Tribunal, mesmo quando chegou ao mérito do processo de 
fiscalização e expediu determinações com prazo nos termos do art. 71, inciso IX, da 
Constituição, não deu seguimento ao procedimento estatuído na Carta Magna de comunicar ao 
Congresso o não atendimento das medidas corretivas, com vistas à decisão pela sustação ou 
não do contrato, conforme estabelecido nos §§ 1° e 2° do artigo 71 supramencionado.  
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Tal situação – demora na apreciação do mérito do processo de fiscalização e não 
utilização das competências constitucionais previstas no art. 71, inciso IX e nos §§ 1° e 2° do 
mesmo artigo -  ensejou que algumas obras permanecessem por diversos exercícios no anexo 
de subtítulos relativos a obras e serviços com indícios de irregularidades graves, sem que fosse 
adotada qualquer medida cogente para que fosse providenciado o retorno ao estado da 
legalidade, o que acarretou evidentes prejuízos econômicos e sociais, além do próprio 
descumprimento da ordem constitucional.  
A título de exemplo, cita-se o processo TC 004.175/2002-1, cujo objeto era as obras de 
“Restauração de Rodovias Federais – ES”. Conforme destacado no tópico anterior, as 
determinações corretivas expedidas em 2004 e confirmadas em 2006291 e permaneceu em 
monitoramento até 2014292, quando foi verificada a extinção do contrato por decurso de prazo 
e determinada a instauração de tomada de contas especial - a obra permaneceu no quadro-
bloqueio por seis anos (2003 a 2009). 
Na mesma situação, invoca-se o processo referente às obras denominadas “Drenagem 
do Tabuleiro dos Martins – Maceió”, cujas medidas corretivas foram estabelecidas no Acórdão 
n° 1093/2007-TCU-Plenário. Todavia, as determinações do TCU foram seguidamente 
descumpridas pelo órgão, fato que motivou a permanência do contrato no anexo específico de 
subtítulos relativos a obras e serviços com indícios de irregularidades graves das leis 
orçamentárias de 2003 a 2012, sem que fossem observadas as normas constitucionais 
pertinentes ao controle corretivo de contratos. Cabe ressaltar que, em 2012, os convênios que 
custeavam as obras expiraram e, somente em 2013, houve a rescisão unilateral do contrato, 
circunstâncias reconhecidas pelo Tribunal nos Acórdãos n°s 3273/2012-TCU-Plenário e 
1027/2015-TCU- Plenário.  
Tendo em vista a gravidade da medida de sustação de contratos, é absolutamente 
justificável que tal providência seja adotada com cautela, ou seja, em situações em que todas as 
circunstâncias envolvidas sejam devidamente sopesadas pelo Parlamento e pelo TCU, no caso 
da omissão do primeiro. Todavia, em situações em que o órgão se mostra recalcitrante ao 
cumprimento das medidas corretivas estabelecidas pelo TCU, não se justifica a omissão do 
                                                 
291
 Por meio dos Acórdãos n° 296/2004-TCU-Plenário. Ministro Relator Marcos Vinicios Vilaça. Publicado no 
DOU de 07/04/2004; e 2002/2006-TCU-Plenário Ministro Relator Valmir Campelo. Publicado no DOU de 
06/11/2006. 
292
 Acórdão n° 1095/2014-TCU-Plenário. Ministro Relator José Múcio Monteiro. Publicado no DOU de 
30/04/2014. 
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Tribunal em dar prosseguimento às medidas processuais preparatórias à sustação do contrato 
pelo Congresso Nacional e agir prontamente, no caso de omissão do Parlamento, nos termos 
estabelecidos nos §§ 1° e 2° do artigo 71 supramencionado. 
Trata-se de omissão inconstitucional no uso de competências constitucionais que, em 
verdade, são irrenunciáveis e existem para dar eficácia a uma das funções principais do controle, 
que é o de promover a correção de irregularidades identificadas em contratos administrativos, 
antes da consumação de todos os seus efeitos jurídicos. 
Pelo que se depreende dos dados pesquisados, o TCU e o Congresso Nacional têm 
usado, em alguns processos, a estratégia de esperar que o próprio órgão, pela simples ameaça 
representada pelas sanções jurídicas do controle, adote por si só as medidas corretivas e/ou 
rescinda os contratos. Trata-se, aparentemente, de uma tentativa de transferir o ônus das ações 
de controle aos próprios órgãos fiscalizados, o que revela, de certa forma, uma postura de 
fraqueza institucional. A não utilização das competências previstas nos §§ 1° e 2° do artigo 71 
da Constituição, além de possibilitar a continuidade da situação de ilegalidade por longo 
período, como visto, pode afetar a reputação do controle e, por consequência, reduzir a sua 
eficácia no futuro, na medida em que torna assente a falta de disposição dos órgãos de controle 
de utilizar os mecanismos de enforcement postos à sua disposição.  
A capacidade do controle de induzir a correção de irregularidades pode ser influenciada, 
ainda, por duas tendências observadas recentemente em variáveis importantes relacionadas à 
eficácia do controle: a redução do número de fiscalizações realizadas pelo Tribunal, ocorrida a 
partir de 2012 após um tênue aumento entre 2009 e 2011, e a diminuição do número de obras 
incluídas no quadro-bloqueio das leis orçamentárias pelo Congresso Nacional, verificada a 
partir de 2009. 
Os gráficos a seguir ilustram tal comportamento:  
Gráfico 1: Quantidade de fiscalizações de obras públicas realizadas pelo TCU 
entre 2003 e 2014293 
                                                 
293
 Os dados sobre a quantidade de fiscalização foram extraídos dos relatórios de consolidação das fiscalizações 
do Tribunal, aprovados anualmente pelo Tribunal e encaminhados ao Congresso Nacional.  
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Gráfico 2: Percentual de obras públicas incluídas nos anexos específicos de 
subtítulos relativos a obras e serviços com indícios de irregularidades graves das Leis 
Orçamentárias frente à quantidade de fiscalizações294 
 
 
                                                 
294
 Os dados sobre a quantidade de subtítulos de obras incluídas nos anexos das leis orçamentárias foram extraídos 
das próprias leis orçamentárias. Fonte: < http://www.orcamentofederal.gov.br/orcamentos-anuais>. Acesso em 20 
out. 2015. 
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Tabela 3: Quantidade de fiscalizações de obras públicas efetivadas pelo TCU e de 
empreendimentos incluídos no anexo específico de subtítulos relativos a obras e serviços 
com indícios de irregularidades graves 
Ano 
Quantidade 
de 
Fiscalizações 
Quantidade 
de obras com 
IGPs - 
Quadro LOA 
% IGPs - 
Anexo 
2003 381 77 20,2% 
2004 303 73 24.1% 
2005 272 60 22,1% 
2006 261 52 19,9% 
2007 227 47 20,7% 
2008 153 43 28,1% 
2009 219 20 9,1% 
2010 231 6 2,6% 
2011 230 5 2,2% 
2012 201 3 1,5% 
2013 136 2 1,5% 
2014 102 2 2,0% 
 
No caso da redução do percentual de obras incluídas no quadro-bloqueio, tal fato pode 
estar associado a fenômenos opostos. Por um lado, a diminuição pode ser uma consequência do 
aumento da eficácia autônoma do controle corretivo, ou seja, da aderência espontânea dos 
órgãos fiscalizados ao parâmetro de legalidade mediante o aperfeiçoamento da atividade de 
contratação e gestão de obras públicas.  
Por outro lado, o fato pode estar relacionado à redução no rigor das ações dos órgãos de 
controle, motivada, por hipótese, ao constrangimento institucional sofrido pelo Tribunal em 
face das consequências políticas e econômicas da paralisação de obras, à atuação política de 
maiorias legislativas favoráveis ao Governo, a alterações nas normas de fiscalização de obras 
estabelecidas pelas LDO e à própria fragilidades institucional do processo de controle cautelar 
do Congresso Nacional295, materializada pela possibilidade (inconstitucional) de o Poder 
Executivo intervir na competência do Parlamento de fiscalizar atos e contratos, por meio do 
veto à proposta de bloqueio da execução de obras. 
                                                 
295
 O assunto foi tratado no item 3.2.2 do capítulo 3. 
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Não se buscou aprofundar as razões de tal ocorrência, até porque o escopo da presente 
pesquisa, como já ressaltado por diversas vezes, foi o exame do comportamento dos órgãos 
fiscalizados em face da atividade de controle efetivada pelo TCU e pelo Congresso Nacional, 
ou seja, da eficácia do controle corretivo de contratos. 
De todo modo, considerando a influência dos aspectos destacados sobre a probabilidade 
de sanção, que, por sua vez, afeta o comportamento das pessoas atingidas pelo espaço de 
incidência das normas, cabe acompanhar a eficácia do sistema de controle corretivo de contratos  
segundo as modificações do ambiente externo, do comportamento dos atores institucionais e 
das próprias alterações normativas ocorridas no decorrer do tempo, principalmente nos 
mecanismos de fiscalização instituídos pelas leis de diretrizes orçamentárias. Trata-se, portanto, 
de uma sugestão para a continuação do presente trabalho, em momento futuro, quiçá.   
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CONCLUSÕES 
O objetivo principal do presente trabalho foi examinar a eficácia do processo de controle 
corretivo de contratos, especificamente os de obras públicas. Para tanto, utilizou-se o conceito 
de eficácia extraído do Manual de Auditoria Operacional do TCU, que define a expressão como 
o grau de alcance das metas programadas de uma determinada atividade em um certo período 
de tempo, independentemente dos custos implicados. 
Dessa forma, considerando que o processo de controle corretivo de contratos realizado 
pelo TCU tem como objetivo de instar o órgão fiscalizado a corrigir as ilegalidades ou 
anular/rescindir o contrato antes da consumação dos efeitos jurídicos das irregularidades, 
conforme se deduz das normas de regência, reputou-se o processo como eficaz se o órgão 
fiscalizado, seja por força de determinação do TCU, seja espontaneamente antes da conclusão 
do processo, corrigiu as ilegalidades identificadas pelo Tribunal ou anulou/rescindiu o contrato. 
Dito de outro modo, a eficácia de tal modalidade de controle foi aferida pelo grau de correção 
das irregularidades e anulação/rescisão de contratos com irregularidades apontadas pelo TCU, 
no exercício da competência estatuída no art. 71, inciso IX, da Constituição. 
Ademais, buscou-se investigar a concretização normativa do art. 71, inciso IX e §§ 1º e 
2º, da Constituição e das disposições legais pertinentes. O propósito foi averiguar se as normas 
que tratam do processo de controle corretivo de contratos foram realmente observadas pelo 
TCU e pelo Congresso Nacional, e, em seguida, verificar as eventuais relações causais 
existentes entre os resultados do processo, sua eficácia, e o comportamento dos órgãos de 
controle.  
Para tanto, procurou-se analisar detidamente as características da função de controle, 
especialmente o realizado pelo TCU e pelo Congresso Nacional sobre contratos administrativos 
de obras públicas. Nesse contexto, foram investigadas as competências dos órgãos e as normas 
processuais relativas ao exercício da atribuição corretiva de contratos. A partir da completa 
compreensão das normas jurídicas que disciplinam a atuação do TCU e do Congresso, buscou-
se examinar o comportamento desses órgãos e das entidades fiscalizadas e os resultados dos 
processos de fiscalização de obras públicas autuados entre 2003 e 2014.  
O motivo da escolha de tais tipos de processos se deveu à implementação pelo TCU, a 
partir das leis de diretrizes orçamentárias, de um ciclo de fiscalização anual baseada no controle 
concomitante da execução de contratos de obras públicas custeadas pelo Orçamento da União, 
cujo propósito era, em essência, a correção de irregularidades graves detectadas pelo Tribunal, 
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antes da completa consumação das ocorrências em prejuízos ao erário, normalmente de difícil 
reparação.  
Por outro lado, a restrição da pesquisa ao intervalo de tempo mencionado, entre 2003 e 
2014, decorreu da disponibilidade dos dados dos processos fiscalizados pelo TCU em seu sítio 
eletrônico na internet, durante o período da coleta de dados, e, quanto ao marco inicial, do 
aperfeiçoamento dos critérios legais para a classificação de uma ocorrência como indício de 
irregularidade grave, que passou a ser a ocorrência de fatos que tornassem recomendável a 
paralisação cautelar da obra ou serviço. Dessa forma, o conjunto de processos de obras com 
indícios de irregularidades graves apontados pelo TCU, durante esse período, foi utilizado como 
base para a pesquisa da eficácia do controle corretivo de contratos de obras públicas.      
A partir da bibliografia consultada e dos dados dos processos consultados, chegaram-se 
às seguintes conclusões. 
O poder de revisão e correção da ação administrativa relativa à execução do orçamento 
público faz parte da essência da atividade controle atribuída ao TCU pela Constituição. Trata-
se de um mecanismo de proteção da regularidade e de promoção da boa gestão pública, que se 
insere na dinâmica de freios e contrapesos dos diversos poderes instituídos. Após o 
contrasteamento da atuação do agente controlado com o parâmetro de controle, a Constituição 
reservou ao TCU o poder de impor às diversas unidades administrativas de todos os Poderes a 
adoção de medidas voltadas ao saneamento das desconformidades verificadas. A competência 
de estabelecer uma medida vinculada ao juízo formado acerca do ato controlado confere ao 
TCU um papel de destaque na dinâmica dos poderes estabelecidos pela Constituição. 
O controle orçamentário e financeiro é o que incide sobre os atos relativos à execução 
do orçamento e à atividade financeira da Administração. Trata-se de função precípua dos 
Parlamentos, que decorre de sua competência de aprovar a lei orçamentária, ou seja, as despesas 
necessárias à consecução das políticas públicas definidos pelo governo e, portanto, de fiscalizar 
a sua execução. 
O TCU é a instituição de fiscalização superior criada para auxiliar o Poder Legislativo 
no exercício dessa função. Todavia, o Tribunal não está subordinado hierarquicamente ao Poder 
Legislativo, pois exerce suas atribuições de forma autônoma e independente, segundo os 
contornos estabelecidos diretamente na Constituição. Ele mantém uma relação de cooperação 
com o Parlamento, por meio do exercício de competências exclusivas que se somam às 
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reservadas ao Congresso Nacional, no intuito de assegurar a probidade da Administração, a 
regularidade da guarda e do emprego dos bens, valores e dinheiros públicos e a fiel execução 
do orçamento. Trata-se de órgão constitucional subordinante, uma vez que lhe foram cometidas 
funções constitucionais que permitem evidenciar uma relação de supraordenação em face das 
atribuições de outros órgãos ou conjuntos orgânicos, no que se refere à execução do orçamento 
e à gestão do patrimônio e das finanças públicas.  
O TCU foi instituído para ser uma instituição de controle com poder de impor e de 
impedir, inserindo-se, portanto, no âmbito do mecanismo de checks and balances, como 
extensão técnica do Parlamento em matéria orçamentária e financeira. Suas decisões são 
obrigatórias para as unidades administrativas de todos os Poderes, estando o descumprimento 
de suas deliberações sujeito a consequências jurídicas estabelecidas pelas normas de regência. 
O controle corretivo de contratos administrativos é o efetivado pelo TCU e pelo 
Congresso Nacional e tem como propósito instar o órgão controlado a corrigir as irregularidades 
verificadas pelo TCU ou anular/rescindir os contratos correspondentes. Em caso de 
descumprimento pelo órgão controlado, surge para o Congresso Nacional e o TCU o poder de 
impedir a execução das despesas decorrentes, mediante a expedição do ato de sustação. Ele é 
dividido em duas etapas: a verificação da legalidade do contrato com vistas à fixação de prazo 
para a sua correção, configurando um controle técnico-jurídico; e o exame da conveniência e 
oportunidade da sustação do contrato, constituindo um controle político. É exercido mediante 
a realização de duas atribuições: a corretiva propriamente dita e a impeditiva.  A segunda é 
sucedânea da primeira e constitui a consequência jurídica da não correção pelo órgão controlado 
das medidas especificadas pelo TCU para o saneamento das irregularidades.  
A atribuição corretiva de contratos é concretizada mediante a realização de tarefas 
exclusivas do TCU, que, nesse cenário, aprecia a legalidade dos contratos, de forma exclusiva 
no âmbito do controle orçamentário e financeiro da Administração Pública, e fixa prazo para a 
correção das irregularidades. O parâmetro de legalidade a ser utilizado no controle corretivo de 
contratos é formado pelo conjunto de normas que disciplinam o regime jurídico dos atos que 
compõem o processo orçamentário de execução da despesa e realização da receita e as 
disposições que visam proteger o erário público e assegurar a probidade da administração, os 
quais constituem os bens jurídicos tutelados por essa modalidade de controle. 
A atribuição impeditiva de contratos corresponde ao exame da conveniência e 
oportunidade da sustação do contrato. O ato de sustação constitui uma decisão de caráter 
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definitivo, no controle corretivo de contratos, que obsta o prosseguimento da execução de um 
contrato, ao impedir que ele produza os seus efeitos. Ele opera no plano da eficácia do contrato 
administrativo, constituindo hipótese ensejadora de sua extinção, por gerar o dever de anular.  
Em termos práticos, tem o mesmo efeito da anulação e da rescisão de um contrato 
administrativo, embora com elas não se confunda, pois impede a produção do caminho natural 
do contrato, que é a realização do objeto para o qual foi constituído. Com a substituição do 
sistema de registro prévio pelo de controle concomitante, é possível afirmar que o ato de 
sustação nada mais é do que o sucedâneo da decisão que negava registro a um contrato 
administrativo. Ambas afetam a eficácia do contrato administrativo, impedindo, de forma 
definitiva, que ele produza seus efeitos. 
A competência de sustar contratos administrativos foi deferida, primariamente, ao 
Congresso Nacional, que deve exercê-la no prazo de noventa dias contados da ciência da não 
adoção pelo órgão fiscalizado das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, 
anteriormente determinadas pelo TCU no âmbito do exercício da atribuição corretiva. Em caso 
de omissão do Congresso Nacional, cabe ao TCU decidir pela sustação ou não do contrato, 
função que assume em auxílio à atividade de controle externo do Parlamento, assim como as 
demais que lhe foram deferidas nos diversos incisos do art. 71, no propósito de assegurar a 
probidade da Administração, a regularidade da guarda e do emprego dos bens, valores e 
dinheiros públicos e a fiel execução do orçamento público. 
O TCU possui poder geral de cautela em matéria de contratos administrativos, podendo 
legitimamente determinar a suspensão da sua execução, a fim de resguardar a eficácia da 
decisão de mérito de seu processo de fiscalização, fundada no art. 71, inciso IX, da Constituição, 
e da decisão terminativa do Congresso Nacional, tomada com base no art. 71, § 1º, da 
Constituição.  
O Congresso Nacional também possui poder cautelar em matéria de contratos 
administrativos, especificamente os de obras públicas. Trata-se de competência instituída, 
inicialmente, pela Lei nº 9.811, de 28 de julho de 1999 (LDO/2000) e que, desde então, vem 
sendo prevista nas diversas leis de diretrizes orçamentárias posteriormente editadas. Tal 
atribuição é exercida por meio da deliberação do Congresso que suspende a execução física, 
orçamentária e financeira de contratos de obras públicas com indícios de irregularidades graves 
identificados pelo TCU, sendo materializada em decreto legislativo ou na lei orçamentária 
anual. 
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Considerando a competência do Congresso Nacional de adotar, de forma primária, a 
medida extrema de sustar o contrato, o juízo cautelar do TCU está condicionado à deliberação 
cautelar do Congresso Nacional. A decisão do Parlamento no sentido de que não cabe o 
bloqueio da execução do contrato implica a revogação automática de eventual deliberação 
cautelar do TCU, podendo o contrato, a partir de então, prosseguir segundo a decisão e as 
condicionantes eventualmente estabelecidas pelo Congresso. 
Tomando por base a amostra de processos de fiscalização autuados entre 2003 e 2014, 
foi possível verificar que o sistema de controle corretivo de contratos é eficaz, por induzir a 
correção das irregularidades ou a rescisão/anulação dos contratos ou a denúncia dos convênios, 
antes do exaurimento de todos os efeitos jurídicos dos contratos em 72% dos casos. Todavia, 
em apenas 25% dos processos da amostra as irregularidades de fato foram corrigidas mediante 
a adoção das medidas especificadas pelo Tribunal. Com isso, conclui-se que embora o aparato 
de controle de contratos administrativos de obras públicas tenha sido eficaz no propósito de 
evitar a continuação do estado de ilegalidade no período pesquisado, ele não foi eficaz no intuito 
de promover o retorno ao estado de ilegalidade mediante a efetiva correção dos contratos. 
No que se refere à observância das normas de regência estabelecidas pela Constituição, 
Lei Orgânica e Regimento Interno e as implicações dela decorrentes, constata-se que o TCU 
confirmou no mérito a ocorrência das irregularidades em 56,7% dos processos de fiscalização 
escolhidos para fazer parte da amostra. Desse percentual, em 37,3% dos casos o Tribunal fixou 
prazo para a correção das irregularidades, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição, e 
em 19,4% deliberou acerca das medidas corretivas para a continuidade da obra, conforme as 
leis de diretrizes orçamentárias.  
Quanto ao demais casos investigados, o TCU não apreciou o mérito da fiscalização 
porque o órgão responsável corrigiu as irregularidades ou anulou/rescindiu os contratos antes 
da conclusão do processo em 17,9% dos processos, por causa do estágio avançado da obra e 
das implicações econômicas e sociais de sua paralisação em 3,0% dos casos e porque optou por 
converter os autos em tomada de contas especial em 22,4% dos processos.  
Na maioria dos casos em que o processo de controle corretivo foi ineficaz, os contratos 
e convênios correspondentes não se encontravam mais vigentes ou estavam em estágio 
avançado de conclusão, quando da apreciação do mérito das irregularidades, tendo o TCU 
optado em prosseguir o exame da matéria em processos específicos de tomada de contas 
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especial, destinados não mais à fixação de prazo para a correção das irregularidades, mas à 
apuração da responsabilidade financeira e à cobrança dos prejuízos causados ao erário.  
Os aspectos levantados permitem afirmar que a racionalização do processo de 
fiscalização de contratos constitui um fator favorável à eficácia do controle corretivo de 
contratos, pois possibilita a expedição de determinação corretiva e, se for o caso, do ato de 
sustação, antes da conclusão do contrato e/ou da execução integral das despesas irregulares, 
tornando viável, ainda, o efetivo saneamento das irregularidades pelo órgão responsável ou a 
retomada das obras mediante nova contratação (caso haja a sustação do contrato anterior).  
O exame da amostra de processos permite concluir que o TCU, mesmo quando fixou 
prazo para a correção das irregularidades e constatou o descumprimento das medidas corretivas 
pelo órgão fiscalizado, não deu seguimento ao seu processo de fiscalização com vistas à adoção 
das providências estabelecidas nos §§ 1° e 2° do art. 71 da Constituição. Por consequência, nem 
o Congresso Nacional nem o TCU usou a atribuição de sustar a execução de contratos. 
Tal situação – demora na apreciação do mérito do processo de fiscalização e não 
utilização das competências constitucionais previstas no art. 71, inciso IX e nos §§ 1° e 2° do 
mesmo artigo -  ensejou que algumas obras permanecessem por diversos exercícios no anexo 
de subtítulos relativos a obras e serviços com indícios de irregularidades graves, sem que fosse 
adotada qualquer medida cogente para que fosse providenciado o retorno ao estado da 
legalidade, o que acarretou evidentes prejuízos econômicos e sociais, além do próprio 
descumprimento da ordem constitucional.  
A não utilização das competências previstas nos §§ 1° e 2° do artigo 71 da Constituição, 
além de possibilitar a continuidade da situação de ilegalidade por longo período, pode afetar a 
reputação do controle e, por consequência, reduzir a sua eficácia no futuro, na medida em que 
torna assente a falta de disposição dos órgãos de controle de utilizar os mecanismos de 
enforcement postos à sua disposição. 
Diante desse cenário, é preciso pensar formas de aperfeiçoar o sistema de controle 
corretivo de contratos, a fim de torná-lo mais célere, racional e apto a obter, junto aos órgãos 
fiscalizados e terceiros interessados, a correção das ilegalidades, alternativamente à anulação e 
rescisão dos contratos.  
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ANEXO I - PROCESSOS NOS QUAIS AS IRREGULARIDADES NÃO FORAM 
CORRIGIDAS NEM OS CONTRATOS ANULADOS/RESCINDIDOS – PROCESSOS 
INEFICAZES 
 
Obra Estado Processo Acórdão Situação 
26.782.0236.1516.0101/2003 - 
Construção de Trechos 
Rodoviários na BR-230 no Estado 
do Pará - Divisa PA/TO - Marabá 
- Altamira – Itaituba 
PA 008.719/2003-1 
Acórdão n° 
2714/2009-
TCU-
Plenário 
Desinteresse da 
empresa em 
continuar o 
contrato e 
instauração de 
tomada de contas 
especial 
26.784.0237.5750.0015/2003 - 
Construção de Eclusas de Tucuruí 
- no Estado do Pará 
PA 004.911/2003-6 
Acórdão n° 
607/2006-
TCU-
Plenário 
Expiração do 
convênio federal e 
determinação para 
que o órgão 
fiscalizado 
analisasse a 
prestação de 
contas do 
convênio, apurasse 
a existência de 
dano e instaurasse 
tomada de contas 
especial 
15.451.0805.1951.0018/2003 - 
Ações de Reestruturação Urbana, 
Interligação de Áreas Urbanas e 
de Adequação de Vias - 
Conclusão das Obras do 
SP 011.101/2003-6 
Acórdão n° 
355/2007-
TCU-
Plenário 
Expiração do 
convênio e 
instauração de 
tomada de contas 
especial 
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Obra Estado Processo Acórdão Situação 
Complexo Viário do Rio 
Baquirivu - Guarulhos – SP 
18.542.0515.1845.0938/2001 - 
Construção de Obras de 
Contenção de Enchentes - 
Controle de Enchentes em Santa 
Catarina – SC 
SC 008.172/2002-8 
Acórdão 
2.101/2009 
- TCU – 
Plenário 
Instauração de 
tomada de contas 
especial e 
posterior 
expiração do 
contrato por 
decurso de prazo 
18.782.0518.3640.0051/2002 - 
Pavimentação de Rodovias 
Estaduais em Mato Grosso  
MT 005.014/2002-5 
Acórdão n° 
2062/2007-
TCU-
Plenário 
Contrato 
concluído e 
instauração de 
tomada de contas 
especial 
05.781.0631.3211.0001/2003 - 
Construção de Aeroportos e 
Aeródromos de Interesse Estadual 
SC 005.528/2003-6 
Acórdão n° 
2.568/2010-
TCU-
Plenário 
Contrato com 
vigência encerrada 
e instauração de 
tomada de contas 
especial 
05.153.0643.1213.0010/2003 - 
Implantação de Unidades 
Militares na Região da Calha 
Norte - na Região Norte 
 AM 010.065/2003-3 
Acórdão n° 
1618/2003-
TCU-
Plenário 
Opção deliberada 
do TCU por fazer 
o controle 
reintegratório, 
mediante 
instauração de 
tomada de contas 
especial e contrato 
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Obra Estado Processo Acórdão Situação 
posteriormente 
concluído 
06.846.1027.0678.0112 - Apoio a 
Obras Preventivas de Desastres - 
Estado de São Paulo 
SP 005.589/2003-1 
Acórdão n° 
1777/2006-
TCU-
Plenário 
Repasse integral 
dos recursos do 
convênio e 
determinação para 
que o órgão 
fiscalizasse 
apurasse a 
ocorrência de 
prejuízo 
26.782.0220.2834.0032 - 
Restauração de Rodovias Federais 
– ES 
ES 004.175/2002-1 
Acórdão n° 
1095/2014-
TCU-
Plenário 
Contrato extinto 
por decurso de 
prazo e 
determinação para 
que o órgão 
instaurasse tomada 
de contas especial 
(informações 
obtidas em 
processo conexo) 
06.846.1027.10CZ.0002 - 
Drenagem do Tabuleiro dos 
Martins - Maceió 
AL 006.250/2002-7 
Acórdão n° 
1027/2015-
TCU-
Plenário 
Contrato com 
vigência encerrada 
e instauração de 
tomada de contas 
especial 
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Obra Estado Processo Acórdão Situação 
26.782.0236.7E93.0056 - BR-
429/RO - Construção Presidente 
Médici - Costa Marques (Contrato 
66-PG/DER/RO) 
RO 003.187/2004-4  
Acórdão n° 
645/2004-
TCU-
Plenário 
Instauração de 
tomada de contas 
especial 
26.782.0237.5710.0011 - BR-
230/TO - Construção Divisa 
MA/TO - Divisa TO/PA 
TO 005.171/2001-9 
Acórdão n° 
40/2003-
TCU-
Plenário 
Contrato extinto 
por decurso de 
prazo e 
instauração de 
tomada de contas 
especial 
18.541.0497.3041.0004 - Av. 
Marginal Leste - Controle 
Enchentes Rio Poty - Teresina 
PI 021.023/2003-1 
Acórdãos 
n°s 
517/2012-
TCU-
Plenário e 
1936/2015 
– TCU - 
Plenário 
Contrato extinto 
por decurso de 
prazo e 
instauração de 
tomada de contas 
especial 
26.781.0631.1F52.0052 - 
Construção do Aeroporto de 
Goiânia / GO 
GO 007.722/2006-7 
Acórdão n° 
3288/2014-
TCU-
Plenário 
Opção deliberada 
do TCU por fazer 
o controle 
reparativo - 
instauração de 
tomada de contas 
especial 
18.544.0515.10DA.0026 - (PAC) 
Construção e Recuperação de 
Obras de Infraestrutura Hídrica - 
PE 010.814/2010-8 
Acórdão n° 
3246/2012-
TCU-
Plenário 
Contrato 
encerrado e 
instauração de 
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Obra Estado Processo Acórdão Situação 
Construção da Adutora Pirapama - 
no Estado de Pernambuco 
tomada de contas 
especial 
15.453.2048.10SX.0029 - Trens 
Urbanos de Salvador: Lapa – 
Pirajá 
BA 009.616/2012-8 
Acórdão n° 
1861/2012-
TCU-
Plenário 
Instauração de 
tomada de contas 
especial 
25.753.2022.12O9.0033 - 
Construção das Tubovias do 
Comperj 
RJ 006.576/2012-5 
Acórdão n° 
2143/2013-
TCU-
Plenário 
Fato consumado, 
prejuízos 
econômicos e 
sociais decorrentes 
da anulação do 
contrato. Opção 
deliberada pelo 
controle subjetivo 
26.783.2072.116E.0052 - 
Construção da Ferrovia Norte-
Sul/GO 
GO 021.283/2008-1 
Acórdão n° 
2447/2014-
TCU-
Plenário 
Instauração de 
tomada de contas 
especial para cada 
lote, pois, com o 
avanço das obras, 
o sobrepreço 
apontado 
converteu-se em 
superfaturamento. 
26.782.0237.3768.0101 - 
Adequação de Trechos 
Rodoviários na BR-060 no estado 
de Goiás - Divisa DF/GO - 
Entroncamento BR-153/GO 
(Contrato PG-059/98) 
GO 003.584/2001-0 
Acórdão n° 
1569/2005-
TCU-
Plenário 
Contrato 
concluído e 
instauração de 
tomada de contas 
especial 
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ANEXO II - PROCESSOS RELATIVOS A OBRAS EM QUE CONSTA 
INFORMAÇÕES SOBRE O ATENDIMENTO DAS MEDIDAS CORRETIVAS E/OU 
ANULAÇÃO/RESCISÃO DO CONTRATO – PROCESSOS EFICAZES 
 
Obra Estado Processo Acórdão  Situação 
18.544.0515.1851.0852/2003 - 
Construção e Recuperação de 
Obras de Infraestrutura Hídrica - 
Construção da Adutora do Italuís 
no Estado do Maranhão 
MA 004.920/2001-9 
Acórdão n° 
2275/2011-
TCU-
Plenário 
A licitação e 
contrato foram 
anulados em 2007 
e houve 
instauração de 
tomada de contas 
especial 
20.607.0379.1836.0040/2003 - 
Implantação de Projetos de 
Irrigação no Distrito Federal (Rio 
Preto) 
DF 006.906/2001-9 
Acórdão n° 
1381/2008-
TCU-
Plenário 
O contrato foi 
anulado em 2007 
(informação 
obtida em 
processo conexo) 
26.782.0233.5707.0003/2003 - 
Construção de Trechos 
Rodoviários no Corredor 
Mercosul - BR-487/PR - Porto 
Camargo - Campo Mourão 
PR 005.524/2003-7 
Acórdão n° 
593/2011-
TCU-
Plenário 
O contrato foi 
anulado em 2011 
(informação 
obtida em 
processo conexo) 
26.782.0233.5707.0015/2003 - 
Construção de Trechos 
Rodoviários no Corredor 
Mercosul - BR-282/SC - 
Florianópolis - Divisa com 
Argentina 
SC 003.719/2001-2 
Acórdão n° 
2533/2007-
TCU-
Plenário 
As medidas 
corretivas foram 
cumpridas em 
2005 
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Obra Estado Processo Acórdão  Situação 
26.782.0233.1214.0101/2003 - 
Adequação de Trechos 
Rodoviários na BR-392 no 
Estado do Rio Grande do Sul - 
Rio Grande – Pelotas 
RS 011.254/2003-5 
Acórdão n° 
2136/2009-
TCU-
Plenário 
As medidas 
corretivas foram 
cumpridas em 
2008 (informação 
obtida em 
processo conexo) 
26.782.0230.5734.0001/2002 - 
Adequação de Acessos 
Rodoviários no Corredor Leste 
Br-262/ES - em Vitória (Sul) 
ES 010.475/2001-5 
Acórdão n° 
2823/2009-
TCU-
Plenário 
O contrato foi 
rescindido 
unilateralmente 
em 2009 
(informação 
obtida em 
processo conexo) 
26.783.0222.3444.0022 - 
Expansão do Sistema de Trens 
Urbanos de Teresina - PI - no 
Estado do Piauí 
PI 004.809/2004-0 
Acórdão n° 
2257/2008-
TCU-
Plenário 
O contrato foi 
rescindido 
unilateralmente 
em 2008 
26.782.0238.7456.0014 - 
Construção de Trechos 
Rodoviários no Corredor 
Fronteira-Norte / BR-401/RR - 
Boa Vista - Normandia - Bonfim 
(Fronteira Guiana) - Ponte s/o 
Rio Itacutu 
RR 009.866/2001-5 
Acórdãos n°s 
1.372/2005 e 
1721/2010-
TCU-
Plenário 
O contrato foi 
rescindido 
unilateralmente e 
o convênio foi 
denunciado em 
2005. Foi 
determinada a 
instauração de 
tomada de contas 
especial 
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Obra Estado Processo Acórdão  Situação 
26.782.0236.1204.0004 - 
Construção de Pontes na BR-319 
no Estado de Rondônia 
Construção de Ponte sobre o Rio 
Madeira em Porto Velho 
RO 009.679/2003-9 
Acórdão n° 
1841/2008-
TCU-
Plenário 
O contrato foi 
rescindido 
unilateralmente 
em 2008 
26.782.0237.3768.0101 - 
Adequação de Trechos 
Rodoviários na BR-060 no 
Estado de Goiás - Divisa DF/GO 
- Entroncamento BR-153/GO 
(Contrato PG-058/98) 
GO 003.584/2001-0 
Acórdão n° 
1569/2005-
TCU-
Plenário 
As medidas 
corretivas foram 
cumpridas em 
2005 
26.783.0233.1276.0004 - 
Construção de Contorno 
Ferroviário em Jaraguá do Sul 
/SC 
SC 003.655/2003-0 
Acórdão n° 
1201/2007-
Plenário 
A licitação e os 
contratos foram 
anulados em 2006 
(informação 
obtida em 
processo conexo) 
18.544.0515.10DC.0002 - 
Construção Barragem Oiticica / 
RN (Contratos nº 22/90 e 01/91) 
RN 013.401/1993-9 
Acórdão n° 
2460/2007-
Plenário 
O contrato foi 
rescindido em 
2007 (informação 
obtida em 
processo conexo) 
04.054.0077.1238.5121 - 
Construção da Barragem Rangel 
- Redenção do Gurguéia - PI (LP) 
PI 011.588/1999-3 
Acórdão n° 
1498/2006-
TCU-
Plenário 
A licitação e o 
contrato foram 
anulados em 2006 
26.782.0230.1E66.0002 - 
Construção de Trechos 
Rodoviários na BR-393/ES - 
ES 006.720/2004-1 
Acórdão n° 
2.115/2013-
Plenário 
O contrato foi 
rescindido 
unilateralmente 
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Obra Estado Processo Acórdão  Situação 
Trecho Bom Jesus - Cachoeiro do 
Itapemirim - ES 
em 2009 
(informação 
obtida em 
processo conexo) 
20.607.0379.1836.0052 - 
Construção da Adutora Serra da 
Batateira/BA 
BA 004.526/2001-0 
Acórdão n° 
241/2010-
TCU-
Plenário 
O contrato foi 
rescindido 
unilateralmente 
em 2007 
(informação 
obtida em 
processo conexo) 
26.782.0230.7150.0101 - 
Construção de Trechos 
Rodoviários no Corredor Leste / 
BR-342/ES - Entroncamento BR-
101 - Divisa ES/MG 
ES 004.170/2002-5 
Acórdão n° 
1122/2009-
TCU-
Plenário 
Os contratos 
foram rescindidos 
unilateralmente 
em 2009 
(informação 
obtida em 
processo conexo) 
18.544.0515.1851.0676 - 
Implantação do Sistema Adutor 
do Sudeste Piauiense 
PI 014.246/2005-3 
Acórdão n° 
1381/2010-
TCU-
Plenário 
O contrato foi 
anulado em 2009 
e houve 
instauração de 
tomada de contas 
especial 
(informação 
obtida em 
processo conexo) 
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Obra Estado Processo Acórdão  Situação 
26.782.0233.10CN.0002 - 
Construção de Rodovias Federais 
- PR 
PR 012.632/2006-9 
Acórdão n° 
1378/2010-
TCU-
Plenário 
O contrato foi 
rescindido 
unilateralmente 
em 2009 
26.782.0237.7224.0107 - BR-
235/TO - Construção Divisa 
TO/MA - Divisa TO/PA 
TO 005.166/2001-9 
Acórdão n° 
1586/2009-
TCU-
Plenário 
As medidas 
corretivas foram 
cumpridas em 
2008 
26.781.0631.1J95.0032 - (PAC) 
Melhoramentos no Aeroporto de 
Vitória - ES 
ES 013.389/2006-0 
Comunicação 
proferida 
pelo Ministro 
Benjamin 
Zymler. 
Sessão 
Plenária de 
26 nov. 2014. 
O contrato foi 
rescindido e nova 
licitação foi 
realizada em 2014 
16.451.1128.0634.0020 - 
Melhoria de Habitabilidade de 
Assentamentos Precários - BA 
BA 017.115/2006-3 
Acórdão n° 
2223/2009-
TCU-
Plenário 
A licitação e o 
contrato foram 
anulados em 2009 
26.781.0631.1J99.0035 - (PAC) 
Reforma e ampliação do 
aeroporto de Guarulhos - SP 
SP 008.575/2005-6 
Acórdão n° 
2215/2009-
TCU-
Plenário 
O contrato foi 
rescindido em 
2009 (informação 
obtida em 
processo conexo) 
26.782.1456.1428.0013 - 
Construção de Trecho Rodoviário 
- Boca do Acre - Divisa AM/AC 
- na BR-317/AM 
AM 007.632/2009-2 
Acórdão n° 
2948/2012-
TCU-
Plenário 
O convênio que 
subsidiava as 
obras foi 
denunciado em 
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Obra Estado Processo Acórdão  Situação 
2012 e houve 
cumprimento das 
medidas 
corretivas 
(informação 
obtida em 
processo conexo) 
26.782.2075.7435.0026 - BR-
101/PE - Adequação Trecho 
Divisa PB/PE - Divisa PE/AL 
PE 019.731/2009-3 
Acórdão n° 
1921/2013-
TCU-
Plenário 
O contrato foi 
rescindido em 
2012 
18.544.0515.3761.0022/2003 - 
Construção da Barragem no Rio 
Poty - Castelo no Estado do Piauí 
PI 010.849/2003-3 
Acórdão n° 
1629/2004-
TCU-
Plenário 
A licitação e o 
contrato foram 
anulados em 2004 
em cumprimento 
à determinação do 
TCU 
(informações 
obtidas em 
processo conexo) 
26.782.0229.1212.0101 - 
Adequação de Trechos 
Rodoviários na BR-101 No 
Estado de Sergipe - Trecho 
Divisa AL/SE - Divisa SE/BA 
SE 007.828/2002-3 
Acórdão n° 
326/2005-
TCU-
Plenário 
As medidas 
corretivas foram 
adotadas pelo 
órgão em 2004 
20.607.0379.5266.0022 - 
Implantação do Perímetro de 
Irrigação Tabuleiros Litorâneos 
no Estado do Piauí 
PI 006.999/2004-2 
Acórdão n° 
2186/2007-
TCU-
Plenário 
As medidas 
corretivas foram 
adotadas pelo 
órgão em 2006 
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Obra Estado Processo Acórdão  Situação 
10.846.1214.0808.0446 - 
Estruturação da Rede de Serviços 
de Atenção Básica de Saúde 
Estruturação de Unidades de 
Atenção Básica - Cacoal – RO 
RO 009.574/2004-5 
Acórdão n° 
1604/2009-
TCU-
Plenário 
O contrato foi 
anulado em 2006 
20.607.0379.1736.0023 - 
Implantação do Perímetro De 
Irrigação Baixo Acaraú - 1ª Etapa 
- no Estado do Ceará 
CE 004.770/2004-4 
Acórdão n° 
1778/2006-
TCU-
Plenário 
As medidas 
corretivas foram 
adotadas pelo 
órgão em 2006 
20.607.0379.1746.0023 - 
Implantação do Perímetro de 
Irrigação Tabuleiro de Russas - 1ª 
Etapa - no Estado do Ceará 
CE 004.771/2004-1 
Acórdão n° 
417/2007-
TCU-
Plenário 
As medidas 
corretivas foram 
adotadas pelo 
órgão em 2006 
26.782.0233.3430.0101 - BR-
470/RS - Construção: Barracão - 
Lagoa Vermelha - Nova Prata 
(Contrato PD-10-017/2001,) 
RS 012.849/2005-9 
Acórdão n° 
799/2008-
Plenário 
As medidas 
corretivas foram 
adotadas em 2007 
(informações 
apuradas em 
processo conexo) 
26.782.0236.1490.0101 - 
Construção de Trechos 
Rodoviários no Corredor Oeste-
Norte / BR-163/PA - Divisa 
MT/PA – Santarém 
PA 006.360/2002-9 
Acórdão n° 
1728/2006-
TCU-
Plenário 
As medidas 
corretivas foram 
adotadas em 2003 
18.544.0515.0195.0183 - 
Construção da Barragem Poço 
Verde / SE 
SE 010.848/2003-6 
Acórdão n° 
1589/2004-
TCU-
Plenário 
O contrato foi 
anulado em 2003 
(informações 
obtidas em 
processo conexo) 
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Obra Estado Processo Acórdão  Situação 
26.781.9999.9999.9999 - 
Melhoramentos no Aeroporto de 
Macapá - AP 
AP 008.884/2006-0 
Acórdão n° 
1703/2012-
TCU-
Plenário 
O contrato foi 
rescindido em 
2008 
25.752.1042.3261.0013 - 
Transformação das UGEE para a 
Utilização de Gás Natural-AM  
AM 014.602/2007-7 
Acórdão n° 
792/2008-
TCU-
Plenário 
As medidas 
corretivas foram 
adotadas em 2007 
26.782.0236.7E93.0056 - BR-
429/RO - Construção Presidente 
Médici - Costa Marques 
(Contrato 67-PG/DER/RO) 
RO 006.322/2005-2 
Acórdão n° 
2535/2007-
Plenário 
O contrato foi 
rescindido em 
2006 
26.782.1459.105T.0025 - (PAC) 
BR-101/PB - Adequação Divisa 
PB/RN-Divisa PB-PE 
PB 007.535/2008-0 
Acórdão n° 
715/2009-
TCU-
Plenário 
As medidas 
corretivas foram 
adotadas em 2009 
26.783.0232.5E52.0056 - 
Construção de Terminal 
Intermodal - MS 
MS 009.105/2009-7 
Acórdão n° 
1800/2009-
TCU-
Plenário 
As medidas 
corretivas foram 
adotadas em 2009 
26.782.0238.7E95.0056 - 
Construção do Contorno 
Rodoviário de Boa Vista - BR-
174 – RR 
RR 010.643/2008-0 
Acórdão n° 
2629/2011-
TCU-
Plenário 
As medidas 
corretivas foram 
adotadas em 2010 
02.122.0569.11RV.0101 - 
Construção da Sede do TRF - 1a 
Região - DF 
DF 005.568/2009-0 
Acórdão n° 
724/2014-
TCU-
Plenário 
A licitação e o 
contrato foram 
anulados em 2009 
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Obra Estado Processo Acórdão  Situação 
26.782.1457.11V8.0017 - BR-
010/TO - Entroncamento TO-030 
- Divisa TO/MA 
TO 011.547/2008-8 
Acórdão n° 
23/2011-
TCU-
Plenário 
O convênio que 
subsidiava as 
obras foi 
denunciado em 
2010 e houve 
instauração de 
tomada de contas 
especial 
(informações 
apuradas em 
processo conexo) 
10.303.1291.1H00.0026 - 
Construção da Fábrica de 
Hemoderivados e Biotecnologia 
– PE 
PE 009.033/2009-6 
Acórdão n° 
30/2011-
TCU-
Plenário 
A licitação e o 
contrato foram 
anulados em 2011 
22.661.0392.5086.0101 - 
Modernização da malha viária do 
Distrito Industrial de 
Manaus/AM 
AM 009.008/2009-3 
773/2011-
TCU-
Plenário 
A licitação e o 
contrato foram 
anulados em 2010 
(informações 
apuradas em 
processo conexo) 
17.512.0122.1N08.0021 - (PAC) 
Ampliação do sistema de esgoto 
da Ilha de São Luís/MA 
MA 025.237/2009-5 
Acórdão n° 
2914/2012-
TCU-
Plenário 
Os contratos 
foram anulados 
em 2011 
17.512.0122.1N08.0011 - (PAC) 
Sistema de Esgotamento 
Sanitário de Porto Velho/RO 
RO 009.360/2010-7 
Acórdão n° 
350/2014-
TCU-
Plenário 
A licitação e o 
contrato foram 
anulados em 2012 
182 

Obra Estado Processo Acórdão  Situação 
10.512.0122.10GD.0001 - Obras 
de Abastecimento de Água em 
Augusto Corrêa/PA 
PA 010.740/2011-2 
Acórdão n° 
1221/2013-
TCU-
Plenário 
As medidas 
corretivas foram 
adotadas em 2013 
10.512.0122.002L.0027 - Obras 
de Esgotamento Sanitário em 
Pilar/AL 
AL 011.661/2011-9 
Acórdão n° 
1788/2014-
TCU-
Plenário 
O convênio que 
subsidiava as 
obras foi 
denunciado em 
2013 e houve 
instauração de 
tomada de contas 
especial 
(informações 
apuradas em 
processo conexo) 
27.812.2035.5450.0001 - Obras 
de melhoria no Complexo 
Esportivo Canarinho 
RR 003.714/2013-6 
Acórdão n° 
565/2014-
TCU-
Plenário 
As medidas 
corretivas foram 
adotadas em 2014 
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